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ZÁPIS  
z kontrolního dne č.11 (KD 11) stavby "Karlovy Vary – Venkovní bazén", který se konal dne                       
5.května 2015 v klubovně Bazénového centra  od 10:00 hod. 

V Karlových Varech dne 05.05.2015 
 

Přítomni:  dle přiložené prezenční listiny 
Omluveni: zástupci projektanta – Ing. Havlíková,  
                   Koordinátor BOZP, p.Deraha.      
A) Úvod 
V úvodu jednání přivítal účastníky jednání zástupce objednatele, (Statutární město Karlovy Vary, zast. 
Magistrátem města KV, odborem rozvoje a investic, Ing. Bergman), a seznámil je s programem 
jednání 11. kontrolního dne stavby. 
 
B) Vlastní jednání – úkoly 
 
Úkol z KD1/bod 7:  
Zástupci KV Areny informovali o požadavcích na omezení pohybu vozidel stavby kolem parkoviště 
„Bazénového centra“ ve dnech konání hokejových zápasů a kulturních akcí. Dvě hodiny před 
zahájením akcí nebude na výše uvedené komunikaci žádný provoz a komunikace musí být 
uklizena! Zhotoviteli bude v předstihu předán přehled plánovaných akcí. 
Kontrola na KD 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9:  Úkol průběžně plněn. 
Kontrola na KD 10: Úkol plněn průběžně.Plán akcí na 04 a 05/2015 byl předán. 
Kontrola na KD 11: Úkol plněn průběžně. Provozovatel upozornil na kulturní akci v KV Areně a na 
přilehlých plochách, dne 09.05.2015, v době od 13.00 do 20.00 hod. 
 
Úkol z KD2/bod 1:  
Zástupce objednatele, Ing. Bergman a zástupce provozovatele, Ing. Houdek, požadují předložit 
seznam podzhotovitelů všech technologií navazujících na stávající krytý bazén. Upozorňují, že 
veškerá technologie musí být plně kompatibilní se stávajícími systémy krytého bazénu. Po výběru 
podzhotovitelů požadují svolání koordinačního jednání – v průběhu měsíce ledna 2015. 
Kontrola na KD 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9: Úkol trvá. 
Kontrola na KD10: Úkol plněn průběžně, dle vyjádření zástupce zhotovitele jsou podzhotovitelé 
vybráni a jejich seznam bude předložen na KD 11. 
Kontrola na KD11: Seznam podzhotovitelů nebyl předložen. Dle vyjádření zástupce zhotovitele jsou 
podzhotovitelé vybráni a jejich seznam bude předložen na KD 12. K požadavku na kompatibilitu 
technologií bude svoláno samostatné jednání nejpozději do příštího KD. Jednání svolá zhotovitel. 
 
Úkol z KD2/bod 2:   
Koordinátor BOZP stavby p. Deraha požaduje předložit odsouhlasený aktualizovaný HMG prací, 
seznam podzhotovitelů a technologické postupy prací pro napojení inženýrských sítí týkajících se 
propojení se stávajícím objektem krytého bazénu. 
Kontrola na  KD 5, 6, 7, 8, 9: Úkol trvá. 
Kontrola na KD 10:  Úkol trvá – viz KD2/bod1. 
Kontrola na KD 11: Seznam podzhotovitelů nebyl předložen. Dle vyjádření zástupce zhotovitele jsou 
podzhotovitelé vybráni a jejich seznam bude předložen na KD 12. 
Připomínka zhotovitele: viz příloha č. 3 Zápisu z KD 9. 
 
Úkol z KD2/bod 4:   
Zástupce zhotovitele Ing. Hynk upozornil na nesrovnalosti v soupisu prací u SO 101 – Víceúčelový 
bazén, kde po kontrole chybí hmotnost výztuže opěrných stěn OP1 a OP2 (celková hmotnost 5,528 a 
3,214 t = 8,742 t). Zástupci objednatele provedou kontrolu uvedených nesrovnalostí. 
Kontrola na KD 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 – úkol trvá. 
Kontrola na KD 10:  Úkol plněn průběžně, výše uvedené je řešeno v požadavcích zhotovitele na 
změnu, které budou projednány Radou města K. Vary. 
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Kontrola na KD 11:  Požadavky na změny byly projednány Radou města K. Vary dne 28.04.2015. 
 
Úkol z KD3/bod 1  
Zástupci zhotovitele Ing. Hynk a p. Štěpán upozornili na problém založení základového pasu na 
zpětném zásypu původní stavební jámy staveniště sousední kryté haly bazénu, kde rozbředlý materiál 
(písčité jíly až písčité hlíny F4-F3) nebudou splňovat požadovaný modul přetvárnosti. TDI požaduje 
předložit návrh zhotovitele na úpravu základové spáry v této lokalitě včetně geodetického zaměření. 
Dále bude zhotovitelem předložen TDI ke schválení kontrolně-zkušební plán (ZKP) s rozsahem 
zkoušek nutných pro převzetí základových spar. 
Kontrola na KD 4, 5, 6, 7, 8, 9: Úkol trvá. 
Kontrola na KD 10:  Úkol trvá – viz také úkol KD2/bod 4. 
Kontrola na KD 11:  Požadavky na změny byly projednány Radou města K. Vary dne 28.04.2015. 
 
Úkol z KD4/bod 1: 
Jednání KD 4 se zúčastnili projektanti Ing. Doležal a Ing. Mrázek, kteří pro GP zpracovali                
SO 01, část D.1.2 Konstrukční řešení. Za jejich přítomnosti byla provedena prohlídka dna výkopové 
jámy venkovního bazénu a části základových spar pod ŽB kcí základových pasů bazénové vany a 
opěrné stěny OP1. Po konzultaci se zástupcem objednatele, zhotovitele a geotechnického dozoru 
objednatele bylo dohodnuto, že do 3.2.2015 připraví návrh úpravy dna výkopové jámy venkovního 
bazénu a části základových spar pod ŽB kcí základových pasů. Návrh úpravy bude doplněn o 
situování a rozměry referenční plochy, na které budou provedeny zkoušky. Na základě tohoto návrhu 
GP zpracuje změnu projektové dokumentace vč. cenové kalkulace.  
Kontrola na KD 5, 6, 7, 8, 9: Úkol trvá 
Kontrola na KD 10: Úkol trvá. 
Kontrola na KD 11: Požadavky na změny byly projednány Radou města K. Vary dne 28.04.2015. 
Připomínka zhotovitele: viz příloha č. 3 Zápisu z KD 9. 
 
Úkol z KD4/bod 3: 
Projektant objektu IO 03, část D.3. – HTÚ Ing. Havlíková upozorňuje na nedodržování navrženého 
postupu prací při těžení výkopové jámy, kdy nebyla realizována navržená provizorní panelová cesta 
do střední úrovně jámy. Panelová cesta by snížila riziko znehodnocení materiálů pojezdem 
mechanismů na dně výkopové jámy v klimaticky nepříznivých podmínkách. 
Vyjádření zhotovitele k bodu 4/3: 
Zhotovitel odmítá výše uvedené tvrzení o nedodržení postupu prací při těžení výkopové jámy. 
Nevybudováním panelové cesty do střední úrovně jámy nedošlo ke znehodnocení materiálu, neboť 
k žádnému pojezdu uvnitř jámy kolovými prostředky v úrovni pláně do této doby nedošlo. Auta se 
pohybují pouze v prostoru mimo jámu, nebo v úrovni nejmělčí části pro plavce, kde doposud není 
odtěžen materiál do úrovně pláně. V tuto dobu se jedná o úroveň +300mm. V ostatních částech 
výkopové jámy se pro výkop drenáží a zkušebních vzorků pohybuje pouze pásový bagr Caterpillar 
308C, což plně respektuje podmínku technické zprávy.  Zároveň je nutno konstatovat, že kontrolní 
vzorky byly provedeny v místech, kde k porušení materiálu pojezdem pásovým bagrem dojít nemohlo, 
neboť byly provedeny při okrajích stavební jámy. To vylučuje i možné ovlivnění nevyhovujících 
výsledků provedených zkoušek. 
Kontrola na KD 5, 6, 7, 8, 9:Úkol trvá. 
Kontrola na KD 10: Projektant i zhotovitel trvají na svých stanoviscích. 
Kontrola na KD 11: Projektant i zhotovitel trvají na svých stanoviscích. 
 
Úkol z KD6/bod 2: 
Zhotovitel požaduje na objednateli zodpovězení dotazů z e-mailu ze dne 23.02.2015. Objednatel 
sdělil, že dotazy přeposlal k vyjádření provozovateli (p.Chodounský). 
Kontrola na KD 7, 8, 9: Úkol trvá. 
Kontrola na KD 10:  Úkol trvá. Objednatel projedná požadavek s provozovatelem Krytého bazénu 
(p.Chodounský) a podá zprávu na příštím KD. 
Kontrola na KD 11:  Úkol trvá. Objednatel projednal požadavek s provozovatelem Krytého bazénu 
(p.Chodounský). Objednatel projedná požadavek s Ing.Houdkem a podázprávu a KD12. 
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Úkol z KD7/bod 1: 
Provozovatel upozornil na porušenou protipožární ucpávku ve stěně rozvodny v 1.PP KPB, k jejímuž 
porušení došlo při provádění provizorní el. přípojky staveniště zhotovitelem. Zhotovitel neprodleně 
zajistí nápravu. 
Kontrola na KD8, 9:  Úkol trvá. 
Kontrola na KD10:   Úkol splněn částečně. 
Kontrola na KD11: Úkol splněn částečně, zhotovitel doplní neprodleně doklady. 
 
Úkol z KD 8/bod 2: 
GP předal 6 paré PD změny 03/2015, a to: 
Výkres, č.v. 01 Základy bazénu – tvar   
Výkres, č.v. 02 Základy bazénu – výztuž. 
Předaná část PD bude doplněna o upřesněné výkresy HTÚ (řezy,atd.), o revidované výkresy 
odvodnění stavební jámy (drenážního systém) včetně soupisu prací s výkazem výměr, 
s předpokládaným termínem dokončení do 31.03.2015. 
Kontrola na KD 9: Úkol splněn - viz úkol KD4/bod 1 tohoto zápisu. Připomínka zhotovitele:viz 
příloha č.3 zápisu z KD 9. 
Kontrola na KD10: Byla akceptována připomínka zhotovitele a bude předána požadovaná elektronická 
verze projektu a vytyčovací body desky.  
Kontrola na KD11: GP předá zhotoviteli požadovanou elektronickou verzi projektu a vytyčovací body 
desky v termínu do 06.05.2015.  
 
Úkol z KD8/bod 3:  
Zástupce provozovatele (p.Chodounský) vznesl požadavek na úpravu řešení vypouštění akumulační 
jímky a doplnění o vodoznak. Návrh této změny zpracuje Ing.Forejt a předá GP ke kontrole a 
zapracování do PD změny (do PD konstrukční části, D.1.2.1. a  do PD bazénové technologie, D.2.). 
Kontrola na KD 9: Úkol plněn průběžně. PD, včetně soupisu prací, byla předána zhotoviteli na jednání 
dne 3.4.2015. Objednatel s návrhem změny vypouštění akumulační jímky dle předané PD a 
s doplněním řešení o vodoznak souhlasí. Zhotovitel předloží objednateli návrh ocenění změny. 
Kontrola na KD10:  Úkol plněn průběžně, návrh řešení je součástí požadavku zhotovitele na změnu. 
Kontrola na KD11:  Úkol bude splněn v souvislosti s dokončením akumulační nádrže. 
 
Úkol z KD9/bod 1: 
Zhotovitel vznesl dotaz na úpravu souvrství střechy SO 02 Zázemí bazénu (mezivrstva na záklopu). 
Dotaz bude projednán s GP. 
Kontrola na KD10: Zástupce GP Ing. Bolcha potvrdil návrh PD,  montáž oplechování střechy TiZn 
bude provedena přímo na záklop. 
Kontrola na KD11: Úkol byl splněn, vypouští  se ze zápisu. 
 
Úkol z KD10/bod 1: 
Zástupce provozovatele p. Chodounský informoval, že od 13.-27.7.2015 proběhne uzavírka bazénu 
z důvodu pravidelné údržby. V této době by bylo vhodné provést propojení venkovního bazénu 
s krytým plaveckým bazénem (KPB) v místě tobogánové haly.Objednatel upozorňuje, že tento termín 
je závazný. 
 
PRŮBĚH  STAVEBNÍCH  PRACÍ   
 
Zástupce zhotovitele p. Štěpán seznámil účastníky jednání se stavem prací na stavbě k 05.05.2015:  
Dne 04.05.2015 byly zahájeny zemní práce podle dokumentace změny 03/2015, odsouhlasené RM 
dne 28.04.2015. 
 
Postup dalších prací  v období  od 06.05.2015 – 19.05.2015:  
V nejbližších dnech budou prováděny zemní práce, odvodnění, podkladní vrstvy tak, aby dne 
11.05.2015 bylo možno provést zatěžovací zkoušky na provedeném podkladu pod želbet deskou. 
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Výsledky zatěžovacích zkoušek bude neprodleně postoupeny GP. Na základě vyhodnocení zkoušek 
budou práce pokračovat. 
 
KONTROLA HMG PRACÍ   
Kontrola na KD 10: Z  kontroly aktualizovaného HMG prací (schváleného 19.12.2014) vyplývá:  

SO 01, část D.1.1  dochází ke skluzu cca 12 týdnů 
SO 01, část D.1.2 dochází ke skluzu cca 5 týdnů 
část D.3. – HTÚ – dochází ke skluzu cca 11 týdnů. 
Zhotovitel předloží  harmonogram prací – viz bod 5. návrhu zhotovitele ze dne 7.4.2015. 

Harmonogram prací bude aktualizován na základě rozhodnutí RM K.Vary, jejíž zasedání se koná dne 
28.04.2015. 
Kontrola na KD 11: S ohledem na závěry jednání RM K.Vary dne 28.04.2015 bude zhotovitelem 
předložen návrh aktualizovaného HMG prací v termínu do 11.05.2015. Objednatel považuje za 
nepřekročitelný termín dokončení stavby datum 31.07.2015. 
 
NOVÉ ÚKOLY A SKUTE ČNOSTI 
 
Úkol z KD 11/bod 1: 
Ředitel závodu  SMP CZ, Západní Čechy, p. Václav Vlček představil nového vedoucího projektu, 
pana Milana Plevu, který v této funkci nahrazuje odvolaného Ing. Radka Hynka. 
Kontakty na p.Plevu: e-mail: pleva@smp.cz   telefon: 724 143 315. 
 
Úkol z KD 11/bod 2: 
Na základě rozhodnutí RM K.Vary z 14.04.2015 proběhla v rámci KD11 rekognoskace staveniště 
Víceúčelového bazénu pracovníky České geologické služby Praha, kterým byla rovněž předána zbylá 
část podkladů. Závěrečná zprávy ČGS bude dokončena v termínu do 22.05.2015. 
 
Úkol z KD 11/bod 3: 
Objednatel předložil informaci o technologii založení podlah „WEBFLOOR“, kterou obdržel 
prostřednictvím GP. Zhotovitel upozornil, že s ohledem na nutnost upřesnění podmínek použití této 
technologie  v podmínkách staveniště,  zpracování změny PD a její schválení, není možné zajistit  
termín dokončení stavby, na němž objednatel trvá, (viz kontrola HMG prací). 
 
Poznámky: Připomínky k zápisu z KD 11 od účastníků jednání byly do zápisu  zapracovány. 
 

Příští kontrolní den se koná 19.05.2015 (úterý) od 10.00 hod.  
 
Sraz účastníků před vchodem do „Bazénového centra“. 
 
 
Zapsal:  Ing. Vladimír Stoklásek TDI   
   Ing. Zdeněk Bergman 
 
Přílohy:  1) Prezenční listina  
  
Rozdělovník:  (rozesláno jen elektronickou poštou) 

− bfbstudio@bfbstudio.cz 
− havlikova.o@seznam.cz 

− info@geologie-vylita.cz 
− lkrepinska@zip-ops.cz 

− fronek@kv.pragoprojekt.cz 

− stoklasek@kv.pragoprojekt.cz 
− deraha@seznam.cz 
− vlcekv@smp.cz 
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− pleva@smp.cz 
− housar@smp.cz 
− stepan@smp.cz 
− jednatelkvasnicka@kvarena.cz 
− houdek@kvarena.cz 
− chodounsky@kvarena.cz 
− d.riedl@mmkv.cz 
− z.bergman@mmkv.cz 
− e.pavlasova@mmkv.cz 
− j.chmelova@mmkv.cz 
− ivan.forejt@seznam.cz 
− info@gpkv.cz 
     K O N E C 

 


