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ZÁPIS  
z kontrolního dne č.14 (KD 14) stavby "Karlovy Vary – Venkovní bazén", který se konal dne                       
16.06.2015 v klubovně Bazénového centra  od 10:00 hod. 

V Karlových Varech dne 16.06.2015 
 

Přítomni:  dle přiložené prezenční listiny 
Omluveni: GP-ing.arch.Buchta, ing.Bolcha, Ing.Forejt, KOO BOZP, p.Deraha, SMP CZ,a.s. p.Pleva. 
      
A) Úvod 
V úvodu jednání přivítal účastníky jednání zástupce objednatele, (Statutární město Karlovy Vary, zast. 
Magistrátem města KV, odborem rozvoje a investic, Ing. Bergman), a seznámil je s programem 
jednání 14. kontrolního dne stavby. 
 
B) Vlastní jednání – úkoly 
 
Úkol z KD1/bod 7:  
Zástupci KV Areny informovali o požadavcích na omezení pohybu vozidel stavby kolem parkoviště 
„Bazénového centra“ ve dnech konání hokejových zápasů a kulturních akcí. Dvě hodiny před 
zahájením akcí nebude na výše uvedené komunikaci žádný provoz a komunikace musí být 
uklizena! Zhotoviteli bude v předstihu předán přehled plánovaných akcí. 
Kontrola na KD 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11,12:  Úkol průběžně plněn. 
Kontrola na KD 13: Úkol plněn průběžně. Provozovatel předloží plán akcí na červen 2015. 
Kontrola na KD 14: Úkol plněn průběžně. Provozovatel předloží plán akcí na červenec 2015. 
 
Úkol z KD2/bod 1:  
Zástupce objednatele, Ing. Bergman a zástupce provozovatele, Ing. Houdek, požadují předložit 
seznam podzhotovitelů všech technologií navazujících na stávající krytý bazén. Upozorňují, že 
veškerá technologie musí být plně kompatibilní se stávajícími systémy krytého bazénu. Po výběru 
podzhotovitelů požadují svolání koordinačního jednání – v průběhu měsíce ledna 2015. 
Kontrola na KD 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12: Úkol trvá. 
Kontrola na KD13: Splněno, požadované doklady byly předány. 
Kontrola na KD14: Splněno, vypouští se ze zápisu. 
 
Úkol z KD2/bod 2:   
Koordinátor BOZP stavby p. Deraha požaduje předložit odsouhlasený aktualizovaný HMG prací, 
seznam podzhotovitelů a technologické postupy prací pro napojení inženýrských sítí týkajících se 
propojení se stávajícím objektem krytého bazénu. 
Kontrola na  KD 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12: Úkol trvá. 
Kontrola na KD13: Zhotovitel předložil návrh HMG, jehož platnost podmínil vydáním pokynu 
objednatele k pokračování stavby dle stávající dokumentace. Objednatel nevydal dosud souhlas 
s posunem termínu dokončení stavby. 
Kontrola na KD14: Bude upřesněno samostatným jednáním, vypouští se ze zápisu. 
 
Úkol z KD2/bod 4:   
Zástupce zhotovitele Ing. Hynk upozornil na nesrovnalosti v soupisu prací u SO 101 – Víceúčelový 
bazén, kde po kontrole chybí hmotnost výztuže opěrných stěn OP1 a OP2 (celková hmotnost 5,528 a 
3,214 t = 8,742 t). Zástupci objednatele provedou kontrolu uvedených nesrovnalostí. 
Kontrola na KD 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 , 11, 12– úkol trvá. 
Kontrola na KD 13:  Objednatel zaslal zhotoviteli e-mailem usnesení RM z 28.04.2015, kterým byly 
odsouhlaseny požadavky na změny č.1, 2, 3.  
Objednatel  vyzval zhotovitele, aby předložil aktuální návrhy na ocenění změn č.2, 3 na KD14. 
Objednatel se vyjádří k již předloženým požadavkům zhotovitele za změny č.4, 5 a k návrhům na 
ocenění změn č.4 a č.5 do příštího KD. 
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Kontrola na KD 14:  Objednatel předal zhotoviteli připomínkované návrhy zhotovitele na ocenění 
změn č.2, 3, 4, 5, 6, 7. 
 
Úkol z KD4/bod 3: 
Projektant objektu IO 03, část D.3. – HTÚ Ing. Havlíková upozorňuje na nedodržování navrženého 
postupu prací při těžení výkopové jámy, kdy nebyla realizována navržená provizorní panelová cesta 
do střední úrovně jámy. Panelová cesta by snížila riziko znehodnocení materiálů pojezdem 
mechanismů na dně výkopové jámy v klimaticky nepříznivých podmínkách. 
Vyjádření zhotovitele k bodu 4/3: 
Zhotovitel odmítá výše uvedené tvrzení o nedodržení postupu prací při těžení výkopové jámy. 
Nevybudováním panelové cesty do střední úrovně jámy nedošlo ke znehodnocení materiálu, neboť 
k žádnému pojezdu uvnitř jámy kolovými prostředky v úrovni pláně do této doby nedošlo. Auta se 
pohybují pouze v prostoru mimo jámu, nebo v úrovni nejmělčí části pro plavce, kde doposud není 
odtěžen materiál do úrovně pláně. V tuto dobu se jedná o úroveň +300mm. V ostatních částech 
výkopové jámy se pro výkop drenáží a zkušebních vzorků pohybuje pouze pásový bagr Caterpillar 
308C, což plně respektuje podmínku technické zprávy.  Zároveň je nutno konstatovat, že kontrolní 
vzorky byly provedeny v místech, kde k porušení materiálu pojezdem pásovým bagrem dojít nemohlo, 
neboť byly provedeny při okrajích stavební jámy. To vylučuje i možné ovlivnění nevyhovujících 
výsledků provedených zkoušek. 
Kontrola na KD 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11:Úkol trvá. 
Kontrola na KD 12: Projektant i zhotovitel trvají na svých stanoviscích. 
Kontrola na KD 13: Projektant i zhotovitel trvají na svých stanoviscích. 
 
Úkol z KD6/bod 2: 
Zhotovitel požaduje na objednateli zodpovězení dotazů z e-mailu ze dne 23.02.2015. Objednatel 
sdělil, že dotazy přeposlal k vyjádření provozovateli (p.Chodounský). 
Kontrola na KD 7, 8, 9,10, 11, 12: Úkol trvá. 
Kontrola na KD13: Zhotovitel předložil cenový návrh změny od fy NEPRAŠ. Objednatel návrh 
posoudí do příštího KD. 
Kontrola na KD 14:  Objednatel předal zhotoviteli připomínkované návrhy zhotovitele na ocenění 
změn č.2, 3, 4, 5, 6, 7. 
 
Úkol z KD8/bod 3:  
Zástupce provozovatele (p.Chodounský) vznesl požadavek na úpravu řešení vypouštění akumulační 
jímky a doplnění o vodoznak. Návrh této změny zpracuje Ing.Forejt a předá GP ke kontrole a 
zapracování do PD změny (do PD konstrukční části, D.1.2.1. a  do PD bazénové technologie, D.2.). 
Kontrola na KD 9, 10,11, 12: Úkol plněn průběžně.  
Kontrola na KD13: Zbývá provést odkalovací jímku ve dně akum. nádrže. 
Kontrola na KD 14:  Úkol plněn průběžně, zbývá provést odkalovací jímku ve dně akum. nádrže. 
Objednatel předal zhotoviteli připomínkované návrhy zhotovitele na ocenění změn č.2, 3, 4, 5, 6, 7. 
 
Úkol z KD10/bod 1: 
Zástupce provozovatele p. Chodounský informoval, že od 13.-27.7.2015 proběhne uzavírka bazénu 
z důvodu pravidelné údržby. V této době by bylo vhodné provést propojení venkovního bazénu 
s krytým plaveckým bazénem (KPB) v místě tobogánové haly. Objednatel upozorňuje, že tento termín 
je závazný. 
Kontrola na KD13: Zhotovitel zohlednil uvedený termín v HMG prací. 
Kontrola na kD14: Úkol splněn, vypouští se ze zápisu. 
 
Úkol z KD 11/bod 2: 
Na základě rozhodnutí RM K.Vary z 14.04.2015 proběhla v rámci KD11 rekognoskace staveniště 
Víceúčelového bazénu pracovníky České geologické služby Praha, kterým byla rovněž předána zbylá 
část podkladů. Závěrečná zprávy ČGS bude dokončena v termínu do 22.05.2015. 
Kontrola na KD13: Závěrečná zpráva ČGS byla objednatelem rozeslána účastníkům dne 27.05.2015. 



__________________________________________________________________________________ 

Karlovy Vary- Venkovní bazén 

Zápis z kontrolního dne č. 14       Stránka 3 z 5 

Kontrola na KD14: Objednatel zaslal na ČGS doplňující dotazy k závěrům Závěrečné zprávy ČGS. Po 
obdržení odpovědí budou účastníci informování. 
Úkol z KD 12/bod 1: Provozovatel a objednatel důrazně požadují, aby zhotovitel předkládal každý den 
ráno provozovateli aktualizovaný seznam všech pracovníků zhotovitele (vč.podzhotovitelů), kteří 
budou působit na staveništi v 1.PP Krytého plaveckého bazénu, neboť Krytý plavecký bazén je 
v plném provozu ! 
Kontrola na KD13: Je vedena kniha docházky pracovníků do 1.PP. 
Kontrola na KD14: Provozovatel upozornil zhotovitele  na nutnost průběžné kontroly  přítomných 
pracovníků. 
 
Úkol z KD 12 bod 4: 
Zhotovitel upozornil, že pro atrakce v brouzdališti (skluzavka a ježek) chybí v projektu čerpadla vody, 
rozvody potrubí a el.energie, (vč. časového spínání funkce (?)). GP ve spolupráci s firmou INOX 
zajistí PD změny, vč. výkazu výměr a předá objednateli. 
Kontrola na KD13: Úkol trvá. 
Kontrola na KD14: Objednatel předal zhotoviteli připomínkované návrhy zhotovitele na ocenění změn 
č.2, 3, 4, 5, 6, 7. 
 
Úkol z KD 12/bod 5: 
Zhotovitel požaduje upřesnit barevné řešení interiéru SO 02 Zázemí bazénu. Na základě diskuze GP 
zašle zhotovitel návrh barevné úpravy k odsouhlasení GP. 
Kontrola na KD13: Úkol trvá. Bude rozšířeno o barevné řešení výplní otvorů. 
Kontrola na KD14: Úkol trvá. GP upřesní zhotoviteli řešení detailů SO 02, včetně barevného řešení 
v termínu do 23.06.2015 při jednání GP na staveništi. 
 
Úkol z KD 13/bod1: 
GP zápisem do Stavebního deník odsouhlasil pokračování prací podle dokumentace z 03/2015, SO 01, 
část D1.2 Konstrukční řešení. Objednatel vydá na základě souhlasu GP pokyn k pokračování prací 
podle uvedené dokumentace. 
Kontrola na KD14: Úkol splněn, vypouští se ze zápisu. 
 
Úkol z KD 13/bod 2: 
Vnitřní stupadla v jímce budou zrušena. Přístup z vnějšku bude řešen s ohledem na instalace bazénové 
technologie. 
Kontrola na KD14: Úkol trvá. 
 
Úkol z KD 13/bod3: 
GP prověří projektované rozměry žlabu v návaznosti na výšku ŽB desky založení bazénu. 
Kontrola na KD14: Úkol splněn, bylo upraveno dle požadavků fy Berndorf. 
 
Úkol z KD 13/bod4: 
Zhotovitel při kontrole PD zjistil, že v soupisu prací chybí průchodky potrubí do akumulační jímky. 
Kontrola na KD14: Úkol trvá, zhotovitel předloží objednateli neprodleně návrh těsněného prostupu 
potrubí stěnou akujímky. 
Připomínka zhotovitele: Nesouhlasíme s tím, že zhotovitel má předložit návrh těsnění prostupů žb zdí 
akujímky. Tuto skutečnost má řešit projektová dokumentace, proto žádáme o předložení specifikace 
projektantem.  
 
Úkol z KD 13/bod5: 
Provozovatel Bazénového centra p. Chodounský požaduje provést nátěr základu v 1PP před zahájením 
montáže čerpadel.  
Kontrola na KD14: Úkol trvá, bude provedeno v termínu do 18.06.2015. 
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PRŮBĚH  STAVEBNÍCH  PRACÍ   
 
Zástupce zhotovitele p. Štěpán seznámil účastníky jednání se stavem prací na stavbě k 15.06.2015:  
03.-06.6.2015 – provádění bednění stěn ve střední části OP1 + betonáž 
06.-10.6.2015 – provádění bednění a betonáže u zákl. pasu OP2 + výztuž stěn  
03.-15.6.2015 – provádění spodní stavby Zázemí venkovního bazénu (zemní práce, přípojky voda a 
elektroinstalace, základové pasy, základová deska). 
10.-15.6.2015 – montáž bednění a dobetonávka stěn bazénové nerez kce  
 
Postup dalších prací  v období  od 16.06.-29.6.2015: 
16.-19.6.2015 – pokračování montáže bednění a dobetonávka stěn bazénové nerez kce 
18.-22.6.2015 – bednění a betonáž krajní části stěny OP2 
19.-24.6.2015 – provádění rozvodů bazénové technologie kolem bazénové vany+montáž BT v 1PP 
22.-26.6.2015 – provádění šachet Š1, Š2 
18.-22.6.2015 – zásyp za OP1 
 
KONTROLA HMG PRACÍ   
Kontrola na KD 10: Z  kontroly aktualizovaného HMG prací (schváleného 19.12.2014) vyplývá:  

SO 01, část D.1.1  dochází ke skluzu cca 12 týdnů 
SO 01, část D.1.2 dochází ke skluzu cca 5 týdnů 
část D.3. – HTÚ – dochází ke skluzu cca 11 týdnů. 
Zhotovitel předloží  harmonogram prací – viz bod 5. návrhu zhotovitele ze dne 7.4.2015. 

Harmonogram prací bude aktualizován na základě rozhodnutí RM K.Vary, jejíž zasedání se koná dne 
28.04.2015. 
Kontrola na KD 11: S ohledem na závěry jednání RM K.Vary dne 28.04.2015 bude zhotovitelem 
předložen návrh aktualizovaného HMG prací v termínu do 11.05.2015. Objednatel považuje za 
nepřekročitelný termín dokončení stavby datum 31.07.2015. 
Kontrola na KD12: Realizace stavby je v časovém skluzu s termíny, sjednanými v platné smlouvě o 
dílo. Vzhledem k probíhajícímu jednání mezi vedením objednatele a zhotovitele bude aktualizace 
HMG provedena dle výsledku tohoto jednání. 
Kontrola na KD13: Zhotovitel předložil návrh HMG, jehož platnost podmínil vydáním pokynu 
objednatele k pokračování stavby dle stávající dokumentace. Objednatel nevydal dosud souhlas 
s posunem termínu dokončení stavby. 
Kontrola na KD14: Bude upřesněno samostatným jednáním, vypouští se ze zápisu. 
 
NOVÉ ÚKOLY A SKUTE ČNOSTI 
Úkol z KD 14/bod1: 
Zhotovitel předložil objednateli návrh na změnu rozměru Prefa desek na tribuně (OP1) – změna na 
polovinu původní délky (z cca 5,1 m na cca 2,5m a z cca 6,1m na cca 3m). GP k prefa deskám a jejich 
montážnímu zavěšení dne 13.06.2015 písemně sdělil, že „… Oka z vrchní strany budou háklivá na 
provedení a finální začištění a že před výrobou nutno odsouhlasit s architektem a investorem! Rovněž 
je nutné výrobcem posoudit řádné vyarmování desek, aby nedocházelo k jejich popraskání“. 
Objednatel s navrženou úpravou délky desky souhlasí za předpokladu, že nedojde v této souvislosti 
k navýšení ceny díla. 
 
Úkol z KD 14/bod 2: 
Zhotovitel předložil návrh na změnu pletiva oplocení  původně s oky vel.45 mm na  oka vel. 50 mm. 
Objednatel požaduje předchozí odsouhlasení této změny generálním projektantem a svůj souhlas dále 
podmiňuje nezvýšením ceny díla. 
 
Úkol z KD 14/bod3: 
Zhotovitel požaduje upřesnit projektové řešení týkajícího se řešení zásobování brodítek a sprch vodou 
a následně jejich odkanalizování. Současně požaduje zhotovitel upřesnění hodnoty průtoku vody 
vodoměrem pro automatické dopouštění do akum. jímky. Bylo dohodnuto, že dne 17.06.2015 
proběhne v této souvislosti samostatné jednání na stavbě za účasti projektanta. 
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Úkol z KD 14/bod4: 
Objednatel předal zhotoviteli připomínkované návrhy zhotovitele na ocenění změn č.2, 3, 4, 5, 6, 7.  
 
Poznámky: Připomínky k zápisu z KD 14 od účastníků jednání budou do zápisu zapracovány. 
 

Příští kontrolní den se koná 30.06.2015 (úterý) od 10.00 hod.  
 
Sraz účastníků před vchodem do „Bazénového centra“. 
 
Zapsal:  Ing. Vladimír Stoklásek TDI   
   Ing. Zdeněk Bergman 
 
Přílohy:  1) Prezenční listina  
 
Rozdělovník:  (rozesláno jen elektronickou poštou) 

− bfbstudio@bfbstudio.cz 
− havlikova.o@seznam.cz 

− info@geologie-vylita.cz 
− lkrepinska@zip-ops.cz 

− fronek@kv.pragoprojekt.cz 

− stoklasek@kv.pragoprojekt.cz 
− deraha@seznam.cz 
− vlcekv@smp.cz 
− pleva@smp.cz 
− housar@smp.cz 
− stepan@smp.cz 
− jednatelkvasnicka@kvarena.cz 
− houdek@kvarena.cz 
− chodounsky@kvarena.cz 
− d.riedl@mmkv.cz 
− z.bergman@mmkv.cz 
− e.pavlasova@mmkv.cz 
− j.chmelova@mmkv.cz 
− ivan.forejt@seznam.cz 
− info@gpkv.cz 
     K O N E C 


