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ZÁPIS  
z kontrolního dne č.15 (KD 15) stavby "Karlovy Vary – Venkovní bazén", který se konal dne                       
30.06.2015 v klubovně Bazénového centra  od 10:00 hod. 

V Karlových Varech dne 30.06.2015 
 

Přítomni:  dle přiložené prezenční listiny 
Omluveni: GP-ing.arch.Buchta, Ing.Forejt, KOO BOZP, p.Deraha. 
      
A) Úvod 
V úvodu jednání přivítal účastníky jednání zástupce objednatele, (Statutární město Karlovy Vary, zast. 
Magistrátem města KV, odborem rozvoje a investic, Ing. Bergman), a seznámil je s programem 
jednání 15. kontrolního dne stavby. 
 
B) Vlastní jednání – úkoly 
 
Úkol z KD1/bod 7:  
Zástupci KV Areny informovali o požadavcích na omezení pohybu vozidel stavby kolem parkoviště 
„Bazénového centra“ ve dnech konání hokejových zápasů a kulturních akcí. Dvě hodiny před 
zahájením akcí nebude na výše uvedené komunikaci žádný provoz a komunikace musí být 
uklizena! Zhotoviteli bude v předstihu předán přehled plánovaných akcí. 
Kontrola na KD 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13:  Úkol průběžně plněn. 
Kontrola na KD 14: Úkol plněn průběžně. Provozovatel předloží plán akcí na červenec 2015. 
Kontrola na KD 15: Úkol plněn průběžně. Provozovatel předloží plán akcí na červenec 2015. 
 
Úkol z KD2/bod 4:   
Zástupce zhotovitele Ing. Hynk upozornil na nesrovnalosti v soupisu prací u SO 101 – Víceúčelový 
bazén, kde po kontrole chybí hmotnost výztuže opěrných stěn OP1 a OP2 (celková hmotnost 5,528 a 
3,214 t = 8,742 t). Zástupci objednatele provedou kontrolu uvedených nesrovnalostí. 
Kontrola na KD 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 , 11, 12– úkol trvá. 
Kontrola na KD 13:  Objednatel zaslal zhotoviteli e-mailem usnesení RM z 28.04.2015, kterým byly 
odsouhlaseny požadavky na změny č.1, 2, 3.  
Objednatel  vyzval zhotovitele, aby předložil aktuální návrhy na ocenění změn č.2, 3 na KD14. 
Objednatel se vyjádří k již předloženým požadavkům zhotovitele za změny č.4, 5 a k návrhům na 
ocenění změn č.4 a č.5 do příštího KD. 
Kontrola na KD 14:  Objednatel předal zhotoviteli připomínkované návrhy zhotovitele na ocenění 
změn č.2, 3, 4, 5, 6, 7. 
Kontrola na KD15: Změnové listy byly předloženy Radě města Karlovy Vary k projednání dne 
30.06.2015. Úkol splněn, vypouští se ze zápisu. 
 
Úkol z KD4/bod 3: 
Projektant objektu IO 03, část D.3. – HTÚ Ing. Havlíková upozorňuje na nedodržování navrženého 
postupu prací při těžení výkopové jámy, kdy nebyla realizována navržená provizorní panelová cesta 
do střední úrovně jámy. Panelová cesta by snížila riziko znehodnocení materiálů pojezdem 
mechanismů na dně výkopové jámy v klimaticky nepříznivých podmínkách. 
Vyjádření zhotovitele k bodu 4/3: 
Zhotovitel odmítá výše uvedené tvrzení o nedodržení postupu prací při těžení výkopové jámy. 
Nevybudováním panelové cesty do střední úrovně jámy nedošlo ke znehodnocení materiálu, neboť 
k žádnému pojezdu uvnitř jámy kolovými prostředky v úrovni pláně do této doby nedošlo. Auta se 
pohybují pouze v prostoru mimo jámu, nebo v úrovni nejmělčí části pro plavce, kde doposud není 
odtěžen materiál do úrovně pláně. V tuto dobu se jedná o úroveň +300mm. V ostatních částech 
výkopové jámy se pro výkop drenáží a zkušebních vzorků pohybuje pouze pásový bagr Caterpillar 
308C, což plně respektuje podmínku technické zprávy.  Zároveň je nutno konstatovat, že kontrolní 
vzorky byly provedeny v místech, kde k porušení materiálu pojezdem pásovým bagrem dojít nemohlo, 
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neboť byly provedeny při okrajích stavební jámy. To vylučuje i možné ovlivnění nevyhovujících 
výsledků provedených zkoušek. 
Kontrola na KD 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13:Úkol trvá. 
Kontrola na KD 14: Projektant i zhotovitel trvají na svých stanoviscích. 
Kontrola na KD 15: Projektant i zhotovitel trvají na svých stanoviscích. 
 
Úkol z KD6/bod 2: 
Zhotovitel požaduje na objednateli zodpovězení dotazů z e-mailu ze dne 23.02.2015. Objednatel 
sdělil, že dotazy přeposlal k vyjádření provozovateli (p.Chodounský). 
Kontrola na KD 7, 8, 9,10, 11, 12: Úkol trvá. 
Kontrola na KD13: Zhotovitel předložil cenový návrh změny od fy NEPRAŠ. Objednatel návrh 
posoudí do příštího KD. 
Kontrola na KD 14:  Objednatel předal zhotoviteli připomínkované návrhy zhotovitele na ocenění 
změn č.2, 3, 4, 5, 6, 7. 
Kontrola na KD15: Změnové listy byly předloženy Radě města Karlovy Vary k projednání dne 
30.06.2015. Úkol splněn, vypouští se ze zápisu. 
 
Úkol z KD8/bod 3:  
Zástupce provozovatele (p.Chodounský) vznesl požadavek na úpravu řešení vypouštění akumulační 
jímky a doplnění o vodoznak. Návrh této změny zpracuje Ing.Forejt a předá GP ke kontrole a 
zapracování do PD změny (do PD konstrukční části, D.1.2.1. a  do PD bazénové technologie, D.2.). 
Kontrola na KD 9, 10,11, 12, 13: Úkol plněn průběžně.  
Kontrola na KD14: Zbývá provést odkalovací jímku ve dně akum. nádrže. 
Kontrola na KD 15:  Úkol plněn průběžně, zbývá provést odkalovací jímku ve dně akum. nádrže. 
Změnové listy byly předloženy Radě města Karlovy Vary k projednání dne 30.06.2015. 
 
Úkol z KD 11/bod 2: 
Na základě rozhodnutí RM K.Vary z 14.04.2015 proběhla v rámci KD11 rekognoskace staveniště 
Víceúčelového bazénu pracovníky České geologické služby Praha, kterým byla rovněž předána zbylá 
část podkladů. Závěrečná zprávy ČGS bude dokončena v termínu do 22.05.2015. 
Kontrola na KD12, 13: Úkol plněn průběžně. 
Kontrola na KD14: Objednatel zaslal na ČGS doplňující dotazy k závěrům Závěrečné zprávy ČGS. Po 
obdržení odpovědí budou účastníci informování. 
Kontrola na KD15: Objednatel informoval, že na  doplňující dotazy k závěrům Závěrečné zprávy ČGS 
odpoví ČGS do 8.8.2015. Po obdržení odpovědí budou účastníci informování. 
 
Úkol z KD 12/bod 1: Provozovatel a objednatel důrazně požadují, aby zhotovitel předkládal každý den 
ráno provozovateli aktualizovaný seznam všech pracovníků zhotovitele (vč.podzhotovitelů), kteří 
budou působit na staveništi v 1.PP Krytého plaveckého bazénu, neboť Krytý plavecký bazén je 
v plném provozu ! 
Kontrola na KD13: Úkol plněn průběžně. 
Kontrola na KD14: Provozovatel upozornil zhotovitele  na nutnost průběžné kontroly  přítomných 
pracovníků. 
Kontrola na KD15: Provozovatel informoval, že systém kontroly pracovníků funguje. 
 
Úkol z KD 12 bod 4: 
Zhotovitel upozornil, že pro atrakce v brouzdališti (skluzavka a ježek) chybí v projektu čerpadla vody, 
rozvody potrubí a el.energie, (vč. časového spínání funkce (?)). GP ve spolupráci s firmou INOX 
zajistí PD změny, vč. výkazu výměr a předá objednateli. 
Kontrola na KD13: Úkol plněn průběžně. 
Kontrola na KD14: Objednatel předal zhotoviteli připomínkované návrhy zhotovitele na ocenění změn 
č.2, 3, 4, 5, 6, 7. 
Kontrola na KD15: Změnové listy byly předloženy Radě města Karlovy Vary k projednání dne 
30.06.2015. Úkol splněn, vypouští se ze zápisu. 
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Úkol z KD 12/bod 5: 
Zhotovitel požaduje upřesnit barevné řešení interiéru SO 02 Zázemí bazénu. Na základě diskuze GP 
zašle zhotovitel návrh barevné úpravy k odsouhlasení GP. 
Kontrola na KD13: Úkol trvá. Bude rozšířeno o barevné řešení výplní otvorů. 
Kontrola na KD14: Úkol trvá. GP upřesní zhotoviteli řešení detailů SO 02, včetně barevného řešení 
v termínu do 23.06.2015 při jednání GP na staveništi. 
Kontrola na KD15:  
GP upřesní barevné řešení SO 02 v termínu do 01.07.2015; a 
Zhotovitel předložil návrh na změnu palubek na vnějším plášti SO 02, a sice namísto palubek tl. 24 
mm, budou použity palubky tl. 20 mm hoblované, při dodržení skladby „Tatranský profil“; a 
Zhotovitel informoval, že předpoklad zahájení prací  na objektu SO 02 je 7.7.2015 – viz příloha č. 2 
zápisu z KD 15. 
 
Úkol z KD 13/bod 2: 
Vnitřní stupadla v jímce budou zrušena. Přístup z vnějšku bude řešen s ohledem na instalace bazénové 
technologie. 
Kontrola na KD14: Úkol trvá. 
Kontrola na KD15: Úkol trvá. 
 
Úkol z KD 13/bod4: 
Zhotovitel při kontrole PD zjistil, že v soupisu prací chybí průchodky potrubí do akumulační jímky. 
Kontrola na KD14: Úkol trvá, zhotovitel předloží objednateli neprodleně návrh těsněného prostupu 
potrubí stěnou akujímky. 
Připomínka zhotovitele: Nesouhlasíme s tím, že zhotovitel má předložit návrh těsnění prostupů žb zdí 
akujímky. Tuto skutečnost má řešit projektová dokumentace, proto žádáme o předložení specifikace 
projektantem.  
Kontrola na KD15:Úkol trvá. Bude řešeno na samostatném jednání dne 07.07.2015 v 10.00 hodin za 
účasti zástupců zhotovitele, GP, objednatele, vč.TDI.  Při jednání budou rovněž řešeny otázky 
potrubních rozvodů a elektroinstalace. 
 
Úkol z KD 13/bod5: 
Provozovatel Bazénového centra p. Chodounský požaduje provést nátěr základu v 1PP před zahájením 
montáže čerpadel.  
Kontrola na KD14: Úkol trvá, bude provedeno v termínu do 18.06.2015. 
Kontrola na KD15: Úkol splněn, vypouští se ze zápisu. 
 
Úkol z KD 14/bod1: 
Zhotovitel předložil objednateli návrh na změnu rozměru Prefa desek na tribuně (OP1) – změna na 
polovinu původní délky (z cca 5,1 m na cca 2,5m a z cca 6,1m na cca 3m). GP k prefa deskám a jejich 
montážnímu zavěšení dne 13.06.2015 písemně sdělil, že „… Oka z vrchní strany budou háklivá na 
provedení a finální začištění a že před výrobou nutno odsouhlasit s architektem a investorem! Rovněž 
je nutné výrobcem posoudit řádné vyarmování desek, aby nedocházelo k jejich popraskání“. 
Objednatel s navrženou úpravou délky desky souhlasí za předpokladu, že nedojde v této souvislosti 
k navýšení ceny díla. 
Kontrola na KD15: Vyřešeno ve spolupráci s GP. GP souhlasí s navrženou změnou, která nebude mít 
dopad do ceny díla. Úkol splněn, vypouští se ze zápisu. 
 
Úkol z KD 14/bod 2: 
Zhotovitel předložil návrh na změnu pletiva oplocení  původně s oky vel.45 mm na  oka vel. 50 mm. 
Objednatel požaduje předchozí odsouhlasení této změny generálním projektantem a svůj souhlas dále 
podmiňuje nezvýšením ceny díla. 
Kontrola na KD15:    GP souhlasí s navrženou změnou, která nebude mít dopad do ceny díla. Vypouští 
se ze zápisu. 
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Úkol z KD 14/bod3: 
Zhotovitel požaduje upřesnit projektové řešení týkajícího se řešení zásobování brodítek a sprch vodou 
a následně jejich odkanalizování. Současně požaduje zhotovitel upřesnění hodnoty průtoku vody 
vodoměrem pro automatické dopouštění do akum. jímky. Bylo dohodnuto, že dne 17.06.2015 
proběhne v této souvislosti samostatné jednání na stavbě za účasti projektanta. 
Kontrola na KD15: Jednání se uskutečnilo 17.06.2015 na staveništi, dotazy byly zodpovězeny,chybí 
zápis z jednání, který měl pořídit projektant – zaurguje objednatel. 
 
Úkol z KD 14/bod4: 
Objednatel předal zhotoviteli připomínkované návrhy zhotovitele na ocenění změn č.2, 3, 4, 5, 6, 7.  
Kontrola na KD15: Změnové listy byly předloženy Radě města Karlovy Vary k projednání dne 
30.06.2015. Úkol splněn, vypouští se ze zápisu. 
 
PRŮBĚH  STAVEBNÍCH  PRACÍ   
 
Zástupce zhotovitele p. Štěpán seznámil účastníky jednání se stavem prací na stavbě k 15.06.2015:  
16.-19.6.2015 – dokončení montáže bednění a dobetonávka stěn bazénové nerez kce 
18.-22.6.2015 – bednění a betonáž krajní části stěny OP2 
19.-24.6.2015 – dokončení rozvodů bazénové technologie kolem bazénové vany+montáž BT v 1PP 
22.-26.6.2015 – provádění šachet Š1, Š2 
18.-22.6.2015 – zásyp za OP1 
 
Postup dalších prací  v období  od 1.7.-13.7.2015: 
1.7.- průběžně – zásyp za OP1, OP2, kolem bazénové vany v místech, kde bylo provedeno nové  
               potrubí  (dešťové a splaškové kanalizace, vodovodu a rozvodů BT) 
7.7. - průběžně – zahájení prací na SO 02 Zázemí víceúčelového bazénu (dřevostavba) 
7.7.- 10.7.2015 – utěsnění prostupů rozvodů bazénové technologie kolem bazénové vany a aku jímky  
  v 1PP  
7.7.- 10.7.2015 – dokončení šachet Š1, Š2 
7.7.- 10.7.2015 – dokončení základů a zásyp brodítka před novým vstupem do tobogánové haly 
13.7. – 27.7.2015 – zahájení prací na propojení venkovního bazénu s krytým pl. bazénem v místě  
        tobogánové haly, práce budou probíhat v době uzavírky bazénu z důvodu  
        pravidelné údržby 
 
KONTROLA HMG PRACÍ   
Kontrola na KD 10: Z  kontroly aktualizovaného HMG prací (schváleného 19.12.2014) vyplývá:  

SO 01, část D.1.1  dochází ke skluzu cca 12 týdnů 
SO 01, část D.1.2 dochází ke skluzu cca 5 týdnů 
část D.3. – HTÚ – dochází ke skluzu cca 11 týdnů. 
Zhotovitel předloží  harmonogram prací – viz bod 5. návrhu zhotovitele ze dne 7.4.2015. 

Harmonogram prací bude aktualizován na základě rozhodnutí RM K.Vary, jejíž zasedání se koná dne 
28.04.2015. 
Kontrola na KD 11: S ohledem na závěry jednání RM K.Vary dne 28.04.2015 bude zhotovitelem 
předložen návrh aktualizovaného HMG prací v termínu do 11.05.2015. Objednatel považuje za 
nepřekročitelný termín dokončení stavby datum 31.07.2015. 
Kontrola na KD12: Realizace stavby je v časovém skluzu s termíny, sjednanými v platné smlouvě o 
dílo. Vzhledem k probíhajícímu jednání mezi vedením objednatele a zhotovitele bude aktualizace 
HMG provedena dle výsledku tohoto jednání. 
Kontrola na KD13: Zhotovitel předložil návrh HMG, jehož platnost podmínil vydáním pokynu 
objednatele k pokračování stavby dle stávající dokumentace. Objednatel nevydal dosud souhlas 
s posunem termínu dokončení stavby. 
Kontrola na KD14: Bude upřesněno samostatným jednáním,  
Kontrola na KD15: Bude upřesněno samostatným jednáním v návaznosti na usnesení RM K.Vary ze 
dne 30.06.2015. 
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NOVÉ ÚKOLY A SKUTE ČNOSTI 
Úkol z KD 15/bod1:  
Zhotovitel předložil požadavek na změnu polohy hřiště pro plážový volejbal z důvodu kolize se 
stávajícím odvodňovacím systémem. GP předá nové souřadnice do 03.07.2015. 
 
Úkol z KD 15/bod2:  
Zhotovitel požádal o upřesnění barevného odstínu  dveří mezi toboganovou halou a nástupem  do 
venkovního bazénu v termínu do 09.07.2015. 
 
Úkol z KD 15/bod3:  
Zhotovitel navrhl použití plechových vstupních dveří do objektu SO 02 Zázemí bazénu, namísto 
v projektu uvedených dřevěných dveří, a to z důvodu větší odolnosti plechových dveří v provozu. 
Objednatel projedná  požadavek zhotovitele s GP a zašle stanovisko zhotoviteli v termínu do 
03.07.2015. Objednatel požaduje zaslání podkladu ke konkrétním dveřím. Změna nesmí zvýšit cenu 
díla – viz příloha č. 2 zápisu z KD 15. 
 
Úkol z KD 15/bod4:  
Zhotovitel  požádal objednatele o upřesnění barevného řešení objektu SO 02 v termínu do 03.07.2015. 
Objednatel projedná s GP a zašle správu zhotoviteli v uvedeném termínu. 
 
Úkol z KD 15/bod5:  
Zhotovitel požádal o změnu palubek z tl.24mm na tl.19 mm hoblovaná (SO 02 Zázemí).  GP souhlasí 
s navrženým řešením za těchto současně splněných předpokladů: 

- Na opláštění bude dodržen „Tatranský profil“ dle PD; a 
- Šířka palubek bude 146 mm; a 
- V konstrukci SO 02 (opláštění) bude doplněna folie. 

Objednatel na základě stanoviska GP souhlasí s uvedenými změnami s tím, že tyto změny nezvýší 
cenu díla – viz příloha č. 2 zápisu z KD 15. 
 
Úkol z KD 15/bod6:  
Zhotovitel informoval, že subdodavatel plošiny pro imobilní osoby v tobogánové hale  podmiňuje 
poskytnutí záruky uzavřením Servisní smlouvy mezi objednatelem, resp. provozovatelem a 
subdodavatelem. Objednatel upozornil, že záruku za jakost díla, resp. podmínky a rozsah jejího 
poskytnutí zhotovitelem objednateli, závazně upravuje článek 8. uzavřené smlouvy o dílo ze dne 
07.11.2014. 
 
Úkol z KD 15/bod7:  
Provozovatel požaduje, aby při provádění stavebních prací v tobogánové hale byla zhotovitelem 
provedena účinná opatření proti úniku prašnosti do okolních prostor a to přiměřeně opatřením, jak 
byla dříve realizována dle zápisu  z jednání dne 5.3.2015 – viz příloha č.3 tohoto zápisu. 
 
Úkol z KD 15/bod 8: 
Objednatel upozornil  na nutnost, aby zhotovitel obstaral dostatečně včas „Odborné a závazné  
stanovisko Technické inspekce České republiky  ve věci plnění požadavků bezpečnosti vyhrazených 
technických zařízení.“  Objednatel zašle  zhotoviteli stavby v termínu do 02.06.2015 doplňující 
informaci ke stanovisku TIČR tak, jak bylo vydáno pro stavbu „Krytý plavecký bazén“, která byla 
kolaudována v roce  2012. Odborné a závazné stanovisko TIČR je nutné  předložit stavebnímu úřadu 
pro kolaudaci stavby. 
 
Úkol z KD 15/bod9:  
Objednatel informoval o požadavku provozovatele (KV Arena – ing.Houdek), aby navržený kamerový 
systém pro Venkovní bazén byl doplněn o dvě kamery a přístupový systém  o elekronickou branku 
vřazenou do oplocení Venkovního bazénu. Tato změna vyžaduje zpracování  samostatné projektové 
dokumentace, obsahující profese Arch-stavební, slaboproud a silnoproud. 
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Objednatel předal GP poptávku na zpracování PD. GP zašle neprodleně nabídku na zpracování PD 
objednateli v termínu do 03.06.2015. 
 
Úkol z KD 15/bod10:  
Objednatel upozornil na nutnost zajištění „Vyjádření Oblastního inspektorátu práce pro Plzeňský a 
Karlovarský kraj a stanovení požadavků k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, 
uplatněných při řízení o závěrečné kontrolní prohlídce stavby“, které je nezbytným podkladem pro 
kolaudaci stavby. Objednatel požádal zhotovitele o návrh termínu kontrolní prohlídky OIP s ohledem 
na termín dokončení stavby. Zhotovitel navrhl termín prohlídky OIP na 10.08.2015. Objednatel se 
vyjádří na příštím KD. 
 
Poznámky: Připomínky k zápisu z KD 15 od účastníků jednání byly do zápisu zapracovány. 
 
Příští kontrolní den se koná 14.07.2015 (úterý) od 10.00 hod.  
 
Sraz účastníků před vchodem do „Bazénového centra“. 
 
Zapsal:  Ing. Vladimír Stoklásek TDI   
   Ing. Zdeněk Bergman 
 
Přílohy:  1) Prezenční listina 
  2) Upřesnění řešení SO 02 Zázemí víceúčelového bazénu 
  3) Kopie zápisu z jednání dne 05.03.2015 (opatření proti úniku prachu do okolí, atd.).
  
 
Rozdělovník:  (rozesláno jen elektronickou poštou) 

− bfbstudio@bfbstudio.cz 
− havlikova.o@seznam.cz 

− info@geologie-vylita.cz 
− lkrepinska@zip-ops.cz 

− fronek@kv.pragoprojekt.cz 

− stoklasek@kv.pragoprojekt.cz 
− deraha@seznam.cz 
− vlcekv@smp.cz 
− pleva@smp.cz 
− housar@smp.cz 
− stepan@smp.cz 
− jednatelkvasnicka@kvarena.cz 
− houdek@kvarena.cz 
− chodounsky@kvarena.cz 
− d.riedl@mmkv.cz 
− z.bergman@mmkv.cz 
− e.pavlasova@mmkv.cz 
− j.chmelova@mmkv.cz 
− ivan.forejt@seznam.cz 
− info@gpkv.cz 
     K O N E C 


