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ZÁPIS  
z kontrolního dne č.17 (KD 17) stavby "Karlovy Vary – Venkovní bazén", který se konal dne                       
28.07.2015 v klubovně Bazénového centra  od 10:00 hod. 

V Karlových Varech dne 31.07.2015 
 

Přítomni:  dle přiložené prezenční listiny 
Omluveni: GP-ing.arch.Buchta,  Ing.Forejt, KOO BOZP, p.Deraha 
      
A) Úvod 
V úvodu jednání přivítal účastníky jednání zástupce objednatele, (Statutární město Karlovy Vary, zast. 
Magistrátem města KV, odborem rozvoje a investic, Ing. Bergman), a seznámil je s programem 
jednání 17. kontrolního dne stavby. 
 
B) Vlastní jednání – úkoly 
 
Úkol z KD1/bod 7:  
Zástupci KV Areny informovali o požadavcích na omezení pohybu vozidel stavby kolem parkoviště 
„Bazénového centra“ ve dnech konání hokejových zápasů a kulturních akcí. Dvě hodiny před 
zahájením akcí nebude na výše uvedené komunikaci žádný provoz a komunikace musí být 
uklizena! Zhotoviteli bude v předstihu předán přehled plánovaných akcí. 
Kontrola na KD 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14,15:  Úkol průběžně plněn. 
Kontrola na KD 16: Úkol plněn průběžně. V době od 13.07. do 27.07. 2015 proběhne odstávky 
bazénu. 
Kontrola na KD 17: Úkol plněn průběžně. Provozovatel předložil plán akcí na 08/2015. 
 
Úkol z KD4/bod 3: 
Projektant objektu IO 03, část D.3. – HTÚ Ing. Havlíková upozorňuje na nedodržování navrženého 
postupu prací při těžení výkopové jámy, kdy nebyla realizována navržená provizorní panelová cesta 
do střední úrovně jámy. Panelová cesta by snížila riziko znehodnocení materiálů pojezdem 
mechanismů na dně výkopové jámy v klimaticky nepříznivých podmínkách. 
Vyjádření zhotovitele k bodu 4/3: 
Zhotovitel odmítá výše uvedené tvrzení o nedodržení postupu prací při těžení výkopové jámy. 
Nevybudováním panelové cesty do střední úrovně jámy nedošlo ke znehodnocení materiálu, neboť 
k žádnému pojezdu uvnitř jámy kolovými prostředky v úrovni pláně do této doby nedošlo. Auta se 
pohybují pouze v prostoru mimo jámu, nebo v úrovni nejmělčí části pro plavce, kde doposud není 
odtěžen materiál do úrovně pláně. V tuto dobu se jedná o úroveň +300mm. V ostatních částech 
výkopové jámy se pro výkop drenáží a zkušebních vzorků pohybuje pouze pásový bagr Caterpillar 
308C, což plně respektuje podmínku technické zprávy.  Zároveň je nutno konstatovat, že kontrolní 
vzorky byly provedeny v místech, kde k porušení materiálu pojezdem pásovým bagrem dojít nemohlo, 
neboť byly provedeny při okrajích stavební jámy. To vylučuje i možné ovlivnění nevyhovujících 
výsledků provedených zkoušek. 
Kontrola na KD 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15: Úkol trvá. 
Kontrola na KD 16: Projektant i zhotovitel trvají na svých stanoviscích. 
Kontrola na KD 17: Projektant i zhotovitel trvají na svých stanoviscích. 
 
Úkol z KD 11/bod 2: 
Na základě rozhodnutí RM K.Vary z 14.04.2015 proběhla v rámci KD11 rekognoskace staveniště 
Víceúčelového bazénu pracovníky České geologické služby Praha, kterým byla rovněž předána zbylá 
část podkladů. Závěrečná zpráva ČGS bude dokončena v termínu do 22.05.2015. 
Kontrola na KD12, 13, 14, 15: Úkol plněn průběžně. 
Kontrola na KD 16:  Úkol trvá. 
Kontrola na KD 17: Úkol trvá. Objednatel obdržel od ČGS dne 14.7.2015 odpovědi na doplňující 
dotazy, které objednatel vznesl na ČGS dne 09.06.2015. Tyto odpovědi byly objednatelem postoupeny  
zhotoviteli stavby, Gen. projektantovi a zhotoviteli IG průzkumu k písemnému vyjádření. Odborné 
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posouzení ČGS, vč.odpovědí na doplňující dotazy budou spolu se stanovisky zhotovitele, GP a 
zhotovitele IG průzkumu součástí podkladů pro jednání Rady města dne 4.8.2015. O usnesení  Rady 
města bude objednatel neprodleně informovat zhotovitele stavby a GP. 
 
Úkol z KD 12/bod 1: Provozovatel a objednatel důrazně požadují, aby zhotovitel předkládal každý den 
ráno provozovateli aktualizovaný seznam všech pracovníků zhotovitele (vč.podzhotovitelů), kteří 
budou působit na staveništi v 1.PP Krytého plaveckého bazénu, neboť Krytý plavecký bazén je 
v plném provozu! 
Kontrola na KD13, 14, 15: Úkol plněn průběžně. 
Kontrola na KD 16: Objednatel upozornil, že v období odstávky bazénu se očekává zvýšení provozu 
pracovníků v prostorách  KPB. 
Kontrola na KD 17: Provozovatel informoval, že systém kontroly pracovníků funguje. 
 
Úkol z KD 13/bod 2: 
Vnitřní stupadla v jímce budou zrušena. Přístup z vnějšku bude řešen s ohledem na instalace bazénové 
technologie. 
Kontrola na KD14, 15: Úkol trvá. 
Kontrola na KD 16: Objednatel požádá GP o návrh řešení žebříků a madla pro vstup do akumulační 
jímky. 
Kontrola na KD 17: GP předal návrh úpravy vstupu do akumulační jímky v 1.PP KPB dne 27.7.2015. 
 
Úkol z KD 13/bod4: 
Zhotovitel při kontrole PD zjistil, že v soupisu prací chybí průchodky potrubí do akumulační jímky. 
Kontrola na KD14, 15: Úkol trvá. 
Kontrola na KD 16:Jednání bylo uskutečněno dne 7.7.2015 – viz záznam  v příloze   tohoto zápisu. 
Plněno průběžně. 
Kontrola na KD 17:  Zhotovitel informoval, že body č. 1-12 ze záznamu z jednání ze dne 7.7.2015 
byly průběžně splněny. Vypouští se ze zápisu. 
 
Úkol z KD 14/bod3: 
Zhotovitel požaduje upřesnit projektové řešení týkajícího se řešení zásobování brodítek a sprch vodou 
a následně jejich odkanalizování. Současně požaduje zhotovitel upřesnění hodnoty průtoku vody 
vodoměrem pro automatické dopouštění do akum. jímky. Bylo dohodnuto, že dne 17.06.2015 
proběhne v této souvislosti samostatné jednání na stavbě za účasti projektanta. 
Kontrola na KD15: Jednání se uskutečnilo 17.06.2015 na staveništi, dotazy byly zodpovězeny,chybí 
zápis z jednání, který měl pořídit projektant – zaurguje objednatel. 
Kontrola na KD 16: Zápis nebyl pořízen. Objednatel zajistí zápis z jednání.  
Kontrola na KD 17: Úkol splněn, zápis z jednání ze dne 17.6.2015 byl předán dne 28.7.2015, viz 
příloha záznamu z KD 17. 
 
Úkol z KD 15/bod6:  
Zhotovitel informoval, že subdodavatel plošiny pro imobilní osoby v tobogánové hale podmiňuje 
poskytnutí záruky uzavřením Servisní smlouvy mezi objednatelem, resp. provozovatelem a 
subdodavatelem. Objednatel upozornil, že záruku za jakost díla, resp. podmínky a rozsah jejího 
poskytnutí zhotovitelem objednateli, závazně upravuje článek 8. uzavřené smlouvy o dílo ze dne 
07.11.2014. 
Kontrola na KD16: Zhotovitel sdělil, že subdodavatel plošiny pro imobilní upozornil na problém el. 
krytí plošiny do mokrého prostředí. V této souvislosti bylo svoláno samostatné jednání za účasti 
zhotovitele,  subdodavatele plošiny, objednatele a provozovatele na den 15.07.2015 ve 13.00 hodin na 
stavbě. 
Kontrola na KD 17: Úkol trvá. Zhotovitel prověřuje možnosti urychleného dodání plošiny pro 
imobilní v odpovídajícím provedení pro prostředí tobogánové haly. O termínu dodání plošiny bude 
zhotovitel informovat neprodleně objednatele. 
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Úkol z KD 15/bod 8: 
Objednatel upozornil na nutnost, aby zhotovitel obstaral dostatečně včas „Odborné a závazné  
stanovisko Technické inspekce České republiky  ve věci plnění požadavků bezpečnosti vyhrazených 
technických zařízení.“  Objednatel zašle  zhotoviteli stavby v termínu do 02.06.2015 doplňující 
informaci ke stanovisku TIČR tak, jak bylo vydáno pro stavbu „Krytý plavecký bazén“, která byla 
kolaudována v roce  2012. Odborné a závazné stanovisko TIČR je nutné předložit stavebnímu úřadu 
pro kolaudaci stavby. 
Kontrola na KD16: Zhotovitel sdělil, že stanovisko TIČR bude k dispozici v termínu do 31.07.2015. 
Kontrola na KD 17: Zhotovitel sdělil, že stanovisko TIČR bude k dispozici v termínu do 5.8.2015. 
 
Úkol z KD 15/bod9:  
Objednatel informoval o požadavku provozovatele (KV Arena – ing.Houdek), aby navržený kamerový 
systém pro Venkovní bazén byl doplněn o dvě kamery a přístupový systém  o elektronickou branku 
vřazenou do oplocení Venkovního bazénu. Tato změna vyžaduje zpracování samostatné projektové 
dokumentace, obsahující profese Arch-stavební, slaboproud a silnoproud. 
Objednatel předal GP poptávku na zpracování PD. GP zašle neprodleně nabídku na zpracování PD 
objednateli v termínu do 03.07.2015. 
Kontrola na KD16: Trvá. Objednatel zaurguje u GP. 
Kontrola na KD 17: Úkol trvá. Zástupce zhotovitele upozornil, že je nutno dořešit urychleně, a to 
z důvodu nutnosti položení kabelové chráničky do přístupové komunikace. 
 
Úkol z KD 15/bod10:  
Objednatel upozornil na nutnost zajištění „Vyjádření Oblastního inspektorátu práce pro Plzeňský a 
Karlovarský kraj a stanovení požadavků k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, 
uplatněných při řízení o závěrečné kontrolní prohlídce stavby“, které je nezbytným podkladem pro 
kolaudaci stavby. Objednatel požádal zhotovitele o návrh termínu kontrolní prohlídky OIP s ohledem 
na termín dokončení stavby. Zhotovitel navrhl termín prohlídky OIP na 10.08.2015. Objednatel se 
vyjádří na příštím KD. 
Kontrola na KD16: Objednatel informoval o problémech s navázáním tlf. spojení s OIP. Objednatel 
neprodleně zajistí projednání termínu prohlídky OIP. 
Kontrola na KD 17: Objednatel informoval, že prohlídka stavby se  zástupcem OIP proběhne dne 
11.8.2015. Dále sdělil termín závěrečné prohlídky přejímacího řízení  pátek 14.8.2015. Dne 18.8.2015 
proběhne Závěrečná kontrolní prohlídka stavby, svolaná Stavebním úřadem. Objednatel předá 
zhotoviteli neprodleně návrh rozdělení úkolů při zajišťování dokladů pro Závěr..kontrolní prohlídku. 
 
Úkol z KD 16/bod1:  
Zhotovitel informoval, že předal provozovateli dne 13.07.2015 návrh Provozního řádu venkovního 
bazénu. 
Kontrola na KD 17: Úkol splněn. Zástupce zhotovitele p. Chodounský informoval, že Provozní řád 
venkovního bazénu je schválen ze strany KHS KVK. Vypouští se ze zápisu. 
 
Úkol z KD 16/bod2:  
Zhotovitel požádal objednatele o sdělení, zda trvá na provedení „barvící zkoušky“ bazénu, jejíž 
provedení je oceněno v nabídkovém rozpočtu zhotovitele. Objednatel se vyjádří na příštím KD17. 
Kontrola na KD 17: Objednatel potvrdil provedení „barvící zkoušky“ bazénu. Tato proběhne dne 
5.8.2015. 
 
Úkol z KD 16/bod3:  
Zhotovitel upozornil, že do prostupu k venkovnímu bazénu z haly tobogánu zasahuje ztužující věnec 
zdiva. Objednatel požádal GP o stanovisko. 
Kontrola na KD 17: Úkol splněn, GP předal vyjádření o odstranění části ztužujícího věnce ve zdivu 
tobogánové haly v prostupu k venkovnímu bazénu. Vypouští se ze zápisu. 
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PRŮBĚH  STAVEBNÍCH  PRACÍ   
 
Zástupce zhotovitele p. Štěpán seznámil účastníky jednání se stavem prací na stavbě k 27.07.2015:  
14.7.- průběžně – pokračování prací na nerezové vaně bazénu – dno, osazování brodítek, zajišťuje 

                fa BERNDORF 
14.7.-17.7.2015 – dokončovací práce na bazénové technologii v 1PP - fa INOX 
14.7.-27.7.2015 - dokončovací práce na montáži elektroinstalace – fa Elektromontáže Nepraš 
14.7.-27.7.2015 - dokončovací práce MaR – fa Siemens 
14.7.-27.7.2015 – dokončovací práce na zdravotechnice a vytápění – fa Eurotherm-KV 
14.7.-27.7.2015 – provádění zemních prací, konstrukčních vrstev volejbalového hřiště a zpevněných  
      ploch, zábradlí  
14.7.-27.7.2015 – dokončovací práce v 1PP (akumulační jímka - sanace, izolační stěrka, nátěry) 
 
Postup dalších prací  v období  od 28.7.-10.8.2015: 
27.7.- 30.7.2015 – dokončení prací na nerezových kcí bazénu – zajišťuje fa BERNDORF 
30.7.-1.8.2015   – napouštění bazénu a systému BT vodou 
1.8. – 4.8.2015  -  provozní zkoušky fungování bazénové technologie 
27.7.- 9.8.2015  - dokončovací práce na vybavení SO 02 Zázemí víceúčelového bazénu 
28.7.–9.8.2015  -  dokončovací práce na volejbalovém a dětském hřišti, zpevněných plochách,  
      zábradlí a osazování poklopů na technologických šachtách Š1 a Š2 
28.7.-9.8.2015  – dokončovací práce na OP1 a OP2 (osazování prefa dílů terasy, dlažba schodiště, 
      úprava spar, dokončení sanací) 
28.7.-9.8.2015  – dokončovací práce terénních a vegetačních úprav, oplocení 
 
KONTROLA HMG PRACÍ   
Kontrola na KD 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14,15:  Úkol průběžně plněn. 
Kontrola na KD 16:  Na základě usnesení RM z 30.06.2015 zhotovitel neprodleně vydá aktuální HMG 
s termínem dokončení stavby 15.08.2015. 
Kontrola na KD 17: Na základě SoD, schváleného dodatku č. 1, je definitivní termín dokončení stavby 
15.8.2015. 
 
NOVÉ ÚKOLY A SKUTE ČNOSTI 
 
Úkol z KD 17/bod1:  
Jednání KD 17 se zúčastnil 1. náměstek primátora p. Čestmír Bruštík. Předložil návrhy variant úpravy 
plochy v okolí venkovního bazénu. Objednatel svolá samostatné koordinační jednání, na kterém budou 
upřesněny detaily. 
Úkol z KD 17/bod2:  
Zástupce zhotovitele p. Pleva předložil Protokoly o zkouškách písku použitého na hřišti pro plážový 
volejbal. Zástupce objednatele svolá urychleně jednání, na kterém bude posouzena vhodnost použitého 
písku. 
 
Poznámky: Připomínky k zápisu z KD 17 od účastníků jednání byly do zápisu zapracovány. 
 
Příští kontrolní den se koná 11.8.2015 (úterý) od 10.00 hod.  
 
Sraz účastníků před vchodem do „Bazénového centra“. 
 
Zapsal:  Ing. Vladimír Stoklásek TDI   
   Ing. Zdeněk Bergman 
 
Přílohy:  1) Prezenční listina 
  2) Záznam z jednání dne 17.6.2015 
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Rozdělovník:  (rozesláno jen elektronickou poštou) 
− bfbstudio@bfbstudio.cz 
− havlikova.o@seznam.cz 

− info@geologie-vylita.cz 
− lkrepinska@zip-ops.cz 

− fronek@kv.pragoprojekt.cz 

− stoklasek@kv.pragoprojekt.cz 
− deraha@seznam.cz 
− vlcekv@smp.cz 
− pleva@smp.cz 
− housar@smp.cz 
− stepan@smp.cz 
− jednatelkvasnicka@kvarena.cz 
− houdek@kvarena.cz 
− chodounsky@kvarena.cz 
− d.riedl@mmkv.cz 
− z.bergman@mmkv.cz 
− e.pavlasova@mmkv.cz 
− j.chmelova@mmkv.cz 
− ivan.forejt@seznam.cz 
− info@gpkv.cz 
     K O N E C 


