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ZÁPIS  Z  KONTROLNÍHO  DNE č.5.

stavební akce: 

„Karlovy Vary, Kvapilova ulice-rekonstrukce komunikace“
ze dne: 27.9.2011

Přítomni 

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor  rozvoje a  investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlík 

- za zhotovitele: EUROVIA CS, a.s., závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary - p.Antala

- za správce komunikace: Město K.Vary, technický odbor MM, Moskevská 21, 361 20 K.Vary – Ing.Gavlas 

- za projektanta: BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 363 17 Ostrov - Ing.Dušek


I. Prohlídka stavby  

- provedena přeložka kabelu O2

- prováděna montáž obrubníků chodníku levá část v úseku I. části

- provedena betonáž stropu a zakrytí nového TK
- provedeno odfrézování krytu vozovku v úseku II. části
II. Kontrola úkolů z KD č.1

8) splněno, zhotovitel provedl vyrovnání stávajících obrubníků chodníků v úseku II. části v místech  označených správcem komunikace

      Kontrola úkolů z KD č.4

1) splněno, zhotovitel stávající vyústění výtahu krytu odboural tak, že po zasypání mohla být položena nová betonová dlažba v niveletě chodníku.  

2) splněno, zhotovitel opravil stávající zasklené „anglické dvorky“ tak, aby po dokončení nového chodníku nedocházelo k zakopnutí chodců.  

III. Další postup prací 

· oprava obrubníků v úseku II. části

· pokládky betonové dlažby chodníku v levé části úseku I. části
· pokládka betonové dlažby parkovacích míst v úseku I. části

IV. Nové úkoly

a) projektant prověří umístění snížení obrubníku u parkovacího stání imobilních
b) zhotovitel požádá o prodloužení termínu uzavírky komunikace z důvodu prodloužení termínu prací 
c) zhotovitel upraví novou betonovou dlažbu chodníku okolo šachty kanalizace u vjezdu do ulice
Poslední KD se bude konat ve středu dne 12.10.2011, se srazem účastníků ve 13.00 hodin na místě samém.

Zapsal: Uhlík 27.9.2011 

Obdrží:  EUROVIA CS, a.s.. - p.Vidimský     (martin.vidimsky@eurovia.cz)
               BPO spol. s r.o. - Ing.Dušek     (jan.dusek@bpo.cz)  

               Koordinátor BOZP - Ing.Černý    (cernyivanpl@atlas.cz)

               MM - technický odbor - Ing.Gavlas   (l.gavlas@mmkv.cz)           
               MM - technický odbor - Ing.Chromeček   (i.chromecek@mmkv.cz)

