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ZÁPIS  Z  KONTROLNÍHO  DNE č.6.

stavební akce: 

„Karlovy Vary, Kvapilova ulice-rekonstrukce komunikace“
ze dne: 12.10.2011

Přítomni 

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor  rozvoje a  investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlík 

- za zhotovitele: EUROVIA CS, a.s., závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary - p.Antala

- za správce komunikace: Město K.Vary, technický odbor MM, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - Ing.Gavlas 

- za projektanta: BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 363 17 Ostrov-omluven


I. Prohlídka stavby  

- provedena pokládka betonové dlažby chodníku v levé části úseku I. části
- prováděna pokládka betonové dlažby parkovacích míst

- provedeny podkladní vrstvy komunikace v úseku I. části
- provedena pokládka první vrstvy živičného povrchu v úseku I. části

II. Kontrola úkolů z KD č.5
a) splněno, projektant prověřil umístění snížení obrubníku u parkovacího stání imobilních

b) splněno, zhotovitel požádal o prodloužení termínu uzavírky komunikace z důvodu prodloužení termínu prací 

c) splněno, zhotovitel upravil novou betonovou dlažbu chodníku okolo šachty kanalizace u vjezdu do ulice

III. Další postup prací 

· pokládky druhé vrstvy (obrusné) živice v úseku I. části 
· pokládka obrusné vrstvy živice v úseku II. části
· provedení sadových úprav
· osazení dopravních značek

· osazení nových sloupů VO u míst pro přecházení

· závěrečný úklid
IV. Nové úkoly

a) zhotovitel připraví pro přejímací řízení potřebné doklady a opravenou PD dle skutečnosti ve dvou vyhotoveních

b) zhotovitel do přejímacího řízení opraví travnaté plochy používané při stavebních prací

Další KD se již nebude konat, přejímací řízení se uskuteční ve středu 26.10.2011, se srazem účastníků v 9.00 hodin na místě samém.

Zapsal: Uhlík 12.10.2011 

Obdrží:  EUROVIA CS, a.s.. - p.Vidimský     (martin.vidimsky@eurovia.cz)
               BPO spol. s r.o. - Ing.Dušek     (jan.dusek@bpo.cz)  

               Koordinátor BOZP - Ing.Černý    (cernyivanpl@atlas.cz)

               MM - technický odbor - Ing.Gavlas   (l.gavlas@mmkv.cz)           
               MM - technický odbor - Ing.Chromeček   (i.chromecek@mmkv.cz)

