Park za Lidovym domem - vykon autorského dozoru 09-10/2015

Ucast na kontrolnich dnech

datum

hodiny

KD E. 12
KD ¢ 13
KDE. 14
KD £ 15
KD E. 16
KD £. 17

1.9.2015
8.9.2015
23.6.2015
22.9.2015
29.9.2015
6.10.2015

2,5

3,5
2,5

celkem U¢ast na kontrolnich dnech

16,5

Projekéni vykony, podlozené korespondenci

3.9.2015 Pfepodet sanaci pléani - zpracovani wwkazu vymér

8.9.2015 Posouzeni vicepraci opérnych zdi - pfepracovani navrhu zhotovitele
10.9.2015 Pfepofet bourdni beton( a odvozil suté - dopracovani vykazu vymér
14.9.2015 Uprava vykazu vymér zemnich praci a Gpravy plané die skute&nosti
21.8.2015 Piepofet vykazd vymeér iviénych konstrukel dle skutecnosti
25.9.2015 Prepodet vykazl vymeér drendii - zména délek dle skutetnosti
6.10.2015 Zpracovéni ménépraci - adpofty nerealizovanych konstrukci

1.9.2015 Sanace opérné zidky - zamitnuti ndvrhu zhotovitele

3.9.2015 Schiizka s Pelicii CR - DI K. Vary, Bc Pavlikem

8.9.2015 Uprava zelené u zidky 52 + schlizka s pani Maceékovou
18.9.2015 Stanoviska k nevhodnym materidlim zidek §1 a S2
23.9.2015 Zménové listy stavby
29.9.2015 Popis vicepraci a jejich zdlvodnéni
7.10.2015 Upravené dopravni znadeni - dohoda s Bc Pavlikem, grafické zpracovént

W N e e B R U N S O W DY

celkem Projekéni vykony, podloZené korespondenci

celkem




