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Kancelaf stavebniho inZenyrstvi s.r.o.

Botanicka 256
360 02 Dalovice
vAS DOPIS ZNACKY / ZE DNE NASE ZNACKA VYRIZUJE / LINKA KARLOVY VARY
ORI/2013/Uh Uhlik/433 20.7.2013

mob.725 533 323

e DODATEK k OBJEDNAVCE & OBJ35-14844/2013

Skalni masiv podél silnice 1/6. lokalita u zelezni¢niho viaduktu, k.i. Bohatice-aktualizace
projektové dokumentace

Piedmét plnéni :

Jedna se o prodlouZeni terminu dodéani projektové dokumentace: “Skalni masiv podél silnice /6,
lokalita u Zelezni¢niho viaduktu, k.u. Bohatice-aktualizace projektové dokumentace™

Termin: do 15.11.2013

S pozdravem

Ing. Daniel Riedl
vedouci odboru rozvoje a investic

Prilohy: zhotovitelova Zzadost ze dne 19.7.2013




certifikovdna podie CSN EN ISO 9001:2009

Sidlo spol.: Botanlcké 256, 360 02 Dalovice, IC; 25 22 45 81, DIC: C225224581

&
hKanceléi‘ stavebniho inzenyrstvi ...

Statutarni mésto Karlovy Vary
Moskevska 2035/21
361 20 Karlovy Vary

Véc: Zadost o prodiouzeni terminu

Kancelaf stavebniho inZenyrstvi s. r. 0., na zakladé objednavky €. OBJ35-14844/2013,
zpracovala akftualizaci PD ,Skalniho masivu podél silnice I/6, lokalita u Zelezni€niho
viaduktu, k. (. Bohatice*. Po podrobné vizuadini prohlidce bylo Zjisténo, Ze pro
zpracovani PD je bezpodmineéné nutné provést podrobny hydrogeologicky prizkum
s pomocnymi zabezpecovacimi pracemi. Ztohoto divodu nebylo mozZné dodrZet
poZadovany termin 20.07.2013.

Zadam Vas o prodlouzeni terminu dodani do 15.11.2013.

S pozdravem
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