
 
 
 

Plán organizace výstavby 
 

 

 

 
 
 

Stavba: Trafostanice KV 1021 Multifunk ční hala  

- přeizolace technologie VN  
 

     D.1.4  Silnoproudá elektrotechnika  
 
 
 

Investor:         Statutární m ěsto Karlovy Vary, 
 Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, 361 20  
 

Projektant:     ing. Miroslav Bliž ňák, S. K. Neumanna 1008, Ostrov, 363 01 
 IČ: 01414275 
 
 

Místo:          Karlovy Vary  
 
 

Stupeň projektu:    DPS - Dokumentace pro provedení stavby  
 
 

Zak. číslo: P11-18 
 
 

Datum:      12/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 



Trafostanice KV 1021 Multifunkční hala 
 

přeizolace technologie VN 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Strana 1 
 

 
 
 
 

Plán  organizace  výstavby 
 
 
 
 
 
 
 

Název stavby 
 
 

 
 
 

: 
 
 

 

Trafostanice KV 1021 Multifunk ční hala  
 

přeizolace technologie VN 
 

    D.1.4  Silnoproudá elektrotechnika 

 

Místo : Karlovy Vary 

Katastrální území : Karlovy Vary, st.p. č. 238/8 

Kraj    : Karlovarský 

Okres : Karlovy Vary 

Investor : Statutární m ěsto Karlovy Vary, Karlovy Vary, 
Moskevská 2035/21, PS Č: 361 20 

Projektant : Ing. Miroslav Bliž ňák, S. K. Neumanna 1008, Ostrov    

   
 
1. Příjezdní komunikace 
 

Přístupy na staveniště jsou zajištěny po stávajících veřejných komunikací, místních 
přístupových komunikací. Stavba se nachází uvnitř budovy v prostorách garáží.  

 
2. Dopravní opat ření: 
 

Stavbou nebude dotčen pozemek místní komunikace. Dopravní opatření nebude 
provedeno. 

 
3. Předání stavby: 
 

Předání staveniště dodavateli provede investor za účasti projektanta a zástupce 
dodavatelské firmy. 

 
4. Zařízení staveništ ě: 
 

Nebude budováno, veškerý stavební materiál bude průběžně dovážen na stavbu a 
montován.  
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5. Zahájení výstavby 
 

Provádějící montážní útvar je povinen se přesvědčit před zahájením stavby, že všechna 
povolovací řízení a potvrzení o přítomnosti podzemních sítí jsou vyřízena.  
Předpokládané zahájení montáže hlaste písemně min. 20 dní před zahájením realizace 
na příslušném oddělení ČEZ Distribuční služby, a.s. 

 
6. Koordinátor BOZP:  

 

Koordinátor BOZP pro fázi realizace se určuje při naplnění všech těchto kritérií:  
 

 I.  Realizace stavby vyžaduje stavební povolení nebo ohlášeni podle §103 stavebního 
zákona - NE  

 II.  Na staveništi budou působit zaměstnanci nejméně dvou zhotovitelů - dle dostupných  
informaci jsou SOD na realizaci uzavírány pouze s jedním zhotovitelem 

 III. Celková předpokládaná doba stavby bude delší než 30 pracovních dni a bude na ni 
pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 den - NE  

 IV. Celkový plánovaný objem prací přesáhne během realizace díla 500 osob o dnů - dle  
zpracovaného rozpočtu stavby a z toho vyplývajících normohodin - NE  

 
7. Rozsah projektu:  
 

Projekt řeší úpravu technologie trafostanice ev.č. KV_1021 Karlovy Vary – Multifunkční 
hala v rozsahu úprav stávajícího rozváděče VN, výměny silových transformátorů, úprav 
silových rozvodů a výměny měřících transformátorů proudu a napětí. 

 
8. Postupu výstavby: 
 

1 - Předání staveniště 
2 - Odpojení a zajištění kabelového vývodu VN pro trafo 3 v rozváděči VN vypnutím 

odpínače na vývodu 11 – Transformátor 3. Vypnutí hlavního jističe v rozváděči HR 
v poli přívodu Trafo 3. 

3 - Osazení zkratovací soupravy na přípojnice NN v rozváděči HR. 
4 - Demontáž kabelů VN a NN z pomocných ocelových konstrukcí a odpojení ze 

svorníků transformátoru. 
5 - Demontáž transformátoru. 
6 - Montáž nového transformátoru. 
7 - Opětná montáž kabelů VN a NN na pomocné ocelových konstrukcí s připojením na 

svorníkách transformátoru. 
8 - Kontrola kabelů a kabelových souborů z hlediska použitelnosti v napěťové hladině 

22 kV 
9 - Provedení napěťové zkoušky kabelu VN 

10 - Výměna pojistek VN v pojistkovém odpínači rozváděče VN – část odběratel. 
11 - Montáž kabelu tepelné ochrany. 
12 - Montáž vybavovacího přístroje tepelné ochrany transformátoru včetně přístrojů pro 

napájení ochrany v poli přívodu rozváděče HR. 
13 - Kontrola provedených prací. 
14 - Sejmutí zkratů na přípojnicích NN.  
15 - Příprava pro koordinaci prací se zhotovitelem úprav v distribuční síti společnosti 

ČEZ Distribuce, a.s 
16 - Sjednat koordinaci s technikem velkoodběratelského měření společnosti ČEZ 

Distribuční služby, s.r.o. 
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17 - Kontrola a příprava náhradního zdroje pro zajištění omezené dodávky elektřiny pro 
multifunkční halu. Zajištění provozního opatření na chod multifunkční haly 
s omezenou dodávkou elektřiny. 

18 - Odpojení a zajištění kabelového vývodu VN pro napájení trafostanice KV_1021 
Multifunkční hala v rozváděči VN – část odběratel vypnutím odpínače na vývodu 8a 
– Přívod z pole č. 01.   

19 - Demontáž měřících transformátorů proudu a napětí v rozváděč VN – část odběratel 
ve skříni Měření  

20 - Montáž nových měřících transformátorů proudu a napětí v rozváděč VN – část 
odběratel ve skříni Měření  

21 - Osazení zkratovací soupravy na přípojnice NN v rozváděči HR. 
22 - Demontáž kabelů VN a NN z pomocných ocelových konstrukcí a odpojení ze 

svorníků transformátoru. 
23 - Demontáž transformátoru. 
24 - Montáž nového transformátoru. 
25 - Opětná montáž kabelů VN a NN na pomocné ocelových konstrukcí s připojením na 

svorníkách transformátoru. 
26 - Kontrola kabelů a kabelových souborů z hlediska použitelnosti v napěťové hladině 

22 kV 
27 - Provedení napěťové zkoušky kabelu VN 
28 - Výměna pojistek VN v pojistkovém odpínači rozváděče VN – část odběratel. 
29 - Montáž kabelu tepelné ochrany. 
30 - Montáž vybavovacího přístroje tepelné ochrany transformátoru včetně přístrojů pro 

napájení ochrany v poli přívodu rozváděče HR. 
31 - Kontrola provedených prací. 
32 - Sejmutí zkratů na přípojnicích NN.  
33 - Kontrola kabelů a kabelových souborů z hlediska použitelnosti v napěťové hladině 

22 kV 
34 - Provedení napěťové zkoušky kabelu VN 
35 - Kontrola provedených prací. 
36 - Revize zařízení bez napětí 
37 - Připojení a odjištění kabelového vývodu VN pro napájení trafostanice KV_1021 

Multifunkční hala v rozváděči VN – část odběratel zapnutím odpínače na vývodu 8a 
– Přívod z pole č. 01.   

38 - Ukončení provozu náhradního zdroje.  
39 - Dokončení revize zařízení pod napětím. 
40 - Dokončovací práce. 
41 - Předání stavby oprávněné osobě investora  

 

     
Při zapnutém vedení VN lze provádět:  
 

- předání staveniště 
- vymezení a zajištění údržbového úseku  
- napěťovou zkoušku 
- revize 

 
Při vypnutém vedení VN je nutno provádět:    
       

- demontáž stávajících elektrických zařízení  
- montáž elektrických zařízení 
- montáž uzemňovací soustavy 
- fyzická kontrola kabelů a kabelových souborů 

 

 
9. Předpokládaný termín realizace:  

 

Rok 2019  
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10. Předpokládaná celková doba realizace:  

 

cca 10 dní  
 
11. Zajišt ění vypínání 
 

Vypínání spojené s přerušením dodávky  elektřiny bude provedeno 1x po dobu max. 6 
hodin.  

 

Navržený plán vypínání: 
 

1) vypínání v rozváděči VN – část odběratel trafostanice KV_1021 Multifunkční hala 
na vývodu č. 8a. 

 

Pro zajištění minimální doby pro přerušení dodávky elektřiny je nutná  koordinace 
s činností úprav na distribučních kabelech ze strany zhotovitele společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s.  

 
Vypínání bez přerušením dodávky  elektřiny bude provedeno 2x po dobu max. 2 dní. 
Při vypnutém stavu nebude možné zálohování rozváděče HR z distribuční sítě (nebude 
k dispozici silový transformátor pro zálohu). 

 
Navržený plán vypínání: 

 

1) vypínání v rozváděči VN – část odběratel trafostanice KV_1021 Multifunkční 
hala na vývodu č. 11 – Transformátor 3  

2) vypínání v rozváděči VN – část odběratel trafostanice KV_1021 Multifunkční 
hala na vývodu č. 10 – Transformátor 2, na vývodu č. 9 – Transformátor 1 

 
12. Koordinace stavby: 

 

Vzhledem k plánovaným pracím na hladině VN je nutné uvědomit Přípravu-Západ jeden 
měsíc před vlastní realizací. 
 

13. Podzemní za řízení 
 

V prostorách budovy nebudou prováděny výkopové práce a elektrické rozvody jsou 
viditelně uloženy v kabelových kanálech nebo na povrchu. 
Z uvedeného důvodu je zjišťování podzemních zařízení bezpředmětné. 

 
14. Zajišt ění prací v ochranném pásmu energetického za řízení: 
 

V ochranném pásmu zařízení inženýrských sítí bude stavba probíhat v souladu se 
stanovenými  podmínka pro provádění činností v ochranných pásmech zařízení 
jednotlivých správců dotčených sítí.  

 
15. Demontovaný materiál: 
 

Demontovaný materiál bude roztříděn, recyklován, případně odbornou firmou 
zlikvidováno a odvezeno na skládku. Seznam demontovaného materiálu je součásti PD. 
 
Název odpadu  Kategorie odpadu  Likvidace odpadu                . 
 

Keramika  O  skládka 
Fe konstrukce  O  skládka 
Ostatní vyřazená zařízení  O  skládka 
Kabely Al hliníkové dráty  sběrna surovin 
Olejový transformátor elektrické zařízení likvidace odbornou firmou  
 

Vysvětlivky: O - ostatní odpad 
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16. Vliv stavby na životní prost ředí: 
 

Stavba svým charakterem nemá vliv na zhoršení životního prostředí.  
 
17. Všeobecn ě 

Zahájení stavby zajišťuje stavební dozor. Veškeré manipulace v síti, jako vypínání, 
zapínáni, fázování apod. se provede po dohodě a ve spolupráci s dozorem stavby.  
Použitý materiál musí odpovídat platnému materiálovému standardu a ČSN. Případné 
změny proti materiálu navrženému v projektové dokumentaci musí být odsouhlaseny 
projektantem, zadavatelem PD.  
 

Při práci na elektrických zařízeních musí být dodržena příslušná ustanovení "Provozních 
pravidel pro elektrárny a sítě" a předpisů v dosud platném rozsahu a dále následující 
normy:  

 ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 08/2007 
 ČSN 332000-4-473  Použiti ochranných opatřeni pro zajištění bezpečnosti  
 ČSN 33 2000-5-52  Výběr soustava stavba vedení  
 ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba 

elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče , 04/2012 
 ČSN 33 1500  Revize elektrických zařízení  
 ČSN 33 3201  Elektrické instalace nad AC 1 kV  
 ČSN EN 62305-1  Ochrana před bleskem  
 PNE 33 0000-1  Ochrana před úrazem elektrickým proudem v distribuční soustavě  
 PNE 33 3302  Elektrická venkovní vedení s napětím do 1 kV  
 PNE 33 3301  Elektrická venkovní vedení s napětím nad 1 kV do 45 kV, včetně  
 PNE 38 2157  Kabelové kanály  

Použitý materiál musí odpovídat platnému zákonu č. 22/97 Sb. o technických požadavcích 
na výrobky. Prováděcí organizace je povinna dodržet podmínky dotčených organizací 
uvedené v kopiích projektu, jakož i podmínky "Rozhodnuti o přípustností stavby".  

 
18. Bezpečnost práce:  

Zhotovitel bude při provádění elektromontážních prací dodržovat závazná i doporučená 
ustanoveni technických norem ČSN dle zákona č. 22/1997 Sb. Zhotovitel se také bude 
řídit platnými VOP REAL uzavřenými mezi ním a investorem, a které má k dispozici.  
 

Není-li pro daný druh prací nebo dodávek příslušná norma, práce nebo dodávky budou 
provedeny v kvalitě, která je pro tento druh prací u staveb pro energetiku obvyklá. 
Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude způsobilé k užívání v souladu s účelem, kterému 
má sloužit.  

Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat obecně platné předpisy a zásady 
vyplývající z vyhlášek, norem a bezpečnostních předpisů vydaných výrobcem zařízení 
nebo objednatelem. Jestliže pracovnici zhotovitele poruší při práci v objektech 
objednatele bezpečnostní předpisy platné pro příslušné pracoviště a prováděné práce, s 
kterými je objednatel před tím řádně seznámil, má objednatel právo dát zhotoviteli příkaz 
k přerušení prací na dobu, než bude sjednána náprava. Při opakovaném porušení 
bezpečnostních předpisů je oprávněn objednatel od smlouvy odstoupit a zhotovitel 
uhradí veškeré škody a více náklady tím vzniklé.  

Podle ustanoveni §158 zákona č.183/2006 (Stavební zákon - dále jen SZ) v platném 
znění patří odborné vedeni provádění stavby nebo její změny do vybraných činnosti ve 
výstavbě. Zhotovitel musí podle §160 SZ zajistit odborné vedení provádění stavby, 
provádět stavbu v souladu s rozhodnutími a s ověřenou projektovou dokumentaci, musí 
dodržovat obecné technické požadavky na výstavbu i jiné předpisy a technické normy, 
dále musí zajistit dodržování povinnosti k ochraně života, zdraví, životního prostředí a 
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bezpečnosti práce.  
 

Výběr dodavatele, zhotovitele, se bude provádět formou výběrového řízení, ve kterém je  
požadavek na autorizaci prvořadým kritériem. Vlastní provádění stavby bude ošetřeno 
smluvním vztahem s přihlédnutím k zákonu č.262/2006 Sb. Zákoník práce, dále k 
zákonu č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a k nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích. Ve smlouvě o dílo bude závazek 
zhotovitele, že bude respektovat všeobecné obchodní podmínky popsané v dokumentu 
VOP REAL v platném znění, normu ČSN EN 50 110 -1, ed. 2 (nahrazuje řadu ČSN 34 
31xx), a že disponuje všemi nezbytnými prostředky potřebnými k provedení díla. 
Zajištění pracoviště ve smyslu PNE 330000-6 je prováděno osobami pověřenými 
osobou odpovědnou za elektrické zařízení. Bezpečnost práce a případné speciální 
pracovní postupy budou samostatnou kapitolou smluvního vztahu.  

Účastníci stavebních prací jsou povinni dodržovat ustanoveni právních předpisů 
vztahujících se k zajištění bezpečnosti práce.  

Při souběhu stavebních prací dvou a více dodavatelů musí zadavatel stavby před 
zahájením stavební činnosti druhého a dalších dodavatelů stanovit příslušný počet 
koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") 
v souladu s §14 zákona č.309/2006 Sb. s přihlédnutím k rozsahu a složitosti stavby a 
jeho náročnosti na koordinaci. V případě, že budou na staveništi vykonávány práce a 
činnosti vystavující fyzické osoby zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (viz 
příloha 5 nařízení vlády č.591/2006 Sb.) bude v případě, že nebude zadavatelem stavby 
určen koordinátor, zhotovitelem stavby vypracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi.  

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi 
účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání 
staveniště, pokud nejsou zakotveny v hospodářské smlouvě.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Karlových Varech  dne 18. 12. 2018                                 vypracoval: ing. Miroslav Bližňák 
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                             Havarijní plán  
 

              z hlediska vodního hospodá řství 
 
 

 
 
 

1. Přístroje a zařízení stavby 
 

Pro vlastní výstavbu je použito technického zařízení, které neobsahují nebezpečné 
kapalné látky, které by mohli způsobit ekologickou havárii. 
 

Pro manipulaci a skladování není nutné žádné havarijní opatření.  
 

 
 

2. Stavební mechanizace 
 

Pro dopravu a stavbu bude použita běžná mechanizace pro přepravu a manipulaci 
nákladů schválené pro silniční provoz podléhajících pravidelním technickým kontrolám. 
Pro zemní práce bude použito stavebních strojů schválených pro silniční provoz.  
 

Postup činnosti při havárii: 
 

1/ Při havárii vozidla nebo pracovního stroje nebo jejich poškození, jejichž následkem 
by došlo k úniku ropných látek, bude obsluhou vozidla provedeno ohrazení místa 
úniku ropných látek z vozidla proti jeho plošnému rozlévání. 

2/ Obsluha vozidla přivolá hasičskou pohotovost, která zajistí povrchovou likvidaci 
uniklých ropných látek.  

3/ Vedoucí práce oznámí ekologickou havárii příslušnému odboru životního prostředí  
4/ Vedoucí práce zajistí odebrání vzorku zeminy v místě havárie a na základě rozboru 

a stanovení množství zamoření zeminy bude rozhodnuto, jaké množství zeminy 
bude odbagrováno  

5/ Při nežádoucím množství obsahu ropných látek a na základě rozhodnutí 
příslušného odboru životního prostředí bude provedena likvidace ekologické 
havárie např. odbagrování zeminy s následným odvozem na místo určené pro 
likvidaci kontaminované zeminy.  

6/ Na místo havárie bude navezena nová zemina a povrch upraven do původního 
stavu.   

 
 


