STATUTARNI MESTO

K A R LOVY V A RY Statutdmi mésto Karlovy Varys Moskevska 21, 361 20 Karlovy VarysTelefon 353 118 111
ODBOR ROZVOJE A INVESTIC

ustfedna 35 3118 111,fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficialni stranky: http://www karlovyvary.cz

ZAPIS Z KONTROLNIHO DNE ¢&.1.

stavebni akce:

wKarlovy Vary, Dvory, ulice Zavodni-chodnik*
ze dne: 13.7.2012

Pritomni

- za objednatele: Magistrat Mé&sta K. Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevska 21, 361 20 K. Vary - p.Uhlik
- za zhotovitele: EUROVIA CS, a.s., zdvod Karlovy Vary, Sedlecka 72, 360 02 Karlovy Vary - p.Sakat

- za spravce komunikace: Mésto K.Vary, technicky odbor MM, Moskevska 21, 361 20 K.Vary - Ing.Gavlas

- za projektanta: BPO Ostrov spol. s r.o., Lidicka 1239, PSC: 363 17 Ostrov - Ing. Kamenik

- za ob&anskou vefejnost: mistni obyvatelé - p.Krejéova, p.Kuberova, p.Stastny, p. Tesa, p.Prant]

L. Prohlidka stavby

- provadény zemni prace, vykopy

- provadéno odstranéni patezl

- provedeno odstranéni stavajicich Ziviénych krytd

II. Kontrola iikoli z pieddni staveniSté

- osadit na komunikaci dopravni zna¢ky - splnéno
- oznacit stavbu ceduli s nazvem stavby - splnéno
- vytyéit inzenyrské sité - splnéno

- vyznatit vyskové a smérové body - splnéno

II1. Dalsi postup praci

- dokongeni zemnich praci
- provedeni zakladani podkladnich vrstev
- pokladka trubniho vedeni

IV. Nové tkoly
1) zhotovitel provede vy¢iSténi stavajiciho propustku u pozemkového fondu s cilem odvést dedtovou vodu do rozptylu

2) zhotovitel provede ipravu pozemku za propustkem, aby destova voda mohla odtékat do rozptylu
3) projektant provéii moZnosti osazeni reviznich a ¢isticich $achet na novy drenazni systém

Pozndmka:

a) dle sdéleni (telefonického) zastupce O2 bude stdvajici kabel vedeny po sloupech piemistén do zem& v pribghu
gervence-srpna 2012

b) dle sdéleni (telefonického) zastupce CEZ budou nové kabelové rozvody kVN a TS provedeny a v vroce 2013

c) dle sdéleni mistnich ob&anti, vlastnikii pFilehlych nemovitosti, budou tito pozadovat vybudovani splagkové a destové
kanalizace, aby nedochazelo zaplavovani jejich pozemki a objektt det'ovou a spodni vodou, nebot se tak d&je jiz léta.

Dalsi KD se bude konat wpatek 27.7.2012, se srazem utastmiki v 9.00 hodin na mists samém.
Zapsal: Uhlik 13.7.201 IK\J\,\/\/\/\

Obdrzi: EUROVIA CS, a.s.. - p.Sakaf  (michal.sakar@eurovia.cz)
BPO Ostrov spol. sr.0. - Ing.Dugek  (dusek@bpo.cz)
MM - technicky odbor - Ing.Gavlas  (lL.gavlas@mmkv.cz)
MM - technicky odbor - Ing.Chromeéek  (i.chromecek@mmkv.cz)




