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tstfedna 35 3118 111, fax 35 322 2913, e-mail: z.uhlik@mmkv.cz, oficidlni stranky: http://www karlovyvary.cz

ZAPIS Z KONTROLNIHO DNE &.1.

stavebni akce:

,Karlovy Vary, Doubi, Bezejmenna ulice rekonstrukce vozovky*

ze dne: 6.3.2013

Pritomni

- za objednatele: Magistrat Mé&sta K. Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevska 21, 361 20 K. Vary - p.Uhlik

- za zhotovitele: EUROVIA CS, a.s., zavod Karlovy Vary, Sedlecka 72, 360 02 Karlovy Vary — p.Blaha, p.Antala,
- za spravee komunikace: Mésto K. Vary, technicky odbor MM, Moskevska 21, 361 20 K.Vary - omluven

- za projektanta: Projekéni kancelaf Ing. Skubalova, U Bachmace 29, 326 00 Plzefi - Ing.Skubalové, p.Benes

L. Prohlidka stavby
- provadi se odstranéni plivodniho Ziviéného krytu

- provedena demont4? stavajici betonové dlazby
- odvoz nepotfebného materidlu na skladku

I1. Kontrola z piredani staveni§té
1) odvést kontejnery na tfidény odpad-splnéno

2) oznagit stavbu-splnéno
3) umistit dopravni znaceni se zdkazem vjezdu-splnéno
4) vyty€it inZzenyrské sité-splnéno

II1. Dalsi postup praci

- odstranit pivodni Ziviény kryt

- odstranéni stavajicich podkladnich vrstev
- uprava plang, sanace

- odvoz piebyteéného materidlu na skladku

IV. Nové tikoly

1) zhotovitel zpracuje piehled odpo&tu a ptipodtu praci pfi odstranéni stavajiciho Ziviéného krytu

2) zhotovitel provede zasyp nefunk&ni Sachty pied objektem hasi¢ské zbrojnice drenaznim materidlem 32/36
3) zhotovitel zpracuje cenovy navrh na provedeni chrani¢ky kabelu O2 v pifjezdové komunikaci

Pristi KD se bude kon_at ve stiedu 20.3.2013, se srazem Gcastnikd v 10.00 hodin na mist& samém.

Zapsal: Uhlik 6.3.2013NM

Obdrzi:

EUROVIA CS, a.s. - p.Blaha (petr.blaha@eurovia.cz)

MM - technicky odbor - Ing.Gavlas (l.gavlas@mmkv.cz)

MM - technicky odbor - Ing.Chromedek (i.chromecek@mmkv.cz)
Projekéni kancelaf — Ing.Skubalova (d.skubalova@volny.cz)




