=

¥ _ SAula L Kanovy Vary o Kosseyski 21 281 20 K fowy Ny
\arIOVYVARYO 1 1 U Rarlony Ny

QDE0R ROZVOUE A INVESTIC

Telefonni tstiedna 35 3118 111, Fax 3532229 13, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficidlni stranky: hup:/'www karlovyvary.cz

A PREVZETI DILA

omfumoomonj

L. Identifikacni idaje o budové nebo stavbé

I. Nézev dila: | Karlovy Vary, Z8§ PoStovni-spojovaci chodby-zatepleni stén vstupu do jednotlivych paviloni

2. Obec: Karlovy Vary Cast obce: Tuhnice Kraj: Karlovarsky
3. Objednavka ¢islo: 14-133/2016 Ze dne: 3.11.2016

Termin zahéjeni praci: 2.1.2017 Ukonceni: | 28.2.2017
4. Prejimaci fizeni zahajeno dne: 28.2.2017 Skonéeno: | 28.2.2017

5. Zastupce objednatele: Statutarni mésto K.Vary, zastoupené MM-ORI, Moskevsks 21, 361 20 K.Vary-p.Uhli
Zastupce zhotovitele: 3 x N spol. s r.0., Jachymovsks 91, 360 04 Karlovy Vary - Ing.Karel Neviimal

Zastupce provozovatele: | ZS PoStovni. Podtovni 19, 360 01 Karlovy Vary - Mgr.Jan Poula

6. Popis dila: | PFedmé&tem praci bylo dodateéné zatepleni stén vstupt do jednotlivych paviléni ve spojovacich
chodbéch v arealu ZS Postovni

I1. Fyzické predani a prevzeti s udianim zivad a lhiit jejich odstranéni

7. Odchylky od zadéni praci: nejsou

8. Soupis vad a nedodeélki: nejsou

9. Dohoda o opatienich a Ihitach k jejich odstranéni: Vady a nedodélky uvedené pod body ////// zhotovitel

bezplatné odstranéni v terminu do  /////1/11}

10. Spole¢na prohlaseni o piedani a prevzeti: Utastnici Fizeni prohlasuji. Ze provedené price odpovidaji

zaddni formou objednavky, tzn. smluvnim podminkim, pravnim pFedpisum a Ze maji pro tyto price obvyklé
vlastnosti

11. Predané doklady: ; .pV\)%J-a'(\fhm: %) ‘V{/k.f |Lu| o, rtzgé L‘-’H o
Lt N Rl W W whowe T dver A

IV. Zavérecna ujednani o dile

12. Prohlaseni: | Zhotovitel dneSnim dnem piedava uvedené dilo objednateli. Objednatel je dne¥nim dnem

prejimid a soufasné prediva provozovateli. VypoFidani daliich vzajemnych prav a niroki se nepoZaduje.
Dodatetné pozadované priace a dodavky se rovnéz nepozaduji.

13. Termin tplného vyklizeni staveniste: do 3.3.2017 ‘ Datum skonceni prejimaciho fizeni: |28.2.2017
14. Podpisy: Zastupci viech zucastnénych stran stvrzuji svymi podpisy zipis o piedani a pievzeti dila
Za objednatele: Zdenék Uhlik

Za zhotovitele: Ing.Karel Nev&imal

Nive
Za provozovatele: Mgr.Jan Poula /{/ﬁu’&(ﬁ'&%

Zapis o odevzdani a prevzer dila Karlovy Vary, Z8 Postovni-spojovaci chodby-zateplens sién vstupa do jednotliviel pavilond



