



Ing. Roman Gajdoš-G-PROJEKT  
Krymská 1689/29  
360 01 Karlovy Vary

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
ORI/2015/Uh

VYŘIZUJE / LINKA  
Uhlík/433  
mob.725 533 323

KARLOVY VARY  
30.9.2015

vĚC: **DODATEK k OBJEDNÁVCE č. OBJ35-19975/2015**

“Karlovy Vary, divadlo Husovo-sanace 1PP a obnova fasády“ -výkon činnosti autorského dozoru při provádění stavebních a montážních prací

---

Předmět plnění :

Jedná se o prodloužení termínu provádění výkonu autorského dozoru pro stavební akci pod názvem “Karlovy Vary, divadlo Husovo-sanace 1PP a obnova fasády“ - výkon činnosti autorského dozoru při provádění stavebních prací, z důvodu prodloužení termínu provádění stavebních prací zhotovitelem.

Termín: **do 15.12.2015**

**Ing. Daniel Riedl**  
vedoucí odboru rozvoje a investic

