


ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ

Název akce	Plošná oprava chodníku v ul. Konečná		
Číslo akce			
Smlouva o dílo číslo	OBJ70-10920-2012	Ze dne	27.4.2012
Dodatek ke smlouvě o dílo č.		Ze dne	
Objednatel		Zhotovitel	
Název	Statutární město Karlovy Vary	Název	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Technický dozor	Bc. Petra Mišková	Stavbyvedoucí	Radek Tomaník
Spojení	353 118 417	Spojení	775599413
Termíny výstavby		Zahájení	30.4.2012
		Dokončení	31.5.2012
Popis provedeného díla včetně změn :			
<p>Plošná oprava krytu chodníku při zachování řádného odvodnění na p.p.č. 827/78 v k.ú. Rybáře před domy Konečná č.p. 1, 3, 5 dle výkazu výměr.</p> <p>Technologie opravy – Odstranění stávajícího krytu asfaltu včetně odvozu na skládku, dodávka + montáž nových sadových obrub, doplnění konstrukčních vrstev chodníku, pokládka ACO 11 tl. 4 cm, výšková úprava uličních vpustí a revizních šachet.</p>			
Cenové náležitosti	Cena provedeného díla v Kč (bez DPH)		79 542,- Kč
	Konečná faktura za provedené dílo / ucelené části vystavená dne		95 450,- Kč vč. DPH
	Objednatel uhradí fakturu ve výši a termínu splatnosti dle uzavřené smlouvy o dílo.		
Jakost provedených prací			Standardní
Zjištěné neshody a nedostatky :			
Termíny pro odstranění neshod a nedostatků :			
Záruční doba na provedené dílo :			
Stanovuje se v délce 24 měsíců ode dne předání díla, tj. do 31.5.2014			
Vyjádření objednatele:			
Vyjádření zhotovitele:			
Závěr:			
Na podkladě dnešního jednání zhotovitel předává a objednatel přebírá dokončené dílo.			
Za objednatele :		Za zhotovitele :	
Bc. Petra Mišková		Radek Tomaník	
 Statutární město KARLOVY VARY (4)		