



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: <http://www.karlovyvary.cz>

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.16

stavební akce:

„Karlovy Vary, ZŠ J. A. Komenského – zajištění energetických úspor“ ze dne: 2.11.2015

Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlik
- za objednatele: 3 x N spol. s r.o., Jáchymovská 429/91, Karlovy Vary, PSČ 360 04 – p.Nevšimal Jan, p.Dotzauerová
- za projektanta: G-PROJEKT, Bezručova 10, 360 01 Karlovy Vary - Ing.Gajdoš p.Froněk
- za provozovatele: ZŠ J.A.Komenského, Kolárova 19, 360 09 Karlovy Vary - Mgr.Preňková

I. Prohlídka stavby

- dokončuje se aplikace izolantu na objektu družiny
- provádí se omítky na fasádě objektu družiny
- provádí se okapové chodníky

II. Kontrola úkolů z KD č.15

- 1) splněno, zhotovitel IHNEK uklidí ze všech prostranství demontované oplechování atik
- 2) úkol trvá, zhotovitel provede oplechování soklu pod žebříkem výlezu na střeš objektu družiny
- 3) úkol trvá, zhotovitel doplní dlažbu z mozaiky u hlavního vstupu po odstranění sloupů
- 4) úkol trvá, zhotovitel uvede do původního stavu drátěný plot mezi objektem tělocvičny a školním hřištěm

Kontrola úkolů z KD č.13

- 2) úkol trvá, zhotovitel vyklidí anglické dvorky u objektu 2 stupně od zbytků materiálu
- 7) úkol trvá, objednatel projedná dokončení stávající plastiky na štítu objektu 1 stupně

Kontrola úkolů z KD č.12

- 2) úkol trvá, zhotovitel ukončí izolant na soklu objektu 2 stupně u anglických dvorů cca 2cm nad stávajícími ocelovými rošty

III. Další postup prací

- dokončení omítek na fasádě objektu družiny
- provedení okapových chodníků

IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel ošetří odkrytou armaturu sloupů před aplikací omítek

Poslední kontrolní den se bude konat v pondělí **9.11.2015 od 13:00 hodin** se srazem na místě samém.

Vysvětlivky: KD-kontrolní den, SD-stavební deník, PD-projektová dokumentace, AD-autorský dozor, VP-vícepráce nad rámec smlouvy

Zapsal: Uhlik 26.10.2015

Obdrželi: Ing.Karel Nevšimal karel.nevsimal@3xN.cz zhotovitel
Mgr.Monika Preňková prenkova@zskomenskeho-kv.cz ředitelka ZŠ
Ing.Ivan Černý cernyivanpl@atlas.cz koordinátor BOZP
Ing.Roman Gajdoš gprojekt@gprojekt.cz projektant

