

## ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL o provedených stavebních pracích

pro: a) investiční výstavbu\*)1) b) ostatní potřeby\*)2) číslo: 1  
sledované období: prosinec rok 2015 počet příloh: 1

DODAVATEL (IČ)	452 74 924	Nadřízený ústřední orgán MP ČR
Název a sídlo (podle JČOrg)	EUROVIA CS, a.s. Praha, Národní 10	DIČ: CZ452 74 924
Provádějící závod (správa)	závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary	

OBJEDNATEL (IČ)	00254657	Nadřízený ústřední orgán
Název a sídlo	Město Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary	DIČ:

Stavba	etapa stavby	kategorie stavby	kod agregace
Název stavby	Karlovy Vary, Meandr Ohře – víceúčelová lávka, příjezdová komunikace a parkoviště		
Název fakt. celku	Stavební práce - zaměření koryta, dodávka a montáž kabelů, osazení vodoměrné latě		
Místo stavby	Karlovy Vary	Kraj,okres	Karlovy Vary

### ODSOUHLASENÉ ÚDAJE

Rozpočtové náklady fakturač. Celku podle úvodního projektu( hl. iii a VI)					
Název b	od zahájení do konce předch.měsíce	2	ve sledovaném měsíci 3	od zahájení do konce sledov. měsíce	4
Stavební práce - dokončené měrné jednotky	0,00		79 096,00		79 096,00
DPH 21%	0,00		16 610,16		16 610,16
Celkem (včetně DPH)	0,00		95 706,16		95 706,16

### Prohlášení

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokole a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle vyhlášky federálního ministerstva financí č.37/1983Sb, o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací(§§ 7,9,10) a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování. Pro účely vykazování provedených stavebních prací budou údaje z tohoto protokolu převzaty do státních statických výkazů odběratele na úseku investiční výstavby podle směrnice "5 Iv" a dodavatele "7 Stav."

Za dodavatele: Michal Sakař

Podpis .....

Datum

10.12.2015

Za objednatele: Petr Kořán

Podpis .....

Datum

10.12.2015

V Karlových Varech

\*)Nehodící se škrtněte !

1)Jedná se o provedené stavební práce zahrnované do plánu invest.výstavby

2)Jedná se o provedené stavební práce nezahrnované do plánu investiční výstavby, např. opravy atd.