



## ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

### 1. Veřejná zakázka

Název	Projektová dokumentace „Obnova Goethovy vyhlídky v Karlových Varech“
-------	--

### 2. Dodavatel

Název	Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r.o. IČO: 45308616
-------	--

### 3. Cena

Cena dle smlouvy	396.500,0 Kč (bez DPH)
Skutečná cena	396.500,0 Kč (bez DPH) Dílní platby: inž.činnost 16.000,0 Kč, příprava, průzkumy a DSP 212.750 Kč a DPS 167.750,0Kč (vše bez DPH).

### 4. Termín

Termín realizace dle smlouvy	1/ Příprava, průzkumy a DSP: do 60 dnů od podpisu smlouvy tj. od 24.6. 2016 – do 24.8. 2016. 2/ DPS - do 60 dnů od data nabytí právní moci stavebního povolení tj. od 29.3. 2017 do 28.5. 2017. 3/ Inž.činnost – podání žádosti o SP do 30 dnů po odevzdání projektové dokumentace pro stavební povolení – předána 23.8. 2016 – do 22.9. 2016.
Skutečný termín realizace	1/ Příprava, průzkumy a DSP: do 60 dnů od podpisu smlouvy tj. od 24.6. 2016 – do 24.8. 2016. Předáno ke dni 23.8. 2016. 2/ DPS - do 60 dnů od data nabytí právní moci stavebního povolení tj. od 29.3. 2017 do 28.5. 2017. DPS předána ke dni 2.5. 2017. 3/ Inž.činnost – podání žádosti o SP do 30 dnů po odevzdání projektové dokumentace pro stavební povolení – předána 23.8. 2016 – do 22.9. 2016. Žádost o SP podána ke dni 12.9. 2016.

## 5. Další informace

Další informace – hodnocení zakázky	Nejsou
-------------------------------------	--------

V Karlových Varech dne 5.6. 2017

MONIKA DROBILOVÁ.....

Jméno a podpis