

## Předávací protokol

stavba: Zastřešení přístřešku v areálu Rolava, Karlovy Vary-dílčí část.

### I.

Smluvní strany

**1.1. Objednatel:** Statutární město Karlovy Vary,  
se sídlem: Moskevská 21, 36120  
IČ: 00 254 657  
zast.ve věcech technických panem Josefem Kahounem

**1.2. Zhotovitel:** **Ivo Zajíček**  
36452 Žlutice, Zámecká 404  
IČ: 62650432

### II.

#### **Výchozí podklady a údaje**

2.1. Podkladem pro uzavření objednávky a plnění díla je přiložená cenová nabídka

2.2. Výchozí údaje

2.2.1. Název stavby:

Zastřešení přístřešku v areálu Rolava, Karlovy Vary, podpěrná nosná konstrukce nebyla součástí nabídky.

2.2.2. Místo stavby: Areál Rolava, Karlovy Vary.

2.2.3. Investor: Statutární město Karlovy Vary

2.3. Zhotovitel předal objednateli kopii živnostenského listu

### III.

#### **Předmět plnění**

3.1. Vymezení předmětu díla:

v rozsahu plnění dle cenové nabídky viz objednávka, nabídka, projektová dokumentace.

3.2. Členění předmětu díla:

v rozsahu plnění dle cenové nabídky viz objednávka.

### IV.

#### **Doba plnění**

4.1. Termíny plnění předmětu smlouvy podle čl.III.jsou následující:

<b>Zahájení prací:</b>	<b>25.5.2012</b>
<b>Ukončení prací :</b>	<b>31.5.2012</b>

#### **V.**


Stavebním dozorem byl na základě objednávky investora Ing. Gajdoš, který zároveň projektoval PD pro dodatečné stavební povolení. Zastřešení bylo prováděno již na základě platného stavebního povolení. Po dokončení dílčí části stavby, tj. zastřešení, byla stavba zkolaudována.

Závady k datu předání dílčí části stavby – zastřešení:

Nebyly zjištěny žádné zjevné závady. Na případné pozdějšího možného projevení závad je poskytnuta záruka 24 měsíců na práci i materiál. Zhotovitel předal objednateli kopii živnostenského listu a certifikáty jakosti k deskám Durelis a ke krytině IKO.

V Karlových Varech dne 31.5.2012

Za objednatele převzal :  
Josef Kahoun



.....

Statutární město  
KARLOVY VARY  
(64)

Za zhotovitele předal:  
Ivo Zajíček



TESAŘSTVÍ  
Ivo Zajíček  
Nádražní 386, 364 52 Žlutice  
IČO: 826 50 432, Tel.: 776 517 350

.....