

### Zápis o odevzdání a převzetí dokončených staveb a jejich ucelených částí podle zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, dle § 554, odst. 6/ v platném znění

Objednatel: *Dělní Kotelny Vary, Masarykova 21, Kotelny Vary 361 20*

Zhotovitel: Froněk spol. s r.o., Zátíší 2488, 269 01 Rakovník

Zplnomocnění zástupci	Jména	Funkce
Objednatele :	<i>Ing. Luboš Jaroš</i>	<i>zodpovědný objednatel</i>
Zhotovitele :	Ing. Kamil Hrbek	stavbyvedoucí

Ostatní účastníci řízení :

Subzhotovitelé :

Po prohlídce stavby – objektu, technické dokumentace a zápisů ve stavebním deníku, provedli shora uvedení zástupci přijímací řízení

Číslo a název objektu <i>Úprava vnitřního prostředí TK v ul. Masarykova</i>		Název stavby <i>Úprava prostředí</i>	
Místo <i>Kotelny Vary</i>	Okres <i>Kotelny Vary</i>	Kraj <i>Karlovarský</i>	
Generální projektant <i>J</i>		Číslo stavby – investiční	
Smlouva o dílo – číslo, ze dne : <i>1/11/2011</i> ze dne <i>12/4/2011</i>		Zahájení prací <i>18/4/2011</i>	Dokončení prací <i>22/4/2011</i>
Dodatek smlouvy – číslo, ze dne :			

Základní rozměry a technický popis

Dle soupisu provedených prací

Podrobný popis viz prováděcí projekt

Průběh a výsledky provedených zkoušek dle platných ČSN

Dílčí převzetí *KČV*

Rozpočtová hodnota objektu  <i>315.920 Kč</i>	Celková cena díla dle smlouvy v rozsahu skutečně provedených prací, ve smyslu § 546 až § 549 zák. 513/1991 Sb. v platném znění, bude vyfakturována konečnou fakturou  <i>329.849,- Kč</i> včetně 20% DPH
---	--

Prohlídkou objektu bylo zjištěno, že práce jsou provedeny podle prováděcího projektu. Pokud se provedení v některých částech od projektu odchyluje, zjišťují strany souhlasně, že se tak stalo na základě dodatků projektové a rozpočtové dokumentace, s vědomím a schválením odběratele, resp. podle jeho zápisů ve stavebním deníku. Práce jsou provedeny odborně a ve shodě s technickými podmínkami a nemají zjevných vad nebo nedodělků, které by samy o sobě nebo ve spojení s jinými, bránily provozu (užívání) anebo ztížily provoz (užívání).

Soupis drobných vad a nedodělků, které budou odstraněny zhotovitelem nebo jeho subzhotovitelem :

*Bez vad a nedodělků*

Kompletní dokumentaci podle skutečného provedení předá zhotovitel objednateli .....

Oboustranně dohodnuté lhůty odstranění  
výše uvedených vad a nedodělků :

**Zhodnocení jakosti provedených prací :**

V zájmu zajištění maximální kvality námi prováděných prací Vás žádáme o hodnocení následujících ukazatelů Vaší spokojenosti :

- 1.) Dodržování termínů
- 2.) Úplnost a bezchybnost provedené zakázky
- 3.) Komunikace se zástupcem naší společnosti
- 4.) Operativní reakce na Vaše změny a požadavky
- 5.) Obrátili by jste se na nás s další zakázkou ANO / NE
- 6.) V případě že NE, uveďte prosím důvod :

1
1
1
1
A

Stupně hodnocení :

- 1 zcela spokojen
- 2 spíše spokojen
- 3 neutrální
- 4 spíše nespokojen
- 5 zcela nespokojen

Vaše další podněty ke zlepšení :

Odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo její ucelené části je provedeno tímto zápisem mezi objednatelem a zhotovitelem

Vzájemné nároky mezi objednatelem a zhotovitelem budou uplatněny dle smluvních vztahů a ve smyslu OZ č. 513 / 1991 Sb. v platném znění.

Objednatel prohlašuje, že přejímá dílo – stavbu dnem *22/4/2011* do vlastní správy, a že nemá vůči zhotoviteli jiných požadavků a nároků mimo shora uvedené.

Doba odpovědnosti za vady (záruční doba) začíná dnem podepsání tohoto zápisu a končí dnem *22/4/2016*

Za objednatele : <i>Ky. Luboš Javlas</i>	Za zhotovitele : Kamil Hrbek	Ostatní účastníci :
---	---------------------------------	---------------------

Přijímací řízení zahájeno v *2. květnu 2011* dne *22/4/2011* a skončeno dne *22/4/2013*

Přílohy:	Rozdělovník: Objednatel: 1      Zhotovitel: 1
----------	--