

**Statutární město Karlovy Vary**

**a**

**VIDEST s. r. o.**

**Karlovy Vary, Úprava povrchu  
u kostela sv. Máří Magdalény**

---

**DODATEK č. 1  
S M L O U V Y O D Í L O  
číslo objednatele 2021-00001/ORI**

**ze dne 25. 1. 2021**

---

**DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:**

**Statutární město Karlovy Vary**

sídlo: Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary  
IČO: 00254657  
DIČ: CZ00254657  
bankovní spojení: č. ú.:

zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primátorkou města  
zastoupeno ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic  
Zdeňkem Uhlíkem, technikem odboru rozvoje a investic

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

**a**

**VIDEST s.r.o.**

se sídlem: Mostecká 377, 360 01 Karlovy Vary  
IČO: 27995771  
DIČ: CZ27995771  
bankovní spojení: č. ú.:  
zastoupena ve věcech smluvních: Markem Čermákem, jednatelem společnosti  
zastoupena ve věcech technických: Karlem Bozděchem, jednatelem společnosti

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

*(zhotovitel a objednatel dále společně jako „smluvní strany“)*

**VZHLEDEM K TOMU, ŽE:**

- (A) mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 25. 1. 2021 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele 2021-00001/ORI (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. Smlouvy – stavební práce označené jako „**Karlovy Vary – Úprava povrchu u kostela sv. Máří Magdalény**“; a
- (B) při provádění díla se zástupci zhotovitele a objednatele dohodli na změnách závazku vyplývajícího ze Smlouvy, který byl vyvolán nutností k provedení víceprací, na jejichž základě se vyskytla potřeba uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě; a
- (C) Rada města Karlovy Vary schválila na svém jednání dne 20.7.2021 uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě,

dohodly se smluvní strany ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na uzavření tohoto

**DODATKU č. 1  
SMLOUVY O DÍLO  
číslo objednatele 2021-00001/ORI  
ze dne 25. 1. 2021  
(dále jen „Dodatek č. 1“)**

## I.

- 1.1 Ve smyslu ustanovení čl. 14. odst. 7 Smlouvy se smluvní strany dohodly, že tímto Dodatkem č. 1. změni smluvní ujednání Smlouvy.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly, že navýší rozsah na díle „**Karlovy Vary – Úprava povrchu u kostela sv. Máří Magdalény**“, o práce, které byly provedeny nad rámec Smlouvy. Vícepráce byly zhotovitelem řádně zdokumentovány a schváleny zástupcem projektanta, tzn. autorského dozoru, a zástupcem objednatele ve věcech technických. Zhotovitel provedl stavební práce v rozsahu dle Změnových listů č. 1, 2, a 3, které jsou součástí nedílné přílohy č. 2 tohoto Dodatku č. 1.
- 1.3 Smluvní strany se dohodly, že sníží rozsah na díle „**Karlovy Vary – Úprava povrchu u kostela sv. Máří Magdalény**“, o práce, které nebyly provedeny. Méněpráce byly zhotovitelem řádně zdokumentovány a schváleny zástupcem projektanta, tzn. autorského dozoru, a zástupcem objednatele ve věcech technických. Zhotovitel neprovedl stavební práce v rozsahu dle Změnového listu č. 4, který je nedílnou součástí přílohy č. 2 tohoto Dodatku č. 1.

## II.

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. 5 odst. 1. Smlouvy, „Cena a způsob plnění“, který doposud zní takto:

„Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení Díla ve výši 2.002.124,64 Kč (slovy: dvamiliondvatisícejednostodvacetčtyři korun českých šedesátčtyři haléřů ) včetně DPH (dále také jako „Cena za provedení Díla“), 1.654.648,46 Kč bez DPH (slovy: jedenmiliónšestsetpadesátčtyřitisícšestsetčtyřicet osm korun českých čtyřicetšest haléřů.) a DPH 347.476,18 Kč (slovy: třistačtyřicetsedmtisícčtyřístasedmdesátšest korun českýchosmnáct haléřů).“

se mění, a jeho nové znění je:

**„Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení Díla ve výši 2.344.129,26 Kč (slovy: dva miliony tři sta čtyřicet čtyři tisíc sto dvacet devět korun dvacet šest haléřů) včetně DPH (dále také jako „Cena za provedení Díla“), 1.937.296,91 Kč bez DPH (slovy: jeden milion devět set třicet sedm tisíc dvě stě devadesát šest korun devadesát jedna haléřů); DPH 406.832,35 Kč (slovy: čtyři sta šest tisíc osm set třicet dva korun třicet pět haléřů).“**

## III.

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, zůstávají beze změny.

## IV.

- 4.1 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, které zajistí Objednatel.
- 4.2 Tento Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ.
- 4.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto Dodatku č. 1 má právní sílu originálu.
- 4.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří přílohy:  
č. 1: Usnesení Rady města Karlovy Vary ze dne 2021  
č. 2: Změnové listy č. 1, 2, 3 a 4
- 4.5 Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto Dodatku č. 1 byly splněny ze strany statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

- 4.6** Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 a prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich určité, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisy.

V Karlových Varech, dne 23.7.2021

V Karlových Varech, dne 23.7.2021

---

Statutární město Karlovy Vary  
Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA  
primátorka města

---

VIDEST s.r.o.  
Marek Čermák  
jednatel