&
hKanceléF stavebniho inzenyrstvi ...

Sidlo spol.: Botanicka 256, 360 02 Dalovice, IC: 25 22 45 81, DIC: CZ25224581

Nazev akce:

Karlovy Vary, ulice Slovenska — sanace svahti
Plan organizace vystavby - usek ¢. 9

Objednavatel:

Statutarni meésto Karlovy Vary, Moskevska
2035/21, 361 20 Karlovy Vary

Objekt:

Skalni masiv v ulici Marianskolazernska,
Karlovy Vary, usek €. 9,

GPS 50,1967914N;12,8680948E az
90,1966892N;12,8679825E

Dalovice, dne 25.07.2021

Tel. 602 455 027, 602 455 293;email: info@ksi.cz; www.ksi.cz



Technicka zprava ZOV

a) Informace o stavenisti

celkova délka stavenisté (zaboru) 77 m, Sitka zaboru 3,5 m — krajnice + 1 jizdni
pruh komunikace

cely prostor stavenisté bude oplocen, pfistupu tfetich osob bude zamezeno
plotem a vystraznymi tabulemi

na stavenisté bude umoznén pfistup z komunikace Marianskolazenska, vjezd a
vyjezd ze stavby bude organizovan povérenymi pracovniky se stavécimi teréi
pouZiti vody a elektfiny bude feSeno mobilni elektrocentralou a cisternou s vodou
zafizeni stavenisté bude feSeno pomoci mobilni bufiky, nevyzadujici ohlageni
stavby

pfed zahajenim stavby bude zpracovan dodavatelskou firmou plan bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

pfi stavbé nesmi dojit k naruseni Zivotniho prostfedi, vSechny pouzité stroje a

nafadi musi byt pravidelné kontrolovany, aby nedochazelo k tniku provoznich
kapalin

Vykresova ¢ast viz Obsah 3. Vykresova dokumentace

Harmonogram praci

Celkova doba vystavby: 1 mésic — 25 dnl

Pfiprava stavenisté: 3 dny

Odstranéni naletové vegetace, vycisténi svahu: 3 dny

Lokalni dokotveni uvolnénych kamennych blokG: 4 dny
VyplInéni trhlin mezi jednotlivymi bloky: 4 dny
Zajisténi svahu kotvenou ochrannou siti: 8 dn(

Dokoncovaci prace, zprovoznéni komunikace: 3 dny
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