
Harmonogram

etapa popis etapy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
VŘ výběrové řízení na zhotovitele stavby

Realizace přejímka staveniště zhotovitelem 1
příprava, vyklizení staveniště, bourání
rozvody a úpravy instalací
SDK komstrukce stěn a podhledů
podlahy a úpravy povrchů
kompletace instalací, oživení
Celková realizace stavebních úprav
převzetí dokončené stavby 2

VŘ výběr dodavatele vnitřního vybavení
vnitřní vybavení - kompletace na místě

Doba realizace stavebních úprav se předpokládá cca 2 měsíce
Rozmístění vnitřního nábytkového vybavení se doporučuje po úplném odstranění vad a nedodělků

Rozhodující termíny 1 Převzetí staveniště zhotovitelem
2 Převzetí dokončené stavby objednatelem

cca 2 měsíce

Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2, 
interiérové úpravy zkušebních místností řidičů

poznámky: 

Týdny


