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Technická zpráva 
 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 Stavba 

Název stavby:   Úprava křižovatky silnic II/220 Závodu Míru a III/2201 Vančurova,  

   Stará Role 

Stavební objekt:    SO 151 – Dopravně inženýrská opatření 

 

Místo stavby: 

Kraj:   CZ 041 Karlovarský 

Obec:   554 961 Karlovy Vary 

Katastrální území:  753 858 Stará Role 

 

Druh stavby: přestavba stávající průsečné křižovatky silnic II/220 (ul. Závodu 
Míru) a III/2201 (ul. Vančurova) v části Stará Role 
v Karlových Varech 

 

 
 Objednatel dokumentace DSP/PDPS 

Zadavatel:   Krajská správa a údržba silnic Karlova rského kraje p.o. 

Chebská 282, pošta Dolní Rychnov 

356 04  SOKOLOV 

 
 Zhotovitel DSP/PDPS 

Projektant:   VALBEK spol. s r. o. 

středisko Ústí nad Labem 

Děčínská 717/21 

400 03  Ústí nad Labem 

tel. 475 531 077, 475 534 112 

IČO: 48266230, DIČ: CZ48266230 
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2. Stručný technický popis stavby a zd ůvodn ění navrženého řešení: 

Stavba řeší přestavbu stávající průsečné křižovatky silnic II/220 ul. Závodu Míru a 
III/2201 ul. Vančurova na okružní křižovatku v části Stará Role v Karlových Varech. Součástí 
stavby bude rovněž rozšíření parkoviště před budovou Policie ČR, úprava parkovacích pruhů, 
přechodů pro chodce a míst pro přecházení, včetně komunikací pro pěší, přeložka veřejného 
osvětlení, ochrana inženýrských sítí a úprava dopravního značení. 

Přestavba křižovatky zajistí bezpečné napojení všech vedlejších komunikací (5 ramen), 
vyznačení parkovacích stání a pohyb pěších v dané lokalitě. 

Řešená lokalita se nachází v intravilánu obce, v oboustranné zástavbě. 
 

3. Vyhodnocení pr ůzkumů a podklad ů, návaznost na dokumentaci DÚR: 
 Přehled podklad ů: 

Zaměření území, Ing. Václav Kellner, 05/2010, včetně digitální katastrální mapy. 
Aktualizace průběhu inženýrských sítí, 05/2010, Valbek spol. s r.o. 
Projekt „SENIOR RESORT–K.VARY (ST. ROLE)“, STUDIE (06/2009), Formica s.r.o. 
ČSN, vzorové listy, TKP a další předpisy související 
Jednání s investorem a dalšími dotčenými stranami. 
 
Na stavbu nebyly zpracovány průzkumy. 
 

 Návaznost na dokumentaci DÚR: 
Na stavbu nebylo zažádáno o územní rozhodnutí, z důvodu umístění stavby na 

stávajících parcelách. 
 

4. Vztah k ostatním objekt ům stavby: 
Stavební objekt řeší úpravu stávajícího dopravního značení a organizaci dopravy po 

dobu realizace stavby dle postupu výstavby a souvisí tak se všemi objekty stavby. 
 

5. Návrh postupu a provád ění stavby: 
Postup výstavby jednotlivých stavebních objektů je odvislý od podmínky minimálního 

omezení (pouze po dobu nezbytně nutnou) veřejného provozu na silnici II/220, III/2201 a 
místních komunikacích, včetně vyznačení objízdné trasy pro tranzitní dopravu. 

Stavba bude realizována ve třech základních etapách výstavby rozdělených dle 
charakteru prováděných prací. 
1. etapa:  příprava staveniště a výstavba parkoviště 
2. etapa:  realizace první poloviny OK, včetně poloviny ul. Závodu Míru a ul Rolavská 
3. etapa:  realizace druhé poloviny OK, včetně ul. Závodu Míru, Vančurova a Nádražní a 

dokončovací práce 
 

Předpokládaná doba výstavby činí pro celou stavbu 4 měsíce. 
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1. etapa: 
Časová návaznost stavebních prací předpokládá následující postup: 
1) příprava staveniště, která sestává především z mýcení křovin, ochrana vzrostlých stromů 

před zahájením stavby, odstranění kovových sloupků na hraně stávajícího parkoviště, 
odpojení stávajících osvětlovacích bodů v prostoru parkoviště a jejich následná demontáž. 
 

2) v další fázi budou zahájeny práce na rozšíření parkoviště (SO 105) před budovou Policie, 
včetně přiléhajícího chodníku (SO 111). Parkoviště bude po dobu výstavby mimo provoz. 

 
3) Současně po rozebrání stávajících zpevněných ploch a započetí zemních pracích budou 

odkryty stávající inženýrské sítě a na základně kontroly a ověření jejich správci přímo na 
místě stavby bude rozhodnuto o případné výměně či doplnění ochrany těchto zařízení. 
Zároveň budou osazeny nové uliční vpusti s přípojkami DN200, které budou napojeny do 
stávající kanalizace (SO 302) a nové rozvody VO, včetně osazení svítidel (SO 411). 
 

Realizace výše popsaných objektů bude vyžadovat pouze částečné omezení dopravy 
na místní komunikaci ul. Rolavská, z důvodu nutnosti příčného překopu ve vozovce (nové 
přípojky SO 302). Veškeré výkopové práce ve stávající komunikaci je možné provádět po 
polovinách s řízením dopravy dopravními značkami, tj. s využitím schématu č. B/5.2 dle 
TP 66. Zároveň bude vyznačeno uzavření parkoviště a to na vjezdu i výjezdu zábranou Z2 
doplněnou třísvětelnou soupravou a značkou B1 – zákaz vjezdu všech vozidel. 

Přehled objektů, začleněných do 1. etapy: 
SO 105 – Parkoviště v ul. Rolavská 
SO 111 – Komunikace pro pěší 
SO 302 – Odvodnění místních komunikací 
SO 411 – Veřejné osvětlení 

 
2. etapa: 
Časová návaznost stavebních prací předpokládá následující postup: 
1) realizace levé poloviny okružní křižovatky přiléhající k ul. Rolavská (SO 101), včetně větví 

křižovatky silnice II/220 (větev A a C) a ul. Rolavská (větev B, SO 103). 
 

2) Současně s úpravou nových hran budou realizovány přiléhající komunikace pro pěší 
(SO 111) a v případě větve A nový parkovací pruh (SO 121). 

 
3) Zároveň po rozebrání stávajících zpevněných ploch a započetí zemních pracích budou 

odkryty stávající inženýrské sítě a na základně kontroly a ověření jejich správci přímo na 
místě stavby bude rozhodnuto o případné výměně či doplnění ochrany těchto zařízení. 
Zároveň budou osazeny nové uliční vpusti s přípojkami DN200, které budou napojeny do 
stávající kanalizace (SO 301, resp. 302) a nové rozvody VO, včetně osazení svítidel 
(SO 411). 
 

Realizace výše popsaných objektů bude vyžadovat uzavírku poloviny vozovky II/220 
v úseku mezi ulicemi Spojovací a V. Nezvala. Z tohoto důvodu bude vyznačena objízdná trasa 
pro vozidla nad 3,5 t a ostatní tranzitní dopravu. Objízdná trasa ve směru od Prahy bude 
značena ze silnice R6 od výjezdu na Nejdek na další výjezd směr Chodov, po silnici II/222 do 
Chodova a dále po silnici II/209 přes Novou Roli zpět na silnici II/220 (viz. příloha této zprávy – 
objízdná trasa tranzit). Ve směru od Nejdku bude objízdná trasa totožná protisměru. Ve směru 
od Chebu bude doprava jedoucí po R6 odkláněna již na výjezdu směrem na Chodov a dále po 
výše popsané objízdné trase. 
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V místě stavby bude doprava jedoucí od centra směrem na Nejdek (pouze vozidla do 
3,5 t mimo dopravní obsluhy) využívat pravou polovinu komunikace II/220 pouze s omezením 
vjezdu do ul. Rolavská (vjezd do ul. Rolavská bude vyznačen ulicí Kostelní). Doprava od 
Nejdku jedoucí po silnici II/220 bude odkloněna na objízdnou trasu. Ve směru do centra ulicí 
Kostelní, Rolavská a Spojovací, směrem na Čankov (ul. Vančurova) bude doprava odkloněna 
do ulice Javorová a Jabloňová. Rovněž ve směru od Čankova (ul. Vančurova) bude doprava 
odkloněna na objízdnou trasu ul. Jabloňová a Javorová. Organizace dopravy, včetně 
dopravního značení je přehledně vyznačena v příloze této zprávy – schéma 2. etapa. Ulice 
Nádražní a V. Nezvala zůstávají v této etapě bez omezení. Z důvodu zachování průjezdnosti 
po navrhovaných objízdných trasách bude v ulicích Kostelní, Rolavská, Spojovací, Javorová a 
Jabloňová omezeno po dobu stavby parkování. Rozšířené parkoviště vybudované v předchozí 
etapě bude již zprovozněno s přístupem z ul. Rolavská. Provoz MHD ve směru od Čankova 
bude využívat výše popsanou objízdnou trasu, tj. ul. Javorová, Kostelní, Rolavská a 
Spojovací, v opačném směru zůstane beze změny. 

 

Přehled objektů, začleněných do 2. etapy: 
SO 101 – Okružní křižovatka a ul. Závodu Míru 
SO 103 – Ulice Rolavská 
SO 111 – Komunikace pro pěší 
SO 301 – Odvodnění ul. Závodu Míru a Vančurova 
SO 302 – Odvodnění místních komunikací 
SO 411 – Veřejné osvětlení 
 
3. etapa: 
Časová návaznost stavebních prací předpokládá následující postup: 
1) realizace pravé poloviny okružní křižovatky přiléhající k ul. Vančurova (SO 101), včetně 

větví křižovatky silnice II/220 (větev A a C), ul. Vančurova (větev D, SO 102) a ul. Nádražní 
(větev E, SO 104). 
 

2) Po vybudování nové konstrukce vozovky v ul. Vančurova bude realizována po polovinách 
její rekonstrukce s napojením na stávající stav, společně s realizací napojení do ul. 
V. Nezvala (SO 106), která bude při rekonstrukci po nezbytně nutnou dobu uzavřena. 
 

3) Současně s úpravou nových hran budou realizovány přiléhající komunikace pro pěší 
(SO 111). 

 
4) Zároveň po rozebrání stávajících zpevněných ploch a započetí zemních pracích budou 

odkryty stávající inženýrské sítě a na základně kontroly a ověření jejich správci přímo na 
místě stavby bude rozhodnuto o případné výměně či doplnění ochrany těchto zařízení. 
Zároveň budou osazeny nové uliční vpusti s přípojkami DN200, které budou napojeny do 
stávající kanalizace (SO 301, resp. 302) a nové rozvody VO, včetně osazení svítidel 
(SO 411). 
 

5) dokončovací práce, v rámci kterých bude zapojeno veřejné osvětlení (SO 411), pokrytí 
nezpevněných částí ornicí, osetí a nová výsadba (SO 801), realizace dopravního značení 
(SO 131). 

 
Realizace výše popsaných objektů bude vyžadovat uzavírku poloviny vozovky II/220 

v úseku mezi ulicemi Spojovací a V. Nezvala a vyznačení objízdné trasy pro tranzitní dopravu, 
která byla již vyznačena v předchozí etapě. 
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V místě stavby bude doprava jedoucí od centra směrem na Nejdek (pouze vozidla do 
3,5 t mimo dopravní obsluhy) využívat levou polovinu komunikace II/220 s omezením vjezdu 
do ul. Nádražní a Vančurova (vjezd do ul. Vančurova bude vyznačen ulicí Javorová a 
Jabloňová). Doprava od Nejdku jedoucí po silnici II/220 bude odkloněna na objízdnou trasu. 
Ve směru do centra ulicí Kostelní, Rolavská a Spojovací, směrem na Čankov (ul. Vančurova) 
bude doprava odkloněna do ulice Javorová a Jabloňová. Rovněž ve směru od Čankova (ul. 
Vančurova) bude doprava odkloněna na objízdnou trasu ul. Jabloňová a Javorová. 
Organizace dopravy, včetně dopravního značení je přehledně vyznačena v příloze této zprávy 
– schéma 3. etapa. Ulice V. Nezvala zůstane v této etapě bez omezení. Z důvodu zachování 
průjezdnosti po navrhovaných objízdných trasách bude v ulicích Kostelní, Rolavská, 
Spojovací, Javorová a Jabloňová omezeno po dobu stavby parkování. Provoz MHD v ul. 
Vančurova bude obousměrně využívat výše popsanou objízdnou trasu s využitím ul. Javorová. 

V rámci dokončovacích prací bude použito pouze operativní místo na vozovce při 
zachování provozu na nově vybudované OK. 

Přehled objektů, začleněných do 3. etapy: 
SO 101 – Okružní křižovatka a ul. Závodu Míru 
SO 102 – Ulice Vančurova 
SO 104 – Ulice Nádražní 
SO 106 – Ulice V. Nezvala 
SO 111 – Komunikace pro pěší 
SO 131 – Dopravní značení 
SO 301 – Odvodnění ul. Závodu Míru a Vančurova 
SO 302 – Odvodnění místních komunikací 
SO 411 – Veřejné osvětlení 
SO 801 – Vegetační úpravy 
 

6. Provoz autobusové dopravy 
Na komunikaci II/220jsou vedeny pravidelné autobusové linky, resp. na silnici III/2201 

ul. Vančurova provoz MHD. Autobusová doprava bude využívat objízdných tras popsaných 
výše. Stavbou nebudou dotčena místa zastávek autobusové dopravy, které zůstanou po dobu 
výstavby na svých pozicích. Zhotovitel stavby bude v dostatečném předstihu informovat 
provozovatele autobusových linek a dohodne podmínky provozu z důvodu možného zdržení 
spojů. 

 
7. Podmínky pro umíst ění značek: 

Dopravní značky budou před místo prací umístěny těsně před započetím prací a po 
ukončení činnosti budou neprodleně odstraněny. Používané značky budou v retroreflexní 
úpravě. Rozměry a provedení dopravních značek musí být dle ČSN EN 12 899-1 a 
ČSN EN 14 36. K označení nesmí být použito nečitelných nebo poškozených značek. 
Umístění schválených značek, zábran a osvětlení zábran bude provedeno v souladu s TP 66 
„Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, (II.vydání). Značky a 
zábrany musí být zajištěny proti posuvu vlivem povětrnosti. 

Sloupky u přenosných dopravních značek budou červenobílé, délka jednotlivých 
barevných polí budou 10 cm. Spodní okraj nejspodnější značky bude nejméně 60 cm nad 
vozovkou, u zábran (Z2a) min. 90 cm nad vozovkou. 

Značky dočasně pozbývající platnosti budou přikryty nebo přeškrtnuty reflexní fólií. 
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8. Závěr: 

Omezení dopravy vyplývá z postupu výstavby a je řešeno ve třech základních etapách. 
Celá stavba je realizována v intravilánu obce, kde bude možné využít souběžných ulic pro 
vyznačení objízdných tras pro dopravu do 3,5 t (mimo dopravní obsluhy). Vozidla nad 3,5 t a 
ostatní tranzit bude odkloněn na objízdnou trasu přes město Chodov a Novou Roli. 

Každé změně v režimu dopravy musí přecházet místní šetření za účasti DI Policie ČR 
v Karlových Varech ke kontrole správnosti osazení dopravních značek. Je nutné stanovit, 
z pracovníků dodavatele, odpovědnou osobu na dozor pro případy ztráty dopravních značek a 
jejich rychlého doplnění nebo řešení dalších možných situací v souvislosti s bezpečností 
silničního provozu. 

V každé etapě výstavby je nutné zachovat přístup k objektům podél přestavované 
křižovatky a průjezd vozidlům záchranných složek. 

Přístup na staveniště bude možný ze stávajících silnic. 

Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat bezpečnost práce při výstavbě dle platných 
předpisů v době realizace stavby. 
 

 

Tato dokumentace neslouží pro realizaci stavby. Na zpracovaný projekt ve stupni 
dokumentace pro zadání stavby bude navazovat realiz ační dokumentace stavby (RDS). 
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Tabulka č.1: 

B/5.2 1.etapa OT tranzit 2.+3.etapa

v obci v obci mimo obec v obci

Činnost Typ zna ček
základní velikost, ocelové, fólie třídy 1,2 9 2 18 27 56 ks
100x150 cm, ocelové, fólie třídy 1 0 0 3 2 5 ks
směrovací desky Z4 10 0 0 20 30 ks
zábrany pro označení uzavírky Z2 1 2 0 3 6 ks
světelná souprava typu 1 - 1 světlo 2 0 0 0 2 ks
světelná souprava typu 1 - 3 světla 1 2 0 3 6 ks
světelná souprava typu 1 - 5 světel 0 0 0 0 0 ks
semaforová souprava 0 0 0 0 0 ks

počet opakování schématu 2 0 0 1 3 x

základní velikost, ocelové, fólie třídy 1,2 18 0 0 27 45 ks

100x150 cm, ocelové, fólie třídy 1 0 0 0 2 2 ks

směrovací desky Z4 20 0 0 20 40 ks

zábrany pro označení uzavírky Z2 2 0 0 3 5 ks

světelná souprava typu 1 - 1 světlo 4 0 0 0 4 ks

světelná souprava typu 1 - 3 světla 2 0 0 3 5 ks

světelná souprava typu 1 - 5 světel 0 0 0 0 0 ks

semaforová souprava 0 0 0 0 0 ks
základní velikost, ocelové, fólie třídy 1,2 9 2 18 27 56 ks
100x150 cm, ocelové, fólie třídy 1 0 0 3 2 5 ks
směrovací desky Z4 10 0 0 20 30 ks
zábrany pro označení uzavírky Z2 1 2 0 3 6 ks
světelná souprava typu 1 - 1 světlo 2 0 0 0 2 ks
světelná souprava typu 1 - 3 světla 1 2 0 3 6 ks
světelná souprava typu 1 - 5 světel 0 0 0 0 0 ks
semaforová souprava 0 0 0 0 0 ks

Dodávka 
a montáž 
značek

Montáž 
značek s 

přesunem

Demontáž 
značek s 
odvozem

SOUPIS POTŘEBY DOPRAVNÍCH ZNAČEK

Číslo schématu SUMA

 
 
Přílohy: Schéma B/5.2 – Standardní pracovní místo. Zúžení vozovky na jeden jízdní pruh. 

Úprava přednosti dopravními značkami. 
Objízdná trasa tranzit 

 Schéma 2. etapa 
Schéma 3. etapa 

 
 

V Ústí nad Labem, říjen 2010      Vypracoval: Ing. B. Fišer 
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