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Vystavbu cyklostezky je mozné realizovat budto najednou nebo po jednotlivych stavebnich
objektech. Vystavba nevyZaduje navrh objizdné trasy. Napojeni cyklostezky na stavajici Stérkovou cestu v
kfizovatce TaSovice, PocCerny, Dvory nevyZaduje Zadné dopravni omezeni, bude vyuZito stavajiciho
asfaltového sjezdu. Pfi napojeni cyklostezky na stavajici stav ve Dvorech, bude ¢asteéné omezen provoz.
Zuzeni komunikace v misté kfizovatky ulic V Lu€inach a 1.maje, bude oznaCeno dopravnim znacenim.
Na zakladé podminek danych fi. RWE Distribuéni sluzby s.r.o. nesmi byt zafizeni stavenisté, pfipadné
uskladnény material umistény v blizkosti regulacni stanice. K samotné regulacni stanici musi byt zajiStén
pFistup i béhem vystavby. B&éhem vystavby i po jejim dokonc€eni je nutné v blizkosti RS dodrzovat pozarné
bezpecnosti pfedpisy. Do vzdalenosti 10m je zakaz koufeni a nesmi manipulovat s otevienym ohném.
Pred zahajenim vystavby je tfeba prechodné znaceni projednat na Dopravnim inspektoratu
Policie CR v Karlovych Varech.
Orientaéni navrh je soucasti této zpravy.

POSTUP VYSTAVBY

Po ovéfeni tras inZenyrskych siti v misté stavby bude stavba zahajena sejmutim ornice, vybouranim
povrchu vozovky a dalSimi vykopovymi pracemi. Dale bude provedeno kaceni.

Po kontrole zhutnéni zemni plané budou poloZeny obruby do betonového loZze. Po zatvrdnuti
betonu budou provedeny potfebné Stérkové a podkladni vrstvy. Pokud bude dosaZzeno poZadovanych
hodnot zhutnéni, budou poloZeny asfaltové vrstvy, poloZena dlazba chodniku.

Na zavér bude provedeno oSetfeni spar asfaltovou zalivkou a uprava okoli stavby — ohumusovani
narusenych ploch a oseti travnim semenem.

ZARIZENi STAVENISTE
Budou vybrany vhodné pozemky v bezprostfednim okoli stavby, bud v majetku mésta, nebo bude umisténi
dojednano se soukromym vlastnikem. Pfipadné napojeni na energie a vodu je tfeba projednat s méstem
pfipadné vlastniky okolnich nemovitosti. Navrhovanym pozemkem pro umisténi stavenisté je pozemkem je
p.p.C. 449/1,519/2 v majetku mésta Karlovy Vary.

Na zakladé podminek danych fi. RWE Distribu¢ni sluzby s.r.o. nesmi byt zafizeni stavenisté,
pfipadné uskladnény material umistény v blizkosti regula¢ni stanice. K samotné regulaéni stanici musi byt
zajistén pfistup i béhem vystavby. BEhem vystavby i po jejim dokon&eni je nutné v blizkosti RS dodrzovat
pozarné bezpelnosti predpisy. Do vzdalenosti 10m je zékaz koufeni a nesmi manipulovat s otevienym
ohném.

Po dokon¢eni stavby budou poSkozené plochy uvedeny do puvodniho stavu.

OBECNE

Obecné dale plati, ze pfi vdech stavebnich €innostech musi byt dodrzovana pfislusna ustanoveni
vyhlasky o bezpelnosti a ochrané zdravi pfi praci, a dodrzovany odpovidajici zavazné technické normy a
predpisy. Dale je nutné dodrzet vSechny pozadavky spravcu inzenyrskych siti, které jsou uvedeny
v jednotlivych vyjadfenich téchto spravcu.

PFi realizaci stavby bude jeji okoli zatizeno do€asné zvySenou hladinou hluku, zvySenou prasnosti a
pfipadné vystaveno doCasnému navySeni mnozstvi vyfuk. zplodin, které jsou u tohoto druhu praci obvyklé.
Eliminace uvedenych vlivi na minimum bude jednou z povinnosti dodavatele stavby (Cisténi dopravnich
prostfedkl pfed vyjezdem na vefejnou komunikaci popf. ¢isténi komunikace, kropeni, dobry technicky stav
vozidel apod.)



DELKA VYSTAVBY

Délka vystavby bude zaviset na zadavacich podminkach pro dodavatele, klimatickych podminkach
a dalSich souvislostech. Vrstvy vozovky jsou navrzeny z asfaltem stmelenych obalovanych smési, loze
obrubnikll jsou z cementovych smési, cement musi dukladné zatvrdnout. Vzhledem k malému rozsahu
stavby Ize odhadovat dobu vystavby na 2 mésice. Teplota pfi pokladani asfaltovych smési nesmi byt niZsi
nez 5°C.

Pfedpokladané zahajeni vystavby 2017

Ocekavana |hata vystavby 2 mésice

Pouzita literatura:
/1/ TP 66 - Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich
12/ Vyhlaska €.30/2001 Sb. a 247/2010 Sb.

Karlovy Vary, prosinec 2014 Katefina Novotna, Ing. Ota Rezanka
PRILOHY: SCHEMA B/1, SITUACE
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Schéma B/1

Standardni pracovni misto na pozemnl
komunikaci 3 malym dopravnim zatize-
nim. »
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