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 Výstavbu cyklostezky je možné realizovat buďto najednou nebo po jednotlivých stavebních 
objektech. Výstavba nevyžaduje návrh objízdné trasy. Napojení cyklostezky na stávající štěrkovou cestu v 
křižovatce Tašovice, Počerny, Dvory nevyžaduje žádné dopravní omezení, bude využito stávajícího 
asfaltového sjezdu. Při napojení cyklostezky na stávající stav ve Dvorech, bude částečně omezen provoz. 
Zúžení komunikace v místě křižovatky ulic V Lučinách a 1.máje, bude označeno dopravním značením.                                                                                                                                                              
Na základě podmínek daných fi. RWE Distribuční služby s.r.o. nesmí být zařízení staveniště, případně 
uskladněný materiál umístěny v blízkosti regulační stanice. K samotné regulační stanici musí být zajištěn 
přístup i během výstavby. Během výstavby i po jejím dokončení je nutné v blízkosti RS dodržovat požárně 
bezpečností předpisy. Do vzdálenosti 10m je zákaz kouření a nesmí manipulovat s otevřeným ohněm. 
         Před zahájením výstavby je třeba přechodné značení projednat na Dopravním inspektorátu 

Policie ČR v Karlových Varech. 
Orientační návrh je součástí této zprávy. 
 
 

POSTUP VÝSTAVBY 

Po ověření tras inženýrských sítí v místě stavby bude stavba zahájena sejmutím ornice, vybouráním 
povrchu vozovky a dalšími výkopovými pracemi. Dále bude provedeno kácení.       

Po kontrole zhutnění zemní pláně budou položeny obruby do betonového lože. Po zatvrdnutí 
betonu budou provedeny potřebné štěrkové a podkladní vrstvy. Pokud bude dosaženo požadovaných 
hodnot zhutnění, budou položeny asfaltové vrstvy, položena dlažba chodníku. 

Na závěr bude provedeno ošetření spár asfaltovou zálivkou a úprava okolí stavby – ohumusování 
narušených ploch a osetí travním semenem. 

 
 

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Budou vybrány vhodné pozemky v bezprostředním okolí stavby, buď v majetku města, nebo bude umístění 
dojednáno se soukromým vlastníkem. Případné napojení na energie a vodu je třeba projednat s městem 
případně vlastníky okolních nemovitostí. Navrhovaným pozemkem pro umístění staveniště je pozemkem je 
p.p.č. 449/1,519/2 v majetku města Karlovy Vary. 

 Na základě podmínek daných fi. RWE Distribuční služby s.r.o. nesmí být zařízení staveniště, 
případně uskladněný materiál umístěny v blízkosti regulační stanice. K samotné regulační stanici musí být 
zajištěn přístup i během výstavby. Během výstavby i po jejím dokončení je nutné v blízkosti RS dodržovat 
požárně bezpečností předpisy. Do vzdálenosti 10m je zákaz kouření a nesmí manipulovat s otevřeným 
ohněm. 

Po dokončení stavby budou poškozené plochy uvedeny do původního stavu. 
 

 

 

OBECNĚ 

Obecně dále platí, že při všech stavebních činnostech musí být dodržována příslušná ustanovení 
vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, a dodržovány odpovídající závazné technické normy a 
předpisy. Dále je nutné dodržet všechny požadavky správců inženýrských sítí, které jsou uvedeny 
v jednotlivých vyjádřeních těchto správců. 

Při realizaci stavby bude její okolí zatíženo dočasně zvýšenou hladinou hluku, zvýšenou prašností a 
případně vystaveno dočasnému navýšení množství výfuk. zplodin, které jsou u tohoto druhu prací obvyklé. 
Eliminace uvedených vlivů na minimum bude jednou z povinností dodavatele stavby (čištění dopravních 
prostředků před výjezdem na veřejnou komunikaci popř. čištění komunikace, kropení, dobrý technický stav 
vozidel apod.) 
 

 



 

 

DÉLKA VÝSTAVBY 

Délka výstavby bude záviset na zadávacích podmínkách pro dodavatele, klimatických podmínkách 
a dalších souvislostech. Vrstvy vozovky jsou navrženy z asfaltem stmelených obalovaných směsí, lože 
obrubníků jsou z cementových směsí, cement musí důkladně zatvrdnout. Vzhledem k malému rozsahu 
stavby lze odhadovat dobu výstavby na 2 měsíce. Teplota při pokládání asfaltových směsí nesmí být nižší 
než 5°C. 
 

Předpokládané zahájení výstavby   2017 

Očekávaná lhůta výstavby   2 měsíce 

Použitá literatura: 
/1/ TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích 
/2/ Vyhláška č.30/2001 Sb. a 247/2010 Sb.  
 
Karlovy Vary, prosinec  2014      Kateřina Novotná, Ing. Ota Řezanka 

PŘÍLOHY: SCHÉMA B/1, SITUACE 



 

 

 


