

Statutární město Karlovy Vary

**DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO**

číslo objednatele: 2020 – 00036/ORI

KARLOVY VARY 2021

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Statutární město Karlovy Vary

sídlo: Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary
IČO: 002 54 657
bankovní spojení: č. ú.:
zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primátorkou města
zastoupeno ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic
Petrem Kořánem, technikem odboru rozvoje a investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

SVS 2000 spol. s r.o.

se sídlem: Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov
IČO: 252 41 753
DIČ: CZ25241753
Vedena v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, C 11915
bankovní spojení: č. ú.:
zastoupena ve věcech smluvních: Oleksandrem Dudčukem, jednatelem
zastoupena ve věcech technických: Ing. Petrem Moosem, hlavním stavbyvedoucím

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

společně též i jako „smluvní strany“

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Dne 26. 10. 2020 došlo mezi objednatelem a zhotovitelem k uzavření smlouvy o dílo, číslo objednatele 2020 – 00036/ORI (dále jen „Smlouva“); a
- (B) dne 19. 3. 2021 požádal zhotovitel o uzavření dodatku č. 1 smlouvy vzhledem k provedeným změnám v realizaci Díla dle „Požadavku zhotovitele na změnu č. 1“ a „Ocenění ke změně č. 1“ ze dne 19. 3. 2021;

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

**DODATKU č. 1
SMLOUVY O DÍLO**

(dále jen „Dodatek č. 1“)

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Předmět dodatku - Změna smlouvy

Vzhledem k tomu, že zhotovitel v rámci stavby označené jako „**ZŠ Krušnohorská - rekonstrukce sociálního zařízení tělocvičny**“ provedl změny, které jsou nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku jako „Požadavek zhotovitele na změnu č. 1“ a „Ocenění ke změně č. 1“, **dohodly se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5. odst. 5., 6., 10. a odst. 16. a článku 14. odst. 7. Smlouvy následovně:**

Původní znění článku 5. odst. 1. Smlouvy se mění a jeho nové znění je následující:

1. *Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení Díla, ve výši 1.886.539,29 Kč (slovy: jeden milion osm set osmdesát šest tisíc pět set třicet devět korun českých dvacet devět haléřů) včetně DPH (dále také jako „Cena za provedení Díla“), 1.559.123,47 Kč bez DPH (slovy: jeden milion pět set padesát devět tisíc sto dvacet tři korun českých čtyřicet sedm haléřů) a DPH 327.415,82 Kč (slovy: tři sta dvacet sedm tisíc čtyři sta patnáct korun českých osmdesát dva haléřů).*

a původní znění článku 5. odst. 3. Smlouvy se mění a jeho nové znění je následující:

3. *Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis prací) je uvedena v příloze č. 3, která tvoří nedílnou součást této smlouvy, a v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy.*

II. Společná a závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny a nadále v platnosti.
- 2.2 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ve vztahu k účinnosti Dodatku č. 1 berou smluvní strany na vědomí a výslovně prohlašují, že jsou jim známy účinky zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“), tedy že účinnost tohoto Dodatku č. 1 nastává až jeho uveřejněním dle Zákona o registru smluv. Příslušné uveřejnění Dodatku č. 1 dle Zákona o registru smluv zajistí objednatel, při plné součinnosti ze strany zhotovitele.
- 2.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech a každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.
- 2.4 Objednatel ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto Dodatku č. 1 byly splněny ze strany objednatele veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, či jinými obecně závaznými právními předpisy, stanovené podmínky, ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
- 2.5 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

2.6 Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří:

Příloha č. 1: „Požadavek zhotovitele na změnu č. 1“ a „Ocenění ke změně č. 1“

Příloha č. 2: Výpis z Usnesení RM ze dne 27.4.2021

V Karlových Varech dne 3.5.2021

Objednatel:
statutární město Karlovy Vary

Zhotovitel:
SVS 2000 spol. s r.o.

Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA.
primátorka města

Oleksandr Dudčuk
jednatel společnosti