
COIAS
V Karlových Varech, dne 12.11.2021

Od : Petr Balák, manažer regionu Karlovarského

Pro : Ing. Daniel Riedl, vedoucí odboru rozvoje a investic

Věc : Žádost o prodloužení termínu dokončeni Díla

Na základě vzájemně uzavřené smlouvy o dílo, č. objednatele: 2021-00036/ORI na akci 
Karlovy Vary, ulice Jízdárenská -  rekonstrukce předkládáme požadavek na prodloužení termínu 
dokončení Díla, a to z následujících důvodů:

1) Těsné před zahájením stavebních prací byl Zhotovitel osloven firmami SUPTEL a SITEL, 
které provádí v rámci vlastních investičních akcí pro ČEZ a.s., CETIN a.s. a České 
Radiokomunikace a.s. pokládku datových a silových kabelů v přilehlých lokalitách. Na 
základě požadavku těchto firem a souhlasu zástupce Objednatele bylo na koordinační 
schůzce v místě stavby dohodnuto, že Zhotovitel těmto společnostem umožní vstup na 
staveniště pro zahájeni bouracích a výkopových prací v rozsahu pokládky nových datových 
sítí. Tito externí dodavatelé provedli pokládku svých vedení v téměř celé délce všech 
chodníků a napříč vozovkou. Tyto práce značné olivnily činnost Zhotovitele dle uzavřené 
SOD, neboť pro zachování přístupu do přilehlých objektů nebylo možné současně realizovat 
externími dodavateli v trase chodníků a zároveň provádět bourání a odtěžení původní 
komunikace. Zhotovitel nebyl o rozsahu uvažovaných prací na datových sítí v předstihu 
informován, nemohl tak s tímto zásadním zásahem uvažovat v rámci realizačního 
harmonogramu. Tento časovbý posun Zhotovitel stanovil v období od 25.8.2021 do
10.9.2021, tedy na 17 dní, viz zápisy vSD  ze dne 25.8.2021, 31.8.2021, 6.9.2021 a
10.9.2021,

2) Při realizaci stavebních úprav v okolí anglických dvorků byl zjištěn neuspokojivý technický 
stav anglických dvorků u č.p. 10 a 12, než-li předpokládala zadávací dokumentace. O 
havarijním stavu anglických dvorků byl bezprostředně informován zástupce Objednatele, 
TDS, AD a správce dotčených nemovitostí. Na základě detailní prohlídky se zpřístupněním 
i vnitřní části objektu, byl zpracován autorským dozorem -  projektantem návrh na opravu 
dvorků. Technologicky odlišný od PDPS, zohledňující skutečný stav po obnažení 
konstrukcí. Objednatel byl informován o návrhu AD dne 27.10.2021, který obnáší i zásah 
do nosných částí objektu. Na základě projednáni s vlastníky nemovitosti byl stanovený 
postup s opravou dle návrhu AD, a to na náklady majitele. Jedná se o č.p. 10. O 
výsledku projednání byl Zhotovitel informován Objednatelem dne 2.11.2021 prostřednictví 
emailu. Stále však není uzavřený způsob a rozsah opravy dvorku u č.p. 12. Na nemožnost 
pokračovat v pracích u této nemovitosti upozorňoval Zhotovitel zápisy v SD ze dne
7.10.2021, 16.10.2021, 23.10.2021, 27.10.2021, 30.10.2021, 10.11.2021 a 12.11.2021. 
Z výše uvedeného není možné dodržet smluvní termín realizace. Tyto objektivní důvody 
vedou k prodlení s dokončením dila v délce 12 dnů, tedy k 15.11.2021.

Žádáme tak Objednatele o prodloužení terminu dokončení Díla k 15.11.2021 dodatkem k SoD.

Předem děkuji za kladné přijetí této žádosti a v řipadě jakýcholiv doplňujících dotazů jsem plné 
k dispozici.
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