

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

**Statutární město Karlovy Vary**

zastoupeno: Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA., primátorkou města

se sídlem: Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary

IČO: 002 54 657

bankovní spojení: č. ú.:

zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

zastoupeno ve věcech technických: Ing. arch. Iljou Richtrem, technikem odboru rozvoje a investic

*(dále jen „objednatel“)*

a

**GEOprojectKV s.r.o.**

se sídlem: Závodní 391/96c, Karlovy Vary, PSČ: 360 06

IČO: 060 32 354

DIČ: CZ06032354

zapsána u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. C 34488

bankovní spojení č.ú.:

zastoupena ve věcech smluvních: Petrem Švorbou, jednatelem a autorizovaným technikem

zastoupena ve věcech technických: Petrem Švorbou, jednatelem a autorizovaným technikem

*(dále jen „zhotovitel“)*

*(společně též jako „smluvní strany“)*

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

## **D O D A T K U   č. 1** **S M L O U V Y   O   D Í L O**

### **I.     Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku je úprava termínu plnění z platné smlouvy o dílo, uzavřené mezi smluvními stranami dne 31. 8. 2021, ve věci zhotovení projektové dokumentace týkající se stavby „**Karlovy Vary, Náplavka řeky Ohře**“, ve stupni DÚSP.

### **II.    Doba plnění**

Článek III. Smlouvy o dílo, doba plnění, se mění a doplňuje takto: b) investorsko-inženýrská činnost pro vyřízení společného povolení, případně jiného povolujícího opatření stavebního úřadu ke stavbě, tzn. podání úplné žádosti o vydání společného povolení příslušnému stavebnímu úřadu, včetně případné následné součinnosti se stavebním úřadem v rámci společného řízení stavby, bude provedena do **30. 6. 2022**. Tento termín lze vzájemnou dohodou smluvních stran prodloužit v případě překážek, které nebyly zaviněny opomenutím, prodlením či jinými prokazatelnými nedostatky na straně zhotovitele.

### **III.   Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 31. 8. 2022 se tímto dodatkem nemění.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom výtisku. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.

Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:

Příloha č. 1: Zápis z jednání ze dne 4. 5. 2022

Příloha č. 2: Podaná žádost o společné povolení

V Karlových Varech, dne .....2022

Objednatel:

Zhotovitel:

---

**Statutární město Karlovy Vary**

zastoupeno

Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA

primátorkou města

---

**GEOprojectKV s.r.o.**

zastoupena

Petrem Švorbou

jednatel společnosti