

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
K.Vary, ulice Jánošíkova - rekonstrukce
Objekt:
ZL002 - vícepráce

KSO:
Místo: Karlovy Vary

Zadavatel:
Statutární město Karlovy Vary

Zhotovitel:
KV Realinvest s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Viktor Geber

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 2. 3. 2022

IČ: 00254657
DIČ: CZ00254657

IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			275 552,99
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	275 552,99	21,00%	57 866,13
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			333 419,12
v CZK			

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Zhotovitel	

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

K.Vary, ulice Jánošíkova - rekonstrukce

Objekt:

ZL002 - vícepráce

Místo:

Karlovy Vary

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

Statutární město Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

KV Realinvest s.r.o.

Zpracovatel:

Viktor Geber

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

275 552,99

HSV - Práce a dodávky HSV

187 082,66

1 - Zemní práce	62 098,56
2 - Zakládání	30 787,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	30 769,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 230,00
8 - Trubní vedení	2 745,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 058,60
997 - Přesun sutě	13 082,61
998 - Přesun hmot	32 311,09