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Číslo smlouvy objednatele: 2021-00014/ORI, DODATEK č.1 

 
 

 
 
 
 
 
 

Statutární město Karlovy Vary 
 
a 
 

LEMONTA s.r.o. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________ 

D O D A T E K  č. 1 
 

S M L O U V Y   O  D Í L O   

 č. 2021-00014/ORI 
 

ze dne 21.4.2021 

____________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K A R L O V Y  V A R Y  2 0 2 1  
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Číslo smlouvy objednatele: 2021-00014/ORI, DODATEK č.1 

Statutární město Karlovy Vary 
se sídlem: Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 360 01 
IČO: 002 54 657 
DIČ: CZ00254657 
bankovní spojení: č. ú.:  
zastoupeno ve věcech smluvních:   Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primátorkou města 
zastoupeno ve věcech technických:   Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic 
                                                          Ing. Františkem Kocourkem, technikem odboru rozvoje a 

investic 
 
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Lemonta s.r.o. 
se sídlem:  Chebská 53, 356 01 Sokolov 
IČO:  252 16 023 
DIČ:  CZ252 16 023 
bankovní spojení č.ú.:  
zastoupená ve věcech smluvních: Milanem Kriškem, jednatelem společnosti 
zastoupená ve věcech technických: Pavlem Frýdlem, ředitelem divize Elektro 
  
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 
 
(zhotovitel a objednatel dále společně jako „smluvní strany“) 
 
VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 
 
(A) Mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 21.4.2021 uzavřena smlouva o dílo č. 2021 - 

00014/ORI (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dle článku 2. Smlouvy závazek Zhotovitele 
provést stavbu označenou jako „ZŠ Dukelských hrdinů – rekonstrukce elektroinstalace"; a 

 
(B) Při provádění díla se zástupci zhotovitele a objednatele dohodli na změnách závazku 

vyplývajícího ze Smlouvy, na jejichž základě se mění znění Smlouvy; a 
 
(C) Rada města Karlovy Vary schválila uzavření tohoto dodatku č. 1 na svém jednání konaném dne 

08.02.2022 pod bodem č. RM/92/2/22 jednání 
 
dohodly se smluvní strany ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů, na uzavření tohoto 
 
 
 
 
 

D O D A T K U  č. 1 
S M L O U V Y   O  D Í L O 

 č. 2021-00014/ORI 
ze dne 21.4.2021 

(dále jen „Dodatek č. 1“) 
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Číslo smlouvy objednatele: 2021-00014/ORI, DODATEK č.1 

I. 
1.1  Na základě ustanovení čl. 14. odst.7. Smlouvy, v souladu s čl. 5. odst. 6. a 16. Smlouvy se 

smluvní strany dohodly, že původní znění článku 5. odst. 1. Smlouvy, které zní: 
 
1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení Díla, ve výši 

4 472 332,79 Kč (slovy: čtyři milióny čtyři sta sedmdesát dva tisíc tři sta třicet dva korun 
českých a 79 haléřů) včetně DPH (dále také jako „Cena za provedení Díla“), 3 696 142,80 Kč 
bez DPH (slovy: tři milióny šest set devadesát šest tisíc jedno sto čtyřicet dva korun českých 
a 80 haléřů) a DPH 776 189,99 Kč (slovy: sedm set sedmdesát šest tisíc jedno sto osmdesát 
devět korun českých a 99 haléřů).  
 
se ruší a jeho nové znění je následující:  
 
Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení Díla, ve výši 
4 464 734,35 Kč (slovy: čtyři milióny čtyři sta šedesát čtyři tisíc sedm set třicet čtyři korun 
českých a 35 haléřů) včetně DPH (dále také jako „Cena za provedení Díla“), 3 689 862,80 Kč 
bez DPH (slovy: tři milióny šest set osmdesát devět tisíc osm set šedesát dva korun českých 
a 80 haléřů) a DPH 774 871,55 Kč (slovy: sedm set sedmdesát čtyři tisíc osm set sedmdesát 
jedna korun českých a 55 haléřů).  
 

1.2 V souvislosti se změnou v čl. 5 odst. 1 Smlouvy dle předchozího odstavce se smluvní strany 
dále dohodly, že původní znění čl. 5 odst. 3 Smlouvy, které zní  

 
Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis prací) je 
uvedena v příloze č. 3, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. 
 
se doplňuje o následující text:  

 
V oceněném soupisu prací, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, se ruší položka č. 271: 
Penetrační akrylátový nátěr hladkých tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek o výměře 
628 m2, za celkovou cenu 6 280,00 Kč bez DPH, kterou není potřeba provádět (penetrační 
nátěr o výměře 628 m2 je již obsažen v položce č. 269). 

 
II. 

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají beze změny. 
 
 

III. 
3.1 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
 
3.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 vyžaduje uveřejnění v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto 
uveřejněním souhlasí. Zaslání Dodatku č. 1 Smlouvy do registru smluv zajistí objednatel 
neprodleně po podpisu Dodatku č. 1. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele 
o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv 
o uveřejnění Dodatku č. 1 bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již 
v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém 
případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace Dodatku č. 1 obdrží obě 
smluvní strany zároveň). 

 
3.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 

jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto Dodatku č. 1 má právní sílu originálu. 
 
3.4 Podpisem tohoto Dodatku č. 1 osoba oprávněná za zhotovitele tento Dodatek č. 1 podepsat 

jako subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako správce údajů splnil vůči ní informační 
a poučovací povinnost ve smyslu ust. zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 
a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), týkající se zejména 
rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti 
nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Osoba oprávněná za zhotovitele tento 
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Číslo smlouvy objednatele: 2021-00014/ORI, DODATEK č.1 

Dodatek č. 1 podepsat podpisem souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se 
zpracováním osobních údajů je dobrovolný a příslušná osoba jej může kdykoliv zcela nebo 
z části odvolat. V případě odvolání souhlasu objednatel nebude nadále osobní údaje 
zpracovávat. Objednatel tak bude zpracovat osobní údaje pouze pro účely, ke kterým podle 
zákona nepotřebuje souhlas. 

 
3.5 Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 tvoří příloha:  

č. 1: Usnesení Rady města Karlovy Vary ze dne 08.02.2022 
 
3.6 Objednatel ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto Dodatku č. 1 byly splněny ze 
strany objednatele veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními 
předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, 
které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. 

 
3.7 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 a prohlašují, že si tento Dodatek 

č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých 
údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně 
nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného 
zástupce. 

 
 
V Karlových Varech, dne 2.11.2022      
 
 
 
 
 
________________________    _____________________________ 
Statutární město Karlovy Vary   LEMONTA s.r.o. 
zastoupeno   zastoupena 
Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA.   Milanem Kriškem 
primátorkou města     jednatelem 
 
objednatel      zhotovitel 
 
 
 


