

Statutární město Karlovy Vary

**DODATEK č. 2
SMLOUVY O DÍLO**

číslo objednatele: 2019 – 00054/ORI

KARLOVY VARY 2020

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Statutární město Karlovy Vary

Sídlo: Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20
IČO: 002 54 657
bankovní spojení: č. ú.:
zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primátorkou města
zastoupeno ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic
Petrem Kořánem, technikem odboru rozvoje a investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

SVS 2000 spol. s r.o.

Se sídlem: Mořičovská 1210, 363 01, Ostrov
IČO: 252 41 753
DIČ: CZ25241753
Vedena v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, C11915
bankovní spojení: č. ú.:
zastoupena ve věcech smluvních: Oleksandrem Dudčukem, jednatelem
zastoupena ve věcech technických: Ing. Petrem Moosem, hlavním stavbyvedoucím

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

společně též i jako „smluvní strany“

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Dne 26. 9. 2019 došlo mezi objednatel a zhotovitelem k uzavření Smlouvy o dílo, číslo objednatele 2019 – 00054/ORI (dále jen „smlouva“); a
- (B) Dne 22.10.2020 požádal Zhotovitel o uzavření dodatku č. 2 smlouvy o provedených změnách č. 1 a č. 2 v realizaci Díla;

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

**DODATKU č. 2
SMLOUVY O DÍLO**
(dále jen „Dodatek č. 2“)

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

I. Předmět dodatku - Změna smlouvy

Vzhledem k tomu, že zhotovitel v rámci stavby označené jako „**Karlovy Vary, areál Rolava – objekt rychlého občerstvení „BISTRO ROLAVA“**“, provedl změny, které jsou nedílnou přílohou č. 2 tohoto dodatku jako „Změnový list č. 1 a změnový list č. 2“, **dohodly se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5. odst. 10. a odst.16. a článku 14. odst. 7. Smlouvy následovně:**

Původní znění článku 5. odst. 1. Smlouvy se mění a jeho nové znění je následující:

1. *Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení Díla, ve výši 6,040.152,45 Kč (slovy: šest milionů čtyřicet tisíc sto padesát dva korun českých čtyřicet pět haléřů) včetně DPH (dále také jako „Cena za provedení Díla“), 4,991.861,53 Kč bez DPH (slovy: čtyři miliony devět set devadesát jedna tisíc osmset šedesát jedna korun českých padesát tři haléřů) a DPH 1,048.290,92 Kč (slovy: jeden milion čtyřicet osm tisíc dvěstě devadesát korun českých devadesát dva haléřů).*

II. Společná a závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ustanovení sjednané smlouvy zůstávají beze změny a nadále v platnosti.
- 2.2 Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ve vztahu k účinnosti Dodatku č. 2 berou smluvní strany na vědomí a výslovně prohlašují, že jsou jim známy účinky zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“), tedy že účinnost tohoto Dodatku č. 2 nastává až jeho uveřejněním dle Zákonu o registru smluv. Příslušné uveřejnění Dodatku č. 2 dle Zákonu o registru smluv zajistí objednatel, při plné součinnosti ze strany zhotovitele.
- 2.3 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech a každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.
- 2.4 Objednatel ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto Dodatku č. 2 byly splněny ze strany objednatele veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, či jinými obecně závaznými právními předpisy, stanovené podmínky, ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
- 2.5 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 2 a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 2.6 Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří:
Příloha č. 1: Změnový list č. 1 a č.2
Příloha č. 2: Výpis z Usnesení RM ze dne 24.11.2020

V Karlových Varech dne 3.12.2020

Objednatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY

Zhotovitel:
SVS 2000 spol. s r.o.

Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA
primátorka města

Oleksandr Dudčuk
jednatel společnosti