



Usnesení č. RM/1554/10/18
z 30. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 16.10.2018

Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary – rekonstrukce náměstí Václava Řezáče“ - Dodatek č.2

Rada města Karlovy Vary

- 1) **schválila** uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924, Praha, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary – rekonstrukce náměstí Václava Řezáče“, na základě kterého se, z důvodu vynucené přeložky plynárenského zařízení, prodlužuje termín dokončení díla z 1.11.2018 do 11.11.2018, v předloženém znění a
- 2) **schválila** uzavření Dohody o předčasném užívání stavby „Karlovy Vary – rekonstrukce náměstí Václava Řezáče“ mezi společností EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924, Praha (zhotovitel) a Statutárním městem Karlovy Vary (objednatel), v předloženém znění.

.....
Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic