

**Statutární město Karlovy Vary**

**a**

**EUROVIA CS, a.s.**

---

**D O D A T E K č. 1**

**Smlouvy o dílo**

**č. objednatele:2018-00040/ORI**

**ze dne 18.7.2018**

---

**KARLOVY VARY 2018**

Dnešního dne, měsíce a roku:

**Statutární město Karlovy Vary**

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení:

zastoupené ve věcech smluvních:

Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

zastoupené věcech technických:

Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Ing. Jitkou Sakařovou, technikem odboru rozvoje a investic

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**EUROVIA CS, a.s.**

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

kontaktní adresa: odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

bankovní spojení č.ú.:

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Josef Král, ředitel závodu Karlovy Vary, na základě plné moci

zastoupená ve věcech technických: Ing. Tomáš Buriánek, provozně-obchodní náměstek

zastoupená ve věcech technických: panem Michalem Sakařem, hlavním stavbyvedoucím

*(na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“))*

se dohodly na uzavření tohoto

**D O D A T K U č. 1  
S M L O U V Y O D Í L O  
č. 2018-00040/ORI**

**ze dne 18. 7. 2018**

## **A.**

Smluvní strany se dohodly následovně:

Zhotovitel v rámci stavby označené jako „**Karlovy Vary – rekonstrukce náměstí Václava Řezáče**“ požádal o následující změny, které jsou předmětem tohoto dodatku č.1.

Smluvní strany se v souladu s čl. 14. odst. 6 smlouvy o dílo uzavřené dne 18. 7. 2018 a na základě žádosti zhotovitele ze dne 28. 8. 2018 dohodly, že původní znění článku 3. odst. 1 a 2 se ruší a nahrazuje novým zněním :

3.1. Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně provést v tomto termínu:

Termín realizace: **13. 8. 2018 – 1. 11. 2018**

3.2. Zhotovitel zahájil stavební práce **13. 8. 2018**, staveniště předal Objednatel Zhotoviteli dne 9. 8. 2018.

Smluvní strany se v souladu s čl. 14. odst.7 smlouvy o dílo uzavřené dne 18.7.2018 a na základě žádosti zhotovitele ze dne 28. 8. 2018 dohodly, že původní znění článku 9. odst. 1 se ruší a nahrazuje novým zněním :

9.1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést a protokolárně předat Dílo Objednateli nejpozději do **1. 11. 2018**.

## **B.**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 18. 7. 2018 zůstávají beze změny.

## **C.**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu dodatku. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).
3. Tento dodatek je uzavírán v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.
6. Podpisem tohoto dodatku zhotovitel jako subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako správce údajů splnil vůči němu informační povinnost ve smyslu ust. § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 /GDPR/, týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a zhotovitel jej může kdykoliv zcela nebo z části odvolat. V případě odvolání souhlasu zhotovitelem, objednatel nebude nadále osobní údaje zpracovávat. Objednatel tak bude zpracovávat pouze osobní údaje zhotovitele pro

účely, ke kterým podle zákona nepotřebuje souhlas zhotovitele.

7. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Příloha č.1 : Žádost zhotovitele

Příloha č.2: Výpis z usnesení RM K.Vary ze dne 11.9.2018

V Karlových Varech dne 17.9.2018

V Karlových Varech dne 17.9.2018

---

**Statutární Město Karlovy Vary**  
zastoupeno  
Ing. Petrem Kulhánkem  
primátorem města

---

**EUROVIA CS, a.s.**  
zastoupena  
Ing. Josefem Králem  
ředitelem závodu Karlovy Vary  
na základě plné moci