



Usnesení č. RM/1380/9/18
z 27. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 11.09.2018

Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary – rekonstrukce náměstí Václava Řezáče“ - Dodatek č.1

Rada města Karlovy Vary

sloučila hlasování v bodech č. 31 až 35 a

schválila usnesení v bodech č. 31 až 35 v předloženém znění a

schválila uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924, Praha, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary – rekonstrukce náměstí Václava Řezáče“, na základě kterého se, z důvodu vydaného Rozhodnutí o povolení uzavírky místní komunikace, stanovuje nový termín realizace veřejné zakázky od 13.8.2018 do 1.11.2018, přičemž lhůta (počet dnů) pro provádění stavby stanovená ve smlouvě o dílo se nezměnila, v předloženém znění.

.....
Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic