

Statutární město Karlovy Vary

a

Ing. Igor Hrazdil

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

(číslo smlouvy objednatele: 2018-00011/ORI)

(dále jen „Dodatek č. 1“)

KARLOVY VARY 2018

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Statutární město Karlovy Vary

sídlo: Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary

IČO: 002 54 657

bankovní spojení: č. ú.:

zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

zastoupeno ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

(*dále jen „objednatel“*)

a

Ing. Igor Hrazdil

se sídlem: Kfely 81, 363 01 Ostrov

IČO: 103 43 237

DIČ: CZ5802180043

bankovní spojení:

tel.: , IDDS:

jednající ve věcech smluvních: Ing. Igor Hrazdil

jednající ve věcech technických: Ing. Igor Hrazdil

(*dále jen „zhotovitel“*)

(*společně dále jen jako „smluvní strany“*)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) Mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 15. února 2018 uzavřena smlouva o dílo č. 2018-00011/ORI, (*dále jen jako „Smlouva“*), jejímž předmětem je dle článku I. odst. 1.1. Smlouvy závazek zhotovitele řádně a včas vytvořit pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo - zpracování projektové dokumentace, specifikované v článku II. Smlouvy pro stavební akci označenou jako **„Karlovy Vary – Úpravy nástupních prostor a komunikací u Tržnice“** a dle článku I. odst. 1.2. Smlouvy závazek zhotovitele provést pro objednatele investorsko-inženýrskou činnost pro obstarání vydání pravomocného stavebního povolení týkající se výše uvedené stavební akce; a
- B) Zhotovitel požádal objednatele dopisem ze dne 5. 9. 2018 o prodloužení termínu k zhotovení a předání dopracované DSP a DPS; a
- C) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný předmět Smlouvy ve smyslu změn provedených Dodatkem č. 1 řádně provést a dokončit v Dodatku č. 1 dohodnutých termínech a ve sjednané kvalitě dle Smlouvy, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na řádném provedení a dokončení předmětu Smlouvy v Dodatku č. 1 stanoveném termínu a v kvalitě stanovené Smlouvou,
- D) Rada města Karlovy Vary schválila dne 25. 9. 2018 uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě, na základě kterého se prodlužuje termín k řádnému provedení a dokončení předmětu Smlouvy, tedy ke zhotovení a předání dopracované DSP, podání úplné žádosti o vydání stavebního povolení příslušnému stavebnímu úřadu a zhotovení a předání dopracované DPS;

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

DODATKU č. 1

I. Předmět Dodatku č. 1

1.1. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení čl. XVII. odst. 17.10. Smlouvy dohodly na změně Smlouvy:

1.2. Znění článku III. odstavce 3.1. Smlouvy se mění následovně:

3.1. *Smluvní strany se dohodly, že dílo bude vytvořeno v následujících termínech:*

(A) *zhotovení a předání průzkumů a doměření nejpozději do 19.02.2018,*

(B) *zhotovení a předání dopracované (odsouhlasené objednatelem) DSP nejpozději do 15.10.2018,*

(C) *investorsko-inženýrská činnost pro vyřízení pravomocného stavebního povolení ke stavbě, tzn. podání úplné žádosti o vydání stavebního povolení příslušnému stavebnímu úřadu, bude provedena do 4 týdnů po odevzdání projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP). Tento termín lze vzájemnou dohodou smluvních stran prodloužit v případě překážek, které nebyly zaviněny opomenutím, prodlením či jinými prokazatelnými nedostatky na straně zhotovitele,*

(D) *zhotovení a předání dopracované (odsouhlasené objednatelem) DPS nejpozději do 15.11.2018.*

1.3. Znění článku XI. odstavce 11.1. Smlouvy se mění následovně:

11.1. *Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení kteréhokoli ustanovení článku III. odst. 3.1., anebo článku VII. odst. 7.7., anebo článku XVI. této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za provedení díla, a to za každý započatý den prodlení a. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je zároveň mimo výše uvedenou smluvní pokutu, v případě nedodržení termínů doby plnění díla, tedy v případě porušení ustanovení článku III. odst. 3.1. písm. (B) a (C) Smlouvy zhotovitelem, oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: Padesát tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení ustanovení článku III. odst. 3.1. písm. (B) a (C) Smlouvy.*

II. Ostatní ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejněním v registru smluv. Vložení do registru smluv zajistí objednatel.

3.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto Dodatku č. 1 má právní sílu originálu.

3.3. Podpisem této smlouvy zhotovitel jako subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako správce údajů splnil vůči němu informační povinnost ve smyslu ust. § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 /GDPR/, týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a zhotovitel jej může kdykoliv zcela nebo z části odvolat. V případě odvolání souhlasu zhotovitelem, objednatel nebude nadále osobní údaje zpracovávat. Objednatel tak bude zpracovávat pouze osobní údaje zhotovitele pro účely, ke kterým podle zákona nepotřebuje souhlas zhotovitele.

- 3.4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č.1 a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 3.5. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny z jeho strany veškeré podmínky stanovené tímto zákonem či jinými obecně závaznými právními předpisy ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Přílohy:

- Výpis z usnesení ze dne 25. 9. 2018
- Žádost zhotovitele ze dne 5. 9.2018

V Karlových Varech dne: 4.10.2018

V Ostrově dne: 4.10.2018

Objednatel:

Zhotovitel:

Statutární město Karlovy Vary

Ing. Petr Kulhánec
primátor města

Ing. Igor Hrazdil