

**Usnesení č. RM/1452/9/18****z 28. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 25.09.2018****Věc: Projektová dokumentace „Karlovy Vary – Úpravy nástupních prostor a komunikací u Tržnice“ - Dodatek č.1**

Rada města Karlovy Vary

**schválila** uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi statutárním městem Karlovy Vary a Ing. Igorem Hrazdilem, IČ: 10343237, Ostrov, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provedení stavby „Karlovy Vary – Úpravy nástupních prostor a komunikací u Tržnice“, na základě kterého dojde k prodloužení termínu zhotovení a předání dopracované (odsouhlasené objednatelem) projektové dokumentace pro stavební povolení DSP: do 15.10.2018 a k prodloužení termínu zhotovení a předání dopracované (odsouhlasené objednatelem) projektové dokumentace pro provedení stavby PDPS: do 15.11.2018, v předloženém znění, v případě nedodržení termínů uvedených v Dodatku č. 1 bude uložena smluvní pokuta 50 tisíc Kč.

.....  
Ing. Daniel Riedl  
vedoucí odboru rozvoje a investic