

**Usnesení č. RM/827/6/19****z 16. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 18.06.2019****Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary, lávka u Drahovického mostu – odstranění havarijního stavu schodiště“ - Dodatek č.1**

Rada města Karlovy Vary

**schválila** uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi statutárním městem Karlovy Vary a společností SVS 2000 spol. s r.o., IČ: 25241753, Ostrov, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary, lávka u Drahovického mostu – odstranění havarijního stavu schodiště“, na základě kterého se stanovuje termín realizace díla od 1.4.2019 do 19.7.2019 z důvodu posunutí termínu zahájení prací o 28 kalendářních dnů – viz. Rozhodnutí o úplné uzavírce provozu na místní komunikaci ulice Tábořská – lávka L20 u Drahovického mostu, přičemž lhůta (počet dnů) pro provádění stavby stanovená ve smlouvě o dílo se nezměnila.

.....  
Ing. Daniel Riedl  
vedoucí odboru rozvoje a investic