

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

Diagnostický průzkum Chebského mostu v Karlových Varech

uzavřené dne 23. 5. 2019 dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo")

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

Statutární město Karlovy Vary

zastoupeno: Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primátorkou

sídlo: Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary

IČO: 002 54 657

DIČ: CZ00254657

bank.spojení: č.úctu, vedený u
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Pontex, spol. s r. o.

zastoupený: Ing. Václavem Hvízdalem – jednatelem, Ing. Milanem Kalným – jednatelem,
Ing. Martinem Havlíkem – jednatelem (každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně)

sídlo: Bezová 1658, 147 14 Praha 4

IČO: 407 63 439

DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)

bank.spojení: č.úctu vedený u
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“),
oba (dále též „smluvní strany“)

uzavřely tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo.

I. Předmět Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo

Tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo "Diagnostický průzkum Chebského mostu v Karlových Varech" ze dne 23. 5. 2019 se mění věcná náplň zadání diagnostiky mostu, vyplývající z nových poznatků získaných v průběhu plnění této zakázky.

Ke stávající Příloze č. 2 Smlouvy o dílo Zadání diagnostiky mostu se jako jeho nedílná, smluvními stranami dohodnutá a platná součást připojují dokumenty s názvy: Změnový list č. 1, Změnový list č. 2, Změnový list č. 3, Změnový list č. 4 a Změnový list č. 5.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo Diagnostický průzkum Chebského mostu v Karlových Varech se nemění.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Návrh Pontex s.r.o. ze dne 9. 9. 2019 obsahující dokumenty s názvy: Změnový list č. 1, Změnový list č. 2, Změnový list č. 3, Změnový list č. 4 a Změnový list č. 5.

Příloha č. 2: Usnesení Rady města Karlovy Vary ze dne 24. 9. 2019

V Karlových Varech dne 30. 9. 2019

V Praze dne 26. 9. 2019

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA
primátorka města

.....
Ing. Martin Havlík
jednatel společnosti