

**Usnesení č. RM/1193/9/19****z 25. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 24.09.2019****Věc: Diagnostický průzkum Chebského mostu v Karlových Varech**

Rada města Karlovy Vary

**schválila** Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce "Diagnostický průzkum Chebského mostu v Karlových Varech", uzavřené mezi smluvními stranami Statutární město Karlovy Vary a Pontex, spol. s r.o., Bezová 1658, Praha 4, IČO 40763439 dne 23. 5. 2019.

Předmětným Dodatkem č. 1 smlouvy o dílo se mění věcná náplň Zadání diagnostiky mostu, a to na základě nových poznatků získaných v průběhu provádění diagnostiky. Zadání diagnostiky mostu se doplňuje o 5 změnových listů, označených jako Změnový list č. 1 až Změnový list č. 5 v předloženém znění. Předmětem těchto změnových listů je úspora činností a nákladů vlivem dále již nepotřebných zkoušek železobetonové mostovky a chodníkových konzol. Naopak přibude provedení fotogrammetrie mostu, změření teplotních deformací mostu, inženýrsko-geologický průzkum a posouzení základových poměrů mostu a petrografický a stratigrafický průzkum kamene kleneb a pilířů mostu. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo Diagnostický průzkum Chebského mostu v Karlových Varech se nemění. Návrh změnových listů nijak nemění celkové náklady na diagnostický průzkum a ani nemění konečný termín odevzdání díla.

.....  
Ing. Daniel Riedl  
vedoucí odboru rozvoje a investic