

**Statutární město Karlovy Vary**

**a**

**SVS 2000 spol. s r.o.**

---

**DODATEK č. 1  
SMLOUVY O DÍLO**

číslo smlouvy objednatele: 2019 – 00054/ORI

---

***KARLOVY VARY 2020***

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

**Statutární město Karlovy Vary**

sídlo: Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary  
IČO: 00 25 46 57  
bankovní spojení: č. ú.: .....  
zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA., primátorkou města  
zastoupeno ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic  
Petrem Kořánem, technikem odboru rozvoje a investic

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

**a**

**SVS 2000 spol. s r.o.**

se sídlem: Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov  
IČO: 25 24 17 53  
DIČ: CZ25241753  
vedena v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, C11915  
bankovní spojení: č. ú.:  
zastoupena ve věcech smluvních: Oleksandrem Dudčukem, jednatelem  
zastoupena ve věcech technických: Ing. Petrem Moosem, hlavním stavbyvedoucím

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

*společně též i jako „smluvní strany“*

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) dne 15.5.2020 požádal zhotovitel o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo ze dne 26. 9. 2019, č. objednatele: 2019 – 00054/ORI (dále jen jako „SoD“), na základě kterého by došlo k prodloužení termínu realizace Díla do 15.6.2020, a to z důvodu změny projektového řešení základové spáry zapříčiněného nestabilním podložím a dále z důvodu nouzového stavu vyhlášeného usnesením Vlády ČR č. 194 ze dne 12.3.2020, a
- (B) jednalo se o překážky, které nemohl ovlivnit jak objednatel, tak zhotovitel, a
- (C) objednatel s uzavřením dodatku uvedeného obsahu souhlasí,

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

**DODATKU č. 1  
SMLOUVY O DÍLO**

*dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.*

## **I. Změna smlouvy**

- 1.1 Uzavřením **Dodatku č. 1** se mění znění článku **3. Doba plnění**, odst. 1 SoD tak, že jeho nové znění je následující:

### **3. Doba plnění**

1. *Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně provést v tomto termínu:  
Termín realizace: 1.10.2019 – 15.6.2020.*

## **II. Společná a závěrečná ustanovení**

- 2.1 Ostatní ustanovení sjednané SoD zůstávají beze změny a nadále v platnosti.
- 2.2 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ve vztahu k účinnosti Dodatku č. 1 berou smluvní strany na vědomí a výslovně prohlašují, že jsou jim známy účinky zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“), tedy že účinnost tohoto Dodatku č. 1 nastává až jeho uveřejněním dle Zákona o registru smluv. Příslušné uveřejnění Dodatku č. 1 dle Zákona o registru smluv zajistí objednatel, při plné součinnosti ze strany zhotovitele.
- 2.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech a každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.
- 2.4 Tento Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.5 Objednatel ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto Dodatku č. 1 byly splněny ze strany objednatele veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, či jinými obecně závaznými právními předpisy, stanovené podmínky, ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
- 2.6 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Karlových Varech dne 10.6.2020

Objednatel:  
statutární město Karlovy Vary

Zhotovitel:  
SVS 2000 spol. s r.o.

---

**Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA.**  
primátorka města

---

**Oleksandr Dudčuk**  
jednatel společnosti