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DNESNIHO DNE, MESICE A ROKU:

Statutarni mésto Karlovy Vary

se sidlem: Moskevska 2035/21, 361 20 Karlovy Vary

ICO: 002 54 657

bankovni spojeni: vymazano

zastoupeno ve vécech smluvnich: Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primatorkou mésta
zastoupeno ve vécech technickych: Ing. Danielem Riedlem, vedoucim odboru rozvoje a investic

Ing. Frantiskem Kocourkem, technikem odboru rozvoje a investic
technicky dozor stavebnika: PONTIKA s.r.o., ICO: 26342669

na strané jedné jako objednatel (ddle jen , objednatel”)

SVS 2000 spol. s r.o.
obchodni rejsttik, spis. zn. C 11915 vedena u Krajského soudu v Plzni

se sidlem: Moficovskda 1210, 363 01 Ostrov

ICO: 25241753

DIC: CZ 25241753

bankovni spojeni: vymazano

zastoupen ve vécech smluvnich: Oleksandrem Dud¢ukem, jednatelem
zastoupen ve vécech technickych: Ing. Petrem Moosem, hlavnim stavbyvedoucim

Romanem Tsyfrakem, stavebnim mistrem

na strané druhé jako zhotovitel (déle jen ,zhotovitel”)

(zhotovitel a objednatel dale spoleéné jako ,,smluvni strany*)

VZHLEDEM K TOMU, ZE:

(A) Mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 8.2.2019 uzaviena smlouva o dilo ¢. smlouvy objednatele
2019 — 00010/ORI (dale jen ,Smlouva“), jejimz pfedmétem je zavazek zhotovitele provést pro objednatele
fadné a vcas, na svlj naklad a nebezpedi sjednané dilo dle ¢lanku Il. Smlouvy — provést stavbu oznacenou
jako ,Karlovy Vary, lavka u Drahovického mostu — odstranéni havarijniho stavu schodisté; a

(B) Pri provadéni dila se zastupci zhotovitele a objednatele dohodli na zménach dila, na jejichz zdkladé se méni
ustanoveni Smlouvy; a

(C) Rada mésta Karlovy Vary schvdlila na svém jednani dne 24.9.2019 uzavieni tohoto Dodatku €. 2 ke Smlouvé,

dohodly se smluvni strany, ve smyslu ustanoveni zdkona ¢&. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,obcansky zakonik“), na uzavieni tohoto

DODATKU ¢. 2
SMLOUVY O DiLO
¢. smlouvy objednatele 2019-00010/ORI
ze dne 8.2.2019
(dale jen ,Dodatek ¢. 2)
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Tento Dodatek €. 2 je uzavien v souladu s ustanovenim ¢l. 5. odst. 5. a ¢l. 14. odst. 6. Smlouvy na zakladé
Pozadavku zhotovitele na zménu €. 01 a Ocenéni ke zméné ¢. 01. PoZadavek zhotovitele na zménu a Ocenéni ke
zméné zhotovitel radné predlozil objednateli a ten je radné schvalil. Pozadavek zhotovitele na zménu ¢. 01
a Ocenéni ke zméné ¢. 01 jsou jako zménovy list ¢. 01 pfilohou €. 2 Dodatku ¢.2.

V ptipadé zmény zdvazku dle Dodatku ¢. 2 je postupovano vsouladu s ustanovenim § 222 odst. 4 zdkona
€. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich prepist.

1. Na zakladé vyse uvedeného se smluvni strany navzajem dohodly, Ze ptivodni znéni ¢lanku 5. Cena a zplsob
plnéni, odstavec 1. Smlouvy, se rusi a jeho nové znéni je nasledujici:

5.1.

Smluvni strany se dohodly na cené, tzn. cené maximalni, za provedeni Dila, ve vysi 2 068 231,82 K¢
(slovy: Dva miliony Sedesatosm tisic Dvéstétficetjedna korun ¢eskych a osmdesat dva haléid) véetné DPH
(dale také jako ,Cena za provedeni Dila“), 1709282,50 K¢ bez DPH (slovy: Jedenmilion
Sedmsetdevéttisic Dvéstéosndesatdva korun ceskych a padesat halérd) a DPH 358 949,32 K¢ (slovy:
Tristapadesatosm tisic DevétsetCtyricetdevét korun Ceskych a tficet dva haléra).

Ostatni ustanoveni Smlouvy plati beze zmény.

Iv.

Tento dodatek nabyva platnosti dnem jeho podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran a ucinnosti
dnem uvefejnéni v registru smluv.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tento dodatek vyzaduje uverejnéni v registru smluv podle zdakona
¢.340/2015 Sb., o registru smluv, v U¢inném znéni, a s timto uvefejnénim souhlasi. Zaslani smlouvy do
registru smluv zajisti objednatel neprodlené po podpisu dodatku. Objednatel se soucasné zavazuje
informovat zhotovitele o provedeni registrace tak, Ze zasle zhotoviteli kopii potvrzeni spravce registru smluv
o uverejnéni smlouvy bez zbyteéného odkladu poté, kdy sam potvrzeni obdrzi, popf. jiz v privodnim
formulafi vyplni pfislusnou kolonku s ID datové schranky zhotovitele (v takovém ptipadé potvrzeni od
spravce registru smluv o provedeni registrace smlouvy obdrzi obé smluvni strany zarovern).

Tento dodatek je uzaviran v souladu s § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjsich predpisu.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichZ objednatel i zhotovitel obdrzZi jeden stejnopis.
Kazdé vyhotoveni tohoto dodatku ma pravni silu originalu.

Podpisem tohoto dodatku zhotovitel jako subjekt Gdajl potvrzuje, Ze objednatel jako spravce udaja splinil
vaci nému informacni a poucovaci povinnost ve smyslu Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 /GDPR/, tykajici se zejména rozsahu, Ucelu, zpGsobu, mista provadéni zpracovani osobnich dat
subjektu Gdaji a moznosti nakladani s nimi, jakoZ i osobé jejich zpracovatele. Zhotovitel podpisem tohoto
dodatku souhlasi se zpracovanim osobnich Udajl. Souhlas se zpracovanim osobnich (daji je dobrovolny
a zhotovitel jej mlZe kdykoliv zcela nebo z ¢asti odvolat. V pripadé odvolani souhlasu zhotovitelem,
objednatel nebude nadale osobni Gdaje zpracovdvat. Objednatel tak bude zpracovdvat pouze osobni udaje
zhotovitele pro ucely, ke kterym podle zakona nepotrebuje souhlas zhotovitele.

Statutarni mésto Karlovy Vary ve smyslu ustanoveni § 41 zédkona ¢. 128/2000 Sbh., o obcich, ve znéni
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pozdéjsich predpisu, potvrzuje, Ze u pravnich jednani obsazenych v tomto dodatku byly splnény ze strany
statutdrniho mésta Karlovy Vary veskeré zdkonem ¢. 128/2000 Sb. ¢i jinymi obecné zdvaznymi pravnimi
predpisy stanovené podminky ve formé predchoziho zverejnéni, schvaleni ¢i odsouhlaseni, které jsou

obligatorni pro platnost tohoto pravniho jednani.

7.  Obé smluvni strany potvrzuji autenticnost tohoto dodatku a prohlasuji, Ze si tento dodatek precetly, s jeho
obsahem souhlasi, Ze dodatek byl sepsan na zakladé pravdivych Gdajd, z jejich pravé a svobodné vile
a nebyl uzavren v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych podminek, coz stvrzuji svym podpisem ¢i
podpisem svého opravnéného zastupce.

8. Nedilnou soucast tohoto Dodatku €. 2 tvofi jako jeho pfilohy:
Pfiloha €. 1: Vypis z Usneseni RM ze dne 24.9.2019
Ptiloha €. 2: Zménovy list €. 01

V Karlovych Varech dne: 26.9.2019 V Ostrové dne: 26.9.2019

Statutarni mésto Karlovy Vary SVS 2000 spol. s r.o.

Ing. Andrea Pfeffer Ferklova, MBA, Oleksandr Dudc¢uk

primatorka mésta, jednatel,

objednatel zhotovitel
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