

**Statutární město Karlovy Vary**

**a**

**KVARYOD spol. s r.o.**

---

**DODATEK č.2**  
**S M L O U V Y O D Í L O**  
číslo 2017-00044/ORI

---

**„Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2,  
stavební úpravy a výměna vnitřních dveří“**

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

**Statutární Město Karlovy Vary**

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČO: 002 54 657

bankovní spojení: č.ú.: 27-800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s.

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

zastoupené ve věcech technických: Ing. Danielelem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic  
Zdeňkem Uhlíkem, technikem odboru rozvoje a investic

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

**a**

**KVARYOD spol. s r.o.**

se sídlem: Hornická č.p. 31, Karlovy Vary

IČO: 47716746

DIČ: CZ47716746

bankovní spojení č.ú.:

zastoupená ve věcech smluvních: Petr Anton, Ing. Jan Jirásek

zastoupená ve věcech technických: Jan Václavík

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Zhotovitel je držitelem živnostenského oprávnění k „**Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**“, nebo „**Zednictví**“ (příloha č. 1 smlouvy) a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl Dílo dle této smlouvy; a
- (B) Zhotovitel je vybraným uchazečem veřejné zakázky „**Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2, stavební úpravy a výměna vnitřních dveří**“ vyhlášené dne 14.6.2017 Objednatel jako zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu formou otevřené výzvy více zájemcům; a
- (C) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný Dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení Díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou,
- (D) Rada města Karlovy Vary na svém jednání dne 5.9.2017 pod bodem č. RM/1614/10/17 schválila uzavření dodatku č.2 ke Smlouvě; a

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č.2

**S M L O U V Y O D Í L O**

*dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů*

## I.

Tímto dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 29.8.2017 na akci „**Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2, stavební úpravy a výměna vnitřních dveří**“, se Smluvní strany se dohodly na tom, že čl. 3. odst. 1. se ruší a nahrazuje odstavcem:

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést v tomto termínu:  
Termín realizace: **21.9.2017 – 15.12.2017**.

## II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 29.8.2017 ve znění pozdějších dodatků, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č.2 smlouvy, platí beze změny.

## III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisem smluvními stranami či oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
3. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.
4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisy svých oprávněných zástupců.

## IV.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.2 tvoří jako příloha tohoto dodatku:  
Žádost o prodloužení termínu

V Karlových Varech, dne 1.11.2017

---

**Statutární Město Karlovy Vary**  
zastoupeno  
Ing. Petrem Kulhánkem  
primátorem města

---

**KVARYOD spol. s r.o.**  
zastoupena  
Petrem Antonem  
jednatel