
č. smlouvy: 2021-00059/ORI 

 

 
 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany: 

statutární město Karlovy Vary 

se sídlem: Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary 

IČO: 00254657 

DIČ: CZ00254657      

zastoupeno: Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA., primátorkou města 

(dále jen jako „Objednatel“) 

a 

EUROVIA CS, a.s. 

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 

kontaktní adresa: Odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 10 

Karlovy Vary  

IČO: 45274924 

DIČ: CZ45274924        

zastoupena: Ing. Zdeňkem Novákem, ředitelem oblasti Čechy západ, na základě plné moci 

(dále jen jako „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „Smluvní strany“) 

za účasti 

„SDRUŽENÍ – Správce stavby – Obnova Dvorského mostu přes řeku Ohři v Karlových Varech – 

výstavba nového mostu“, s účastníky společnosti 

DS engineering PLUS, a.s. 

sídlo: K Hájům 946/10, 155 00 Praha 5 

IČO: 279 55 834 

DIČ: CZ27955834 

a 

Contract management, a.s. 

sídlo:  Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4  

IČO:  053 06 035  

DIČ:  CZ05306035  

zastoupené: Radomilem Havrdou, statutárním ředitelem DS engineering PLUS, a.s. 

(dále jen jako „Správce stavby“) 

uzavírají podle Pod-čl. 3.5 Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování – 

výstavbu elektro a strojně technologického díla a pozemních komunikací a inženýrských staveb projektovaných 

zhotovitelem – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení 

a projektování – výstavbu elektro a strojně technologického díla a pozemních komunikací a inženýrských staveb 

projektovaných zhotovitelem – Zvláštní podmínky (dále jen jako „Smluvní podmínky“) tuto  
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DOHODU SMLUVNÍCH STRAN ZA ÚČASTI SPRÁVCE STAVBY 

O NÁROKU ZHOTOVITELE NA DODATEČNOU PLATBU 

(dále jen jako „Dohoda“) 

číslo smlouvy Objednatele: 2021-00005/ORI 

číslo smlouvy Zhotovitele: 1514.1060745MZA 

ze dne 10. 2. 2021 

Preambule 

1. Dne 10. 2. 2021 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel Smlouvu o dílo č. sml. Objednatele: 2021-00005/ORI, 

č. sml. Zhotovitele: 1514.1060745MZA, jejímž předmětem je provedení Díla „Obnova Dvorského mostu 

přes řeku Ohři v Karlových Varech – výstavba nového mostu“. 

2. Vzhledem k tomu, že se Zhotovitel při realizaci Díla setkal s Nepředvídatelnými fyzickými podmínkami 

(Pod-čl. 4.12 Smluvních podmínek) na Staveništi, které byly důvodem vynaložení dalších Nákladů nad 

rámec Přijaté smluvní částky, dal Zhotovitel Správci stavby oznámení nároků (claimů) na dodatečnou platbu 

podle Pod-čl. 4.12 a Pod-čl. 20.1 Smluvních podmínek. Po předložení závěrečných claimů dospěli 

Objednatel se Zhotovitelem za účasti Správce stavby k dohodě o nároku Zhotovitele na dodatečnou platbu 

podle Pod-čl. 4.12 Smluvních podmínek, která je vyjádřena v tomto dokumentu.  

I. Popis claimu Zhotovitele 

1. Dne 3. 5. 2021 obdržel Správce stavby první oznámení o výskytu Nepředvídatelných fyzických podmínek 

na Staveništi podle Pod-čl. 4.12 a Pod-čl. 20.1 Smluvních podmínek. Dne 18. 6. 2021 byly předloženy další 

průběžné claimy a, po doplněních, dne 17. 9. 2021 závěrečné claimy Zhotovitele. Důvodem vzniku claimů 

(nároků) Zhotovitele bylo zastižení neočekávaných fyzických překážek, které negativně ovlivnily provádění 

prací a zpozdily provádění Díla Zhotovitelem, čímž způsobily vznik dodatečných Nákladů. Nepředvídatelné 

fyzické podmínky způsobily Zhotoviteli rovněž časové zpoždění, které však Zhotovitel překonal 

a předpokládá se dodržení původních termínů Doby pro uvedení do provozu a Doby pro dokončení. 

2. Nepředvídatelné fyzické podmínky spočívaly v zastižení větších rozsahů původních konstrukcí a odlišném 

založení původního mostu, než se předpokládalo, a to na opěrách OP1 a OP4 a pilířích P2 a P3. 

Nepředvídatelné fyzické podmínky spočívaly konkrétně v: 

a) Opěra OP1: 

i. Základy původního mostu byly odlišné od původně přepokládaného rozsahu. Při odbourání 

základů byl odbourán větší rozsah základů, než mohl Zhotovitel k Základnímu datu předvídat. 

Předmětem claimu jsou náklady, které Zhotovitel vynaložil na odstranění většího rozsahu 

bouraných železobetonových konstrukcí základu opěry. 

Zhotovitel v souvislosti s Nepředvídatelnými fyzickými podmínkami u opěry OP1 nárokuje dodatečnou 

platbu ve výši 1.123.583,60 Kč bez DPH. 

b) Pilíř P2: 

i. Z důvodu zastižení masivní neprorazitelné vrstvy o tloušťce 1,5 m z kamenů o velikosti 0,6-1 m 

nebylo možné v místě pilíře P2 zarazit štětovnice dle původního předpokladu Zhotovitele a bylo 

nutné zvětšit rozsah pažící jámy o 3 m směrem k pilíři P3. S ohledem na provádění prací a stav 

podloží po odstranění kamenné vrstvy bylo nutné použít pažení o délce 10 m místo 9 m. Předmětem 

claimu jsou náklady za práce na rozšíření štětovnicového pažení a prodloužení štětovnic a za větší 

rozsah prací na zásypech pro vrtnou plošinu. 
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ii. Pro odtěžení kamenů bránících v realizaci štětových jímek a pro následné zaražení štětovnic bylo 

z důvodu zastižení neprorazitelné vrstvy nepředpokládané zadávací dokumentací nutné použít 

dodatečnou mechanizaci. Předmětem claimu jsou náklady za stroje při odtěžování kamenů při 

realizaci štětovnicových stěn. 

iii. Pod základem pilíře byl zastižen dřevěný rošt z kulatin a mezi byla provedena výdřeva, přičemž 

pod roštem se oproti zadávacím podmínkám nacházela kamenná rovnanina o velikosti kamenů 0,6-

1 m, a to do hloubky cca 1,5 m pod základovou spáru projektovaného pilíře P2. Za účelem 

provedení pilotového založení mostu byla rovnanina odstraněna a v mocnosti 1,5 m proveden 

zpětný zásyp z nakupovaného materiálu. Odstraňování kamenné rovnaniny bylo nutné provádět 

s ohledem na neznalost jejího rozsahu průběžně, což snížilo výkon beranící sestavy, čímž došlo 

k prodloužení realizace štětových stěn oproti předpokladu Zhotovitele. Předmětem claimu jsou 

náklady za práce na odstranění kamenné rovnaniny pod základem pilíře P2 a za zpětný zásyp 

z nakoupeného materiálu, zároveň jsou však odečteny náklady za předpokládané práce na 

odstranění dřevěných pilot. 

iv. V době, kdy docházelo k odtěžování kamenné rovnaniny rypadly, nebylo možné provádět práce 

na realizaci štětovnicového pažení. V souhrnu došlo k celkovému zpoždění prací na realizaci 

štětových jímek základů a předmětem claimu tak jsou náklady za neproduktivní čas strojní sestavy 

provádějící pažení jámy při pilíři P2. 

Zhotovitel v souvislosti s Nepředvídatelnými fyzickými podmínkami zastiženými při pilíři P2 nárokuje 

dodatečnou platbu ve výši 1.624.235 Kč bez DPH. 

c) Pilíř P3: 

i. Z důvodu zastižení masivní neprorazitelné vrstvy nebylo možné zarazit štětovnice dle původního 

předpokladu Zhotovitele a bylo nutné zvětšit rozsah pažící jámy pilíře P3, a to z důvodu výskytu 

lomových kamenů o velikosti 0,6-1 m v tloušťce cca 1,5 m. S ohledem na provádění prací a stav 

podloží po odstranění kamenné vrstvy bylo nutné použít pažení o délce 10 m místo 9 m.  

Předmětem claimu jsou náklady za práce na rozšíření štětovnicového pažení a prodloužení 

štětovnic a větší rozsah prací na zásypech pro vrtnou plošinu. 

ii. Pro odtěžení kamenů bránících v realizaci štětových jímek a pro následné zaražení štětovnic bylo 

z důvodu zastižení neprorazitelné vrstvy nepředpokládané zadávací dokumentací nutné použít 

dodatečnou mechanizaci. Předmětem claimu jsou náklady za stroje při odtěžování kamenů při 

realizaci štětovnicových stěn. 

iii. Pod základem pilíře byl zastižen dřevěný rošt z kulatin a mezi byla provedena výdřeva, přičemž 

pod roštem se oproti zadávacím podmínkám nacházela kamenná rovnanina o velikosti kamenů 0,6-

1 m, a to do hloubky cca 1,5 m pod základovou spáru projektovaného pilíře P3. Za účelem 

provedení pilotového založení bylo nezbytné tuto rovnaninu odstranit a v mocnosti 1,5 m provést 

zpětný zásyp z nakupovaného materiálu. Odstraňování kamenné rovnaniny bylo nutné provádět 

s ohledem na neznalost jejího rozsahu průběžně, což snížilo výkon beranící sestavy, čímž došlo 

k prodloužení realizace štětových stěn oproti předpokladu Zhotovitele. Předmětem claimu jsou 

náklady za práce na odstranění kamenné rovnaniny a zpětný zásyp nakoupeného materiálu, 

zároveň jsou však odečteny náklady za předpokládané práce na odstranění dřevěných pilot. 

iv. V době odtěžování kamenné rovnaniny rypadly nebylo možné provádět práce na realizaci 

štětovnicového pažení, v době používání dodatečné mechanizace při realizaci štětovnicového 

pažení docházelo k neproduktivnímu času strojní sestavy provádějící realizaci pažení. Předmětem 

claimu tak jsou náklady za neproduktivní čas strojní sestavy provádějící pažení jámy při pilíři P3. 

Zhotovitel v souvislosti s Nepředvídatelnými fyzickými podmínkami zastiženými při pilíři P3 nárokuje 

dodatečnou platbu ve výši 727.889,70 Kč bez DPH. 
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d) Opěra OP4: 

i. Základy původního mostu byly odlišné od rozsahu uvedeného v zadávacích podmínkách. Bylo 

nutné odbourat větší rozsah základů, než bylo dle zadávací dokumentace předpokládáno, což 

Zhotovitel nemohl k Základnímu datu předvídat. Předmětem claimu jsou náklady za větší rozsah 

bouraných železobetonových konstrukcí základu OP4 než bylo Zhotovitelem k Základnímu datu 

předpokládáno. 

ii. U opěry OP4 zasahoval původní základ i pod trasu cyklostezky, kterou bylo nutné z výše 

uvedeného důvodu zdemolovat, a to nad rámec údajů známých k Základnímu datu, a po skončení 

prací bylo nezbytné cyklostezku obnovit. Předmětem claimu jsou náklady za práce na demolici 

a následné realizaci cyklostezky v nutném rozsahu. 

iii. Na základě zadávací dokumentace zamýšlel Zhotovitel využít původní štětovnice pro vymezení 

prostoru pro provedení výkopů a nové štětovnice provést pouze mezi opěrou a stávající 

technologickou lávkou. Štětovnice však byly zkráceny pouze na výšku betonu, tudíž je při realizaci 

původního mostu nebylo možné vytáhnout, což nemohl Zhotovitel předvídat. Z uvedeného důvodu 

bylo pro realizaci opěry OP4 nezbytné realizovat štětovnicovou jímku nad rámec předpokladu. 

V místě stávající opěry OP4 se nacházely bludné balvany či pozůstatky kamenné rovnaniny, které 

bylo nezbytné pro dodatečné osazení štětovnic odstranit. Předmětem claimu jsou náklady za 

přípočet štětovnicového pažení nad rámec původního návrhu Zhotovitele, zároveň jsou však 

odečteny náklady za nerealizované odstranění pažení mezi opěrou a technologickou lávkou. 

iv. V místě stávající opěry OP4 se nacházely bludné balvany a pozůstatky kamenné rovnaniny, pro 

jejichž odstranění byla použita dodatečná mechanizace. V době odtěžování kamenné rovnaniny 

rypadly nebylo možné provádět práce na realizaci štětovnicového pažení, následně bylo nutné 

přesouvat strojní sestavu v rámci Staveniště nad rámec původního předpokladu. Předmětem claimu 

tak jsou náklady za stroje při odtěžování kamenů a při realizaci štětovnicových stěn a za 

neproduktivní čas strojní sestavy provádějící pažení jámy při opěře OP4. 

Zhotovitel v souvislosti s Nepředvídatelnými fyzickými podmínkami zastiženými při opěře OP4 

nárokuje dodatečnou platbu ve výši 1.429.671,88 Kč bez DPH. 

3. Z důvodů Nepředvídatelných fyzických podmínek uvedených v předchozím odstavci došlo ke zvýšení 

Nákladů a náročnosti práce, neboť Zhotovitel prováděl práce po delší dobu a za nasazení více strojů 

a pracovníků. Nárok na dodatečnou platbu podle Pod-čl. 4.12 Smluvních podmínek byl Zhotovitelem 

vyčíslen na celkem 4.905.380,18 Kč bez DPH. 

4. Správce stavby shledává claimy Zhotovitele oprávněnými, neboť jednotlivé události naplňují definiční znaky 

Nepředvídatelných fyzických podmínek podle Pod-čl. 1.1.6.8 ve spojení s Pod-čl. 4.12 Smluvních 

podmínek, a správně vyčíslenými, jelikož Zhotovitel předložil veškeré vyžádané podklady. 

II. Dohoda Smluvních stran o oprávněnosti claimu Zhotovitele 

1. S ohledem na Nepředvídatelné fyzické podmínky specifikované v čl. I. Dohody, se Objednatel se 

Zhotovitelem dohodli za účasti Správce stavby, že nárok Zhotovitele na dodatečnou platbu ve výši 

4.905.380,18 Kč bez DPH podle Pod-čl. 4.12 Smluvních podmínek je oprávněný. Dle dohody 

Smluvních stran bude Dodatečná platba zahrnuta do průběžné platby vázané na pátý bod 

Harmonogramu plateb, nazvaný Dokončení stavby. 

III. Dohoda Smluvních stran o vzdání se dalších nároků 

1. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se Objednateli, že ke dni podpisu této Dohody neexistují jiné události, které 

se považují za události náležející do rizika Objednatele, a které by mohly být důvodem pro vznik časových 

a/nebo jiných majetkových (finančních) nároků Zhotovitele (ať už sankčního, reparačního, restitučního či 

jiného charakteru), bez ohledu na jejich právní kvalifikaci (dále jen „Jiné události“). Zhotovitel dále 
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prohlašuje a zavazuje se, že mu ke dni podpisu této Dohody nejsou známy žádné skutečnosti, které by mohly 

vést ke vzniku Jiných událostí. Zhotovitel s ohledem na výše uvedené prohlašuje a zavazuje se, že mu ke dni 

podpisu Dohody na základě a/nebo v souvislosti s Jinými událostmi nevznikly, nevznikají a nevzniknou 

žádné časové, nebo majetkové nároky, jenž by mohl uplatit vůči Objednateli. 

2. Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává, vyjma finančního nároku, uvedeného v čl. II. Dohody, 

veškerých finančních nároků, které mu vznikly na základě a/nebo v souvislosti s Nepředvídatelnými 

fyzickými podmínkami specifikovanými v čl. I. Dohody, a Objednatel s tímto souhlasí. 

3. Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává Nároků z Jiných událostí a Objednatel s tím souhlasí. 

Tím nejsou dotčeny časové nároky a nároky na dodatečnou platbu Zhotovitele, které vychází z událostí 

v riziku Objednatele, které nastanou po uzavření této Dohody. 

IV. Závěrečná ustanovení 

1. Dohoda je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., 

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Dohody, 

a to oběma Smluvními stranami a Správcem stavby. Dohoda je účinná dnem jejího uveřejnění v registru 

smluv. 

2. Tato Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž všichni účastníci obdrží její elektronický 

originál.  

3. Smluvní strany a Správce stavby berou na vědomí a akceptují skutečnost, že Objednatel je povinným 

subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 

a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany a Správce stavby 

výslovně souhlasí s tím, že jsou oprávněni poskytnout informace, které se dozvěděli v souvislosti s Dohodou 

a při jejím plnění. Informace získané při plnění povinností dle této Dohody se nepovažují za obchodní 

tajemství a Smluvní strany a Správce stavby jsou tak oprávněni je v rozsahu stanoveném příslušnými 

právními předpisy (zejména zákona č. 106/1999 Sb.) sdělit třetím osobám. Takové poskytnutí informací není 

porušením obchodního tajemství ani důvěrnosti informací.  

4. Smluvní strany a Správce stavby berou na vědomí, že Dohoda vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. 

Zaslání Dohody do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po podpisu Dohody. Objednatel se současně 

zavazuje informovat Zhotovitele a Správce stavby o provedení registrace tak, že jim zašle kopii potvrzení 

správce registru smluv o uveřejnění Dohody bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. 

již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky Zhotovitele a Správce stavby 

(v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace Dohody obdrží všichni 

zároveň). 

5. Pokud kterékoliv ustanovení Dohody nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane 

neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným 

příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost 

ostatních ustanovení Dohody nebo jejich částí. Smluvní strany se v tomto případě zavazují nahradit 

ustanovení neúčinné ustanovením účinným a ustanovení neplatné ustanovením platným, a to tak, aby nejlépe 

odpovídalo původní zamýšlenému obsahu a účelu ustanovení neúčinného nebo neplatného. 

6. Přílohy této Dohody tvoří:  

Příloha č. 1: Závěrečné claimy Zhotovitele dle Pod-čl. 20.1 OP/ZP ze dne 17. 9. 2021 vč. příloh 

Příloha č. 2: Usnesení Rady města Karlovy Vary ze dne 14.12.2021 č. RM/1342/12/21 
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7. Objednatel ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že 

u právních jednání obsažených v Dohodě byly splněny z jeho strany veškeré podmínky stanovené tímto 

zákonem či jinými obecně závaznými právními předpisy ve formě předchozího zveřejnění, schválení či 

odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. 

8. Smluvní strany a Správce stavby potvrzují autentičnost této Dohody a prohlašují, že si ji přečetli, s jejím 

obsahem souhlasí, že byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla 

uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisem svého oprávněného 

zástupce. 

 

V Karlových Varech dne …………………… V Karlových Varech dne …………………… 

 

 

 

 

 

………………………………………… 

 

 

 

 

 

………………………………………… 

statutární město Karlovy Vary 

zastoupené 

Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA., 

primátorkou města 

„SDRUŽENÍ – Správce stavby – Obnova 

Dvorského mostu přes řeku Ohři v Karlových 

Varech – výstavba nového mostu“ 

zastoupené 

Radomilem Havrdou, 

statutárním ředitelem DS engineering PLUS, a.s. 

 

 

V Karlových Varech dne …………………… 

 

 

 

 

 

 

………………………………………… 

 

EUROVIA CS, a.s., 

Odštěpný závod oblast Čechy západ, 

závod Karlovy Vary 

zastoupený 

Ing. Zdeňkem Novákem, 

ředitelem oblasti Čechy západ 

 

 


