Magistrát města KARLOVY VARY ODBOR ROZVOJE A INVESTIC

Zápis z kontrolního dne stavby ZŠ A ZUŠ ŠMERALOVA – ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ, KARLOVY VARY
č.1
Projekt: 

"ZŠ A ZUŠ ŠMERALOVA – ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ, KARLOVY VARY"
Datum:


4.7.2014
Místo konání:

Staveniště ZŠ a ZUŠ Šmeralova 336/15, Karlovy Vary
Přítomní viz prezenční listina.

Termín dalšího KD:      11.7.2014 ve 13:00 hod.
Zápis se stává platným, pokud proti němu žádný z účastníků nevznese jakékoliv námitky a to do 1 pracovního dne ode dne jeho vydání.  Originál je uložen u Odboru rozvoje a investic, Magistrát města Karlovy Vary.
	Bod
	Popis / Řešení
	Odpovídá
	Stav/Termín

	Realizace  

	1-1


	Předložení dokladů zhotovitele.
· Čestné prohlášení o proškolení pracovníků z BOZP na staveništi.
· Čestné prohlášení, že všichni pracovníci jsou zdravotně pojištěni.
· Seznam všech subdodavatelů.
· Registr rizik pro tuto stavbu.
· Předloží stavební deník.
	Linhart
	11.7.2014

	2-1
	Posun západní vsakovací jímky.
Zhotovitel navrhnul posun vsakovací jímky mimo plochu pro vrh koulí. Projektant zapíše do stavebního deníku.
	Pontika
	11.7.2014

	3-1
	Vypuštění hliníkové vodící lišty z běžeckého oválu.
Přítomní se dohodli na vypuštění vodící hliníkové lišty z vnitřního obvodu běžeckého oválu, ta bude nahrazena kužely. Bude provedena úprava PD a výkaz výměr (úspora). 
	Pontika
	18.7.2014

	4-1
	Úprava trasy chodníku.

Přítomní se dohodli na úpravě trasy nového chodníku (narovnání trasy) mezi novým schodištěm a stávajícím chodníkem u šaten. Bude provedena úprava PD a výkaz výměr (úspora).
	Pontika
	18.7.2014

	5-1
	Posunutí východní garáže.

Zhotovitel požádal o dočasné posunutí východní plechové garáže o cca 3m na sever (umožnění vjezdu stavební techniky na staveniště z jihu) a to na vlastní náklady zhotovitele. Zástupce ZŠ A ZUŠ souhlasí.
	Pontika a ZŠ a ZUŠ
	4.7.2014

Vypouští se

	
	Nové body:
	
	

	
	
	
	


Přílohy:
Prezenční listina KD č.1
Zapsal: 
Martin Štěpánek
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