ZÁPIS
z 1. kontrolního dne stavby 
„Rekonstrukce ulic Americká a Rumunská – I. etapa“,  
který se konal dne 24. září 2014 v 11.30 hod v místě stavby.

Přítomni: dle presenční listiny (v příloze)

PROGRAM  :

I. Zahájení kontrolního dne
II. Průběh stavebních prací a výhled na další období
III. Různé
IV. Úkoly z 1. KD


I. Zahájení kontrolního dne

Zahájení kontrolního dne provedl p. Petr Spilka zástupce DS engineering PLUS a.s. (TDI) a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne. 


II. Průběh stavebních prací a výhled na další období

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 24.9.2014 seznámil přítomné  stavbyvedoucí p. Gazdačko (COLAS, a.s.) a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období. 


III. Různé 

Byla provedena kontrolní pochůzka po staveništi a v jejím závěru bylo dohodnuto následující:
1. Na betonové desce v místě autobusových zastávek budou provedeny dilatační spáry s prořezem cca 4 cm a to po 5 metrech


IV. Úkoly z 1. KD
					
1.1.  Předkládat k odsouhlasení výrobny, TP, KZP, RDS atd.
· COLAS, a.s.  
· průběžně, s dostatečným předstihem před zahájením vlastních prací                                             

1.2.	Zvát příslušné stavební úřady na jimi požadované kontrolní prohlídky.
- zodpovídá: COLAS, a.s.  		- termín: po celou dobu výstavby

1.3.	Provádět denní kontrolu čistoty přilehlých komunikací používaných při výstavbě a to zejména na výjezdech a vjezdech na staveniště.
- zodpovídá: COLAS, a.s.  		- termín: po celou dobu výstavby

1.4.  Předkládat fotodokumentaci stavby spolu s měsíční fakturací 
      	- zodpovídá: COLAS, a.s.	       		 	
- termín: průběžně

1.5.  Předložit seznam subdodavatelů s uvedením rozsahu jejich prací vč. finančních objemů
      	- zodpovídá: COLAS, a.s.	       		 	
- termín: před zahájením jejich prací
	
1.6.  Svolat 2. KD
		- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s	
- termín: 1.10.2013 v 10.30 hodin v místě stavby






Zapsal: Spilka Petr

