

# ZÁPIS

z kontrolního dne č.1 (**KD 1**) stavby "Karlovy Vary – Venkovní bazén", který se konal dne 19. listopadu 2014 v zasedací místnosti společnosti KV Aréna,s.r.o. od 10:00 hod.

V Karlových Varech dne 20. 11. 2014

**Přítomni:** dle přiložené prezenční listiny

## A) Úvod

V úvodu jednání přivítal zúčastněné zástupce objednatele, (Statutární město Karlovy Vary, zast. Magistrátem města KV, odborem rozvoje a investic, Ing. Bergman), a seznámil je s programem jednání 1. kontrolního dne stavby.

## B) Vlastní jednání – úkoly

- 1/1 Na začátku jednání byla provedena kontrola staveniště, kde probíhají přípravné práce (přesazování stromů, odstraňování vrstvy humusu a budování provizorní přístupové cesty).
- 1/2 Tabuli (jednotnou) s označením stavby zajistí zhotovitel dle podkladů předaných objednatelem a spolu se situací s rozmístěním tabulí předloží zhotovitel k odsouhlasení objednateli.
- 1/3 K soupisům prací a fakturaci bude svoláno zvláštní jednání za účasti objednatele, zhotovitele a TDI. Termín jednání bude dohodnut v průběhu 11/2014. Zástupce objednatele upozornil na požadavek označení faktur názvem projektu a registračním číslem projektu a připomenul nutnost dodržení fakturace po celcích.
- 1/4 Vykonavatel hydrogeologického dozoru, RNDr. Vylita, shrnul poznatky z provádění zemních prací na související stavbě „Haly pro míčové sporty“ a „Bazénového centra“ s ohledem na problematickou využitelnost výkopku do hutněných zásypů kolem objektů. Požaduje předat podrobný geologický průzkum lokality, (provedl INGEp, s.r.o., Ing. Fulka, 28.1.2014, na základě objednávky od spol. BfB Studio, s.r.o.).
- 1/5 Inženýrskogeologický dozor na stavbě bude provádět Mgr. Štěřík. Požaduje předat podrobný geologický průzkum lokality, (provedl INGEp, s.r.o., Ing. Fulka, 28.1.2014).
- 1/6 Koordinátor BOZP stavby p. Deraha požaduje umístit na viditelném místě stavby oznámení Oblastnímu inspektorátu prací. o zahájení prací (na oplocení, na buňku, na venkovní trafostanici – podepsané oznámení o zahájení prací předá zhotoviteli objednatel). Koordinátor BOZP rovněž požaduje zajištění provizorního oplocení staveniště.
- 1/7 Zástupci KV Areny informovali o požadavcích na omezení pohybu vozidel stavby kolem parkoviště „Bazénového centra“ ve dnech konání hokejových zápasů a kulturních akcí. **Dvě hodiny před zahájením akcí nebude na výše uvedené komunikaci žádný provoz a komunikace musí být uklizena!** Zhotoviteli bude v předstihu předán přehled plánovaných akcí.
- 1/8 Zástupce objednatele Ing. Bergman informoval o nutné koordinaci se stavbou „Úprava odvodnění ploch jižně od objektu Krytého plaveckého bazénu“, (dále jen „Odvodnění jižně od bazénu“), kterou provádí spol. VIDESt, s.r.o. Tato stavba částečně zasahuje do staveniště výstavby venkovního bazénu. Zhotovitelé těchto staveb jsou s problematikou obeznámeni.
- 1/9 Byl zkontrolován HMG prací a bylo konstatováno, že práce probíhají v souladu.

## PRŮBĚH STAVEBNÍCH PRACÍ

Zástupce zhotovitele Ing. Hynk seznámil účastníky jednání se stavem prací na stavbě k 19. 11. 2014. Provádí se provizorní přístupová cesta ke staveništi, připravují se kanceláře a ZS – buňky, přístup. komunikace a provizorní oplocení - předpoklad dokončení je do 21.11.2014.  
Postup dalších prací - dne 24.11.2014 – pondělí – bude zahájeno těžení výkopové jámy, od 14:00 hod bude na staveništi provedena kontrola prací za přítomnosti objednatele, zhotovitele, projektanta, hydrogeologického dozoru a inženýrskogeologického dozoru.

**Poznámky:** připomínky k zápisu z KD 1 od účastníků jednání byly do zápisu z KD 1 zapracovány.

**Příští kontrolní den se koná 3.12.2014 (středa) od 10.00 hod.**

Sraz účastníků před vchodem do „Bazénového centra“.

**Zapsal:** Ing. Vladimír Stoklásek TDI

**Rozdělovník:** (rozesláno jen elektronickou poštou)

- bfbstudio@bfbstudio.cz
- havlikova.o@seznam.cz
- info@geologie-vylita.cz
- lkrepinska@zip-ops.cz
- fronek@kv.pragoprojekt.cz
- stoklasek@kv.pragoprojekt.cz
- deraha@seznam.cz
- vlcekv@smp.cz
- hynk@smp.cz
- simunekj@smp.cz
- putyera@smp.cz
- jednatel@kvarena.cz
- houdek@kvarena.cz
- chodounsky@kvarena.cz
- d.riedl@mmkv.cz
- z.bergman@mmkv.cz
- e.pavlasova@mmkv.cz
- j.chmelova@mmkv.cz
- ivan.forejt@seznam.cz
- info@gpkv.cz

K O N E C