

## ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY Č. 1

NÁZEV PROJEKTU	Karlovy Vary, Meandr Ohře – víceúčelová lávka, příjezdová komunikace a parkoviště
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU	
DATUM KONÁNÍ	29.4.2015 ve 13:00
MÍSTO KONÁNÍ	stavba
ZÚČASTNĚNÍ	viz. Presenční listina

### Program:

1. Organizace a řízení projektu
2. Smlouva o dílo
3. Postup prací
4. Kontrola harmonogramu
5. Nové úkoly
6. Ostatní

### 1. Organizace a řízení projektu

- Bez zápisu

### 2. Smlouva o dílo

- Bez zápisu

### 3. Postup prací od 27. 4. do 3. 5. 2015

#### Víceúčelová lávka

- Příprava území
- Realizace konstrukčních vrstev na provizorní stezce (levý břeh)
- Obednění stromů
- Kácení stromů určených k odstranění
- Přesázení stávajících stromů v budoucí trase

#### Parkoviště

- Předložení DIO ke schválení na Odbor dopravy Magistrátu města

#### Komunikace

- Předložení DIO ke schválení na Odbor dopravy Magistrátu města
- Byla zjištěna v místě komunikací větší mocnost ornice, bylo navrženo ornici odstranit a provést únosnou vrstvu pro provedení konstrukce

#### Ostatní

- Předložení konceptu VTD pro výrobu pasů víceúčelové lávky
- Úprava zeleně a přesazení stromů event. náhradní výsadba

### 4. Kontrola harmonogramu

- Zhotovitel provede aktualizaci HMG k 29.4.2015

## 5. Nové úkoly

Bod	Téma	Odpovídá	Termín
1.1	Levý břeh – plošina pro montáž a osazení ocelové konstrukce lávky jeřábem	Lemonta Křiško	6.5.2015
1.2	Aktualizovaný HMG stavby	EUROVIA	29.5.2015
1.3	RDS lávky - dle podkladu zápisu 14. 5. 2015 na PONTEX s.r.o.	PONTEX Havlík	19.5.2015
1.4	Povrchová úprava mostovky – material, provedení	Řezanka Křiško	19.5.2015

## 6. Ostatní

Příští KD se bude konat 19. 5. 2015 ve 13.00 na stavbě.

### Přílohy:

presenční listina

seznam kontaktních osob – rozdělovník

zápis ze 14. 5. 2015 ing Havlík PONTEX s.r.o.

Tento protokol reprodukuje to, co autor z obsahu jednání a z přijatých rozhodnutí vyrozuměl.  
Všichni účastníci jednání jsou se zněním protokolu seznámeni a tento protokol je považován za schválený a zúčastněnými akceptovaný.

Zapsal: Karel Šilhan

V Karlových Varech, dne 29. 4. 2015