

## SAKAR Michal

---

**Od:** "Havlík Martin Ing. - Pontex s.r.o." <havlik@pontex.cz>  
**Odesláno:** 15. dubna 2015 21:36  
**Komu:** SAKAR Michal; zifcak@lemonta.cz  
**Předmět:** Lávka - Meandr Ohře - záznam z jednání 14.04.2015 v sídle spol. PONTEX s.r.o.  
**Přílohy:** havlik.vcf

Příjemný den,

sovoluji si shrnout skutečnosti dohodnuté na jednání:

- Dokumentace lávky bude rozdělena na čtyři části, které budou odvdány postupně, aby umožnily plynulý náběh výroby OK a prací na stavbě:

- Hlavní nosníky (definitivní předání 04.05.2015, předběžné předání pro zadání výroby v SRN 24.04.2015)
- Mostovka (definitivní předání 19.05.2015, předběžné výkresy co nejdříve v předstihu)
- Příslušenství (do konce května)
- Spodní stavba

- Ocelová konstrukce bude vykreslena v nadvýšeném stavu, aby bylo možno výkresy použít pro výrobu.

- Přesná výška osazení bude určena až po předání podkladů pro zvedací lisy, ty zatím přes urgency od firmy Hy-Tech nepřišly.

- Mostovka nebude děrovaná, bude použita buď povrchová úprava dle doporučení Ing. Řezanky a nebo granulátová stěrka dle nabídky firmy Lemonta.

- Ocelová konstrukce bude vyrobena jako jeden celek, bude následně rozdělena na tři přepravní díly, převezena na stavbu, na předmontáži znovu svařena a na místo osazena jako jeden celek.

- RDS bude vykreslena bez montážních styků, ty se vytvoří dodatečně.

- Projektant se bude snažit maximálně urychlit zpracování RDS OK, případně bude předávat podklady pro přípravu po částech.

V případě nejasností mě neváhejte kontaktovat.

S přáním hezkého dne.

Martin Havlík