Magistrát města KARLOVY VARY ODBOR ROZVOJE A INVESTIC

Zápis z kontrolního dne stavby ZŠ A ZUŠ ŠMERALOVA – ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ, KARLOVY VARY
č.12
Projekt: 

"ZŠ A ZUŠ ŠMERALOVA – ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ, KARLOVY VARY"
Datum:


19. 9. 2014
Místo konání:

Staveniště ZŠ a ZUŠ Šmeralova 336/15, Karlovy Vary
Přítomní viz prezenční listina.

Termín přejímky:      26. 9. 2014 ve 13:00 hod.
Zápis se stává platným, pokud proti němu žádný z účastníků nevznese jakékoliv námitky a to do 1 pracovního dne ode dne jeho vydání.  Originál je uložen u Odboru rozvoje a investic, Magistrát města Karlovy Vary.
	Bod
	Popis / Řešení
	Odpovídá
	Stav/Termín

	Realizace  

	1-6
	Ředitel ZŠ Šmeralova, jako provozovatel a uživatel školního hřiště požádal o prodloužení opěrné zdi pod svahem u běžeckého oválu. Jelikož dodací lhůta materiálu potřebného pro stavbu opěrné zdi je cca: 14 dní a ostatní práce jsou z větší části podmíněné realizací zdi, požádal zhotovitel objednatele dopisem ze dne 11.8.2014 o prodloužení termínu dokončení stavby hřiště ZŠ Šmeralova. 

     Zástupce objednatele tímto žádá zhotovitele o ocenění rozdílového výkazu zdi, který bude spolu s návrhem posunutí termínu dokončení stavby předmětem jednání RM K.Vary a to za účelem schválení dodatku k původně uzavřené smlouvě o dílo.   

 

 Zhotovitel předložil žádost o prodloužení termínu a rozdílového výkazu výměr k podpisu.
Změnový list byl schválen na zasedání zastupitelů SM KV 29.8.2014.

Nový termín dokončení stavby je 26.9.2014.
	TDI
	Informace

15.8.2014
Informace

	2-10
	Zhotovitel byl upozorněn na místa, kde poklesla zemina v sadových úpravách a ty opraví (pod „domečkem“ a podél severovýchodní rovinky běžecké dráhy).
	Linhart
	26.9.2014

	1-11
	Pokládka  polytanu dnes z důvodu deště přerušena. Dokončeno z 80%.

Pokládka dokončena 100%, chybí „lajnování“.
	Linhart
	Informace

	
	Nové body:
	
	

	
	Termín přejímky:      26. 9. 2014 ve 13:00 hod.

	
	


Přílohy:
Prezenční listina
Zapsal: 
Martin Štěpánek, TDI
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