

# **ZÁPIS**

**z 13. kontrolního dne stavby „Karlovy Vary – ul. Vítězná – II. etapa“,  
který se konal dne 17. 12. 2014 v 11.00 hod v místě stavby.**

**Přítomni:** dle presenční listiny (v příloze)

## **PROGRAM:**

- I. Zahájení kontrolního dne
- II. Průběh stavebních prací a výhled na další období
- III. Úkoly z 13. KD

### **I. Zahájení kontrolního dne**

Zahájení kontrolního dne provedl Ing. Martin Vidimský, zástupce  
DS engineering PLUS a.s. (TDI) a seznámil přítomné s programem kontrolního dne.

### **II. Průběh stavebních prací a výhled na další období**

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 17. 12. 2014 seznámil přítomné  
stavbyvedoucí p. Dufek (STRABAG, a.s.) a dále informoval o pracích, které budou  
prováděny v následujícím období.

### **III. Úkoly z 13. KD**

- 1. Investor upozornil zhotovitele na termín dokončení stavby dle SOD.
- 2. Koordinace prací v rámci přeložek O2.  
- zodpovídá: STRABAG, a.s. - **termín: po celou dobu výstavby**
- 3. Předkládat k odsouhlasení výrobní, TP, KZP, RDS atd.  
STRABAG, a.s.  
**průběžně, s dostatečným předstihem před zahájením vlastních prací**
- 4. Provádět denní kontrolu čistoty přilehlých komunikací používaných při výstavbě a to  
zejména na výjezdech a vjezdech na stavenišť.  
- zodpovídá: STRABAG, a.s. - **termín: po celou dobu výstavby**

5. Zvát příslušné stavební úřady na jimi požadované kontrolní prohlídky.  
- zodpovídá: STRABAG, a.s. - **termín: po celou dobu výstavby**
6. Předkládat fotodokumentaci stavby spolu s měsíční fakturací  
- zodpovídá: STRABAG, a.s. - **termín: průběžně**
7. Předložit seznam subdodavatelů s uvedením rozsahu jejich prací vč. finančních objemů  
- zodpovídá: STRABAG, a.s. - **termín: před zahájením jejich prací**
8. Požadavek investora na urychlení prací pro včasné POVOLENÍ PŘEDČASNÉHO UŽÍVÁNÍ STAVBY  
- zodpovídá: STRABAG, a.s. - **termín: do 19. 12. 2014**
9. Z důvodů normového krytí inženýrských sítí u vchodu do Kina, není technicky možné vybudovat nástupní schodiště. Po dohodě bude zachováno původní řešení (dřevěný vstup).  
- zodpovídá: STRABAG, a.s. - **termín: do 19. 12. 2014**
10. Svolat 14. KD  
- zodpovídá: DS engineering PLUS, a.s - termín:  
**bude upřesněn po dohodě s investorem v lednu 2015 a rozeslána pozvánka na e-mail.**

Zapsal:  
Ing. Martin Vidimský  
DS engineering PLUS a.s.